


---

# EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN LA GENERALITAT VALENCIANA

INFORME DE SITUACIÓN  
31 de mayo de 2022



## ÍNDICE

---

### 1. Breve arquitectura y estructura del PRTR

### 2. Participación de la Generalitat Valenciana. Cifras globales

### 3. Estado de situación por Conselleria

Presidencia de la Generalitat

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

# 1

Breve arquitectura y  
estructura del PRTR

---


## 1. BREVE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DEL PRTR

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español detalla una completa agenda de inversiones y reformas especificando las metas, objetivos e indicadores para su seguimiento y control.

España es uno de los principales beneficiarios del Mecanismo con una suma total de 140.000 millones de euros. Esta cantidad incluye 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables pudiendo, además, acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para facilitar el despliegue de las inversiones, el Plan se asienta sobre cuatro ejes transversales (Transición ecológica, Transformación digital, Cohesión territorial y social, Igualdad de género). El Plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se estructura en torno a diez políticas palanca que incidirán directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Las diez políticas palanca integran, a su vez, 30 componentes o líneas de acción estructuradas en 102 reformas y 110 inversiones.

### Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)



# 2


Participación de la  
Generalitat Valenciana  
Cifras globales

---

## 2. PARTICIPACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA. CIFRAS GLOBALES


Las comunidades y ciudades autónomas, los ayuntamientos y el resto de entidades locales han sido clave en el diseño del PRTR y ahora tienen un papel fundamental en la ejecución de los fondos europeos.

A continuación se muestra las principales cifras de la Generalitat Valenciana.




## Distribución por Conselleria

■ Asignado 
 ■ Presupuestado 
 ■ Retenido 
 ■ Dispuesto 
 ■ Ejecutado



## Distribución por Componente

■ Asignado 
 ■ Presupuestado 
 ■ Retenido 
 ■ Dispuesto 
 ■ Ejecutado




(Continúa...)



## Distribución por Componente


■ Asignado 
 ■ Presupuestado 
 ■ Retenido 
 ■ Dispuesto 
 ■ Ejecutado



(Continúa...)

### Distribución por Componente

■ Asignado 
 ■ Presupuestado 
 ■ Retenido 
 ■ Dispuesto 
 ■ Ejecutado



# 3

Estado de situación  
por Conselleria

---

Presidencia de  
la Generalitat

---

## PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

### COMPONENTES & INVERSIÓN

#### C14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico

I01. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad\*

I04. Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad


Actuaciones (14)



\* Comprende 11 actuaciones de entidades locales.


### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 156.010.970,00 €





Datos de 2022 y 2023 provisionales.

Presupuestado: 66.410.969,42 €



Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 52.549.999,42 €



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*


## PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

### NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS


#### Línea de inversión

C14.I01.  
Transformación del modelo turístico  
hacia la sostenibilidad



#### Importe ejercicios 2021 y 2022



#### % Pptado. - % Ejecución



C14.I04.  
Actuaciones especiales en el ámbito  
de la competitividad



### NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados	0
En tramitación	1
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### SUBVENCIONES

No iniciados	2
En tramitación	11
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### OTROS

No iniciados	0
En tramitación	0
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

Vicepresidencia y  
Conselleria de Igualdad  
y Políticas Inclusivas

---

## VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (58)

#### C22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

I01. Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología

I02. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia

I03. Plan España País Accesible

I04. Plan España te protege contra la violencia machista

#### C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

I07. Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital




### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 260.754.256,57 €

Presupuestado: 147.553.900,00 €





Datos de 2022 y 2023 provisionales.



Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 164.894.097,51 €



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*



## VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

### ▣ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución


C22.I01.

Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología

Asignado  111,5 M  
Presupuestado  112,6 M



Retenido  81,2 M  
Dispuesto  69,5 M  
Ejecutado  0,3 M







C22.I02.

Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia

Asignado  25,1 M  
Presupuestado  24,7 M




Retenido  5,0 M  
Dispuesto  1,7 M  
Ejecutado  0,1 M






C22.I03.

Plan España País Accesible

Asignado  13,8 M  
Presupuestado  9,0 M





Retenido  7,4 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M






C22.I04.

Plan España te protege contra la violencia machista

Asignado  4,1 M  
Presupuestado  1,2 M



Retenido  0,0 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M






C23.I07.

Fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital

Asignado  17,0 M  
Presupuestado  0,0 M



Retenido  0,0 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M




## VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS



#### SUBVENCIONES



#### OTROS



Vicepresidencia Segunda y  
Conselleria de Vivienda y  
Arquitectura Bioclimática

---

## VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (6)

#### C02. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana


- I01. Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales
- I02. Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes




### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 178.654.710,00 €

Presupuestado: 112.861.090,00 €





Datos de 2022 y 2023 provisionales.



Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 100.873.090,00 €



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*

## VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

C02.I01.  
Programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado  124,5 M  
Presupuestado  111,9 M

#### % Pptado. - % Ejecución



Retenido  100,9 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



C02.I02.  
Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes

Asignado  54,1 M  
Presupuestado  1,0 M



Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS


#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados 0  
En tramitación 0  
Publicados 0  
Adjudicados 0  
En ejecución 0

#### SUBVENCIONES

No iniciados  1  
En tramitación  1  
Publicados  3  
Adjudicados 0  
En ejecución 0

#### OTROS

No iniciados 0  
En tramitación 0  
Publicados 0  
Adjudicados  1  
En ejecución 0

Conselleria de Hacienda  
y Modelo Económico

---

## CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (86)

#### C02. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

I05. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)\*



#### C11. Modernización de las Administraciones públicas

I02. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado



I03. Transformación Digital y Modernización de la Administraciones Públicas territoriales



#### C15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

I02. Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial



#### C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

I02. Transformación Digital de la Educación



#### C22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión


I02. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia



\* El programa PIREP se ha instrumentado a través de un Convenio de concesión directa de ayuda suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el que participan diversas entidades titulares de los inmuebles.

## CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

### ✓ NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL



### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

C02.I05.  
 Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado 51,2 M  
 Presupuestado 0,0 M  
 Retenido 0,0 M  
 Dispuesto 0,0 M  
 Ejecutado 0,0 M






















#### % Pptado. - % Ejecución





## CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO




### ■ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

Línea de inversión	Importe ejercicios 2021 y 2022	% Pptado. - % Ejecución
C11.I02. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado	Asignado  23,6 M	
	Presupuestado  6,8 M	
	Retenido 0,0 M	
	Dispuesto  3,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C11.I03. Transformación Digital y Modernización de la Administraciones Públicas territoriales	Asignado  12,6 M	
	Presupuestado  0,0 M	
	Retenido 0,0 M	
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C15.I02. Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial	Asignado  16,0 M	
	Presupuestado  16,0 M	
	Retenido 0,0 M	
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C19.I02. Transformación Digital de la Educación	Asignado  102,4 M	
	Presupuestado  102,4 M	
	Retenido 0,0 M	
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C22.I02. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia	Asignado  16,2 M	
	Presupuestado  7,0 M	
	Retenido 0,0 M	
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		

## CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

### NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados		43
En tramitación*		42
Publicados	0	
Adjudicados	0	
En ejecución		1

#### SUBVENCIONES

No iniciados	0
En tramitación	0
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### OTROS

No iniciados	0
En tramitación	0
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

\* La contratación se instrumenta mayoritariamente a través del SDA (Sistema Dinámico de Adquisición) que permite mayor agilidad en la adjudicación posterior de todos los contratos.

Conselleria de Justicia, Interior  
y Administración Pública

---

## CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (1)

#### C11. Modernización de las Administraciones públicas

102. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado ●

### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 7.668.968,62 €


Presupuestado: 0,00 €

2021 | 6,5M

2022 | 1,2M

2023 | 0,0M

Datos de 2022 y 2023 provisionales.




Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 0,00 €

Retenido 0,0M

Dispuesto 0,0M

Ejecutado 0,0M



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*

## CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

### III NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

Línea de inversión	Importe ejercicios 2021 y 2022	% Pptado. - % Ejecución
C11.I02. Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado	Asignado  7,7 M Presupuestado 0,0 M  Retenido 0,0 M Dispuesto 0,0 M Ejecutado 0,0 M	 0,0%   0,0%

### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

CONTRATOS PÚBLICOS	SUBVENCIONES	OTROS
No iniciados 0	No iniciados 0	No iniciados 0
En tramitación 0	En tramitación 0	En tramitación 0
Publicados 0	Publicados 0	Publicados 0
Adjudicados  1	Adjudicados 0	Adjudicados 0
En ejecución 0	En ejecución 0	En ejecución 0

Conselleria de  
Economía Sostenible,  
Sectores Productivos,  
Comercio y Trabajo

---

## CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO (LABORA)

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (41)

#### C01. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

I02. Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y líneas de impulso a proyectos singulares y de innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde



#### C02. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

I03. Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)



I04. Programa de regeneración y reto demográfico



#### C07. Despliegue e integración de energías renovables

I01. Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos



#### C08. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

I01. Despliegue del almacenamiento energético



#### C13. Impulso a la pyme

I04. Apoyo al comercio



#### C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)

C19.I03. Competencias digitales para el empleo



#### C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

I01. Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales



#### C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

I01. Empleo Joven



I02. Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo



I03. Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva



I04. Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad




I05. Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo



## CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO (LABORA)

### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL



### NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión


C01.I02.  
 Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos y privados, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y líneas de impulso a proyectos singulares y de innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado 57,2 M  
 Presupuestado 57,2 M

Retenido 37,2 M  
 Dispuesto 19,2 M  
 Ejecutado 5,4 M


#### % Pptado. - % Ejecución



C02.I03.  
 Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE)

Asignado 33,0 M  
 Presupuestado 32,8 M

Retenido 32,8 M  
 Dispuesto 2,9 M  
 Ejecutado 0,1 M





## CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO (LABORA)

### ■ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución

C02.I04.  
Programa de regeneración y reto demográfico

Asignado 8,0 M  
Presupuestado 36,1 M



Retenido 33,0 M  
Dispuesto 3,0 M  
Ejecutado 0,2 M




C07.I01.  
Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos

Asignado 54,9 M  
Presupuestado 40,8 M



Retenido 39,7 M  
Dispuesto 0,1 M  
Ejecutado 0,1 M



C08.I01.  
Despliegue del almacenamiento energético

Asignado 9,4 M  
Presupuestado 9,4 M



Retenido 9,4 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



C13.I04.  
Apoyo al comercio

Asignado 5,1 M  
Presupuestado 0,0 M



Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



C19.I03.  
Competencias digitales para el empleo

Asignado 15,8 M  
Presupuestado 20,3 M



Retenido 19,4 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



## CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO (LABORA)

### ■ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución

C20.I01.  
Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales\*


\* La asignación originaria se efectuó en la Conferencia Sectorial de Educación.

Asignado  16,3 M

Presupuestado  0,0 M




Retenido  0,0 M

Dispuesto  0,0 M

Ejecutado  0,0 M



C23.I01.  
Empleo Joven

Asignado  15,8 M

Presupuestado  19,1 M



Retenido  19,1 M

Dispuesto  0,0 M

Ejecutado  0,0 M



C23.I02.  
Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo

Asignado  6,2 M


Presupuestado  6,2 M



Retenido  5,0 M

Dispuesto  1,2 M

Ejecutado  0,0 M



C23.I03.  
Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva

Asignado  0,1 M

Presupuestado  0,1 M



Retenido  0,0 M

Dispuesto  0,1 M

Ejecutado  0,0 M




C23.I04.  
Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la equidad

Asignado  44,8 M

Presupuestado  48,7 M



Retenido  39,4 M

Dispuesto  1,6 M

Ejecutado  0,8 M



## CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO (LABORA)

### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

C23.I05.  
Gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado  3,4 M  
Presupuestado  3,7 M




Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M

#### % Pptado. - % Ejecución



### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS



#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados  0  
En tramitación  1  
Publicados  0  
Adjudicados  0  
En ejecución  2

#### SUBVENCIONES

No iniciados  0  
En tramitación  2  
Publicados  13  
Adjudicados  4  
En ejecución  9

#### OTROS

No iniciados  1  
En tramitación  3  
Publicados  0  
Adjudicados  0  
En ejecución  6

Conselleria de Agricultura,  
Desarrollo Rural,  
Emergencia Climática  
y Transición Ecológica

---

## CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (37)

#### C03. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero

I03. Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (II) ● ●

I04. Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) ● ● ● ●

#### C04. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad

I02. Conservación de la biodiversidad terrestre y marina ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

I03. Restauración de ecosistemas e infraestructura verde ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

I04. Gestión Forestal Sostenible ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

#### C05. Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos

I01. Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR) ● ●

I02. Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación. ●

I03. Transición digital en el sector del agua. ●

#### C07. Despliegue e integración de energías renovables

I01. Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos ●

#### C08. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento

I01. Despliegue del almacenamiento energético ●

#### C12. Política Industrial España 2030

I03. Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular ● ● ● ●

## CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

### ✓ NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 145.535.064,60 €


2021  105,6M

2022  39,9M

2023 0,0M

Datos de 2022 y 2023 provisionales.

Presupuestado: 105.829.992,53 €




Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 68.439.999,89 €

Retenido  64,8M

Dispuesto  3,6M

Ejecutado  3,6M



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*

### ▣ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

C03.I03.  
Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (II)

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado  2,2 M


Presupuestado  2,9 M

Retenido  2,2 M

Dispuesto  0,0 M

Ejecutado  0,0 M

#### % Pptado. - % Ejecución




C03.I04.  
Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III)

Asignado  2,9 M

Presupuestado  2,2 M

Retenido  2,9 M

Dispuesto  0,0 M

Ejecutado  0,0 M



## CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA



### NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión




#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución

C04.I02.  
Conservación de la biodiversidad terrestre y marina

Asignado  8,1 M  
Presupuestado  7,7 M






Retenido  0,8 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M



C04.I03.  
Restauración de ecosistemas e infraestructura verde



Asignado  16,0 M  
Presupuestado  14,4 M






Retenido  0,0 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M




C04.I04.  
Gestión Forestal Sostenible

Asignado  6,7 M  
Presupuestado  6,7 M






Retenido  2,3 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M




C05.I01.  
Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de infraestructuras (DSEAR)

Asignado  10,6 M  
Presupuestado  10,6 M






Retenido  0,0 M  
Dispuesto  3,6 M  
Ejecutado  3,6 M




C05.I02.  
Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación.

Asignado  15,2 M  
Presupuestado  0,0 M



Retenido  0,0 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M



## CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA


### NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión




#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución

C05.I03.  
Transición digital en el sector del agua.

Asignado  3,8 M  
Presupuestado  0,0 M






Retenido  0,0 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M



C07.I01.  
Desarrollo de energías renovables innovadoras, integradas en la edificación y en los procesos productivos

Asignado  15,4 M  
Presupuestado  15,4 M






Retenido  15,5 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M



C08.I01.  
Despliegue del almacenamiento energético

Asignado  1,7 M  
Presupuestado  1,6 M





Retenido  1,6 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M



C12.I03.  
Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular

Asignado  63,0 M  
Presupuestado  44,2 M



Retenido  39,6 M  
Dispuesto  0,0 M  
Ejecutado  0,0 M





## CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

### NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados	 2
En tramitación	 6
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### SUBVENCIONES

No iniciados	0
En tramitación	 5
Publicados	 10
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### OTROS

No iniciados	0
En tramitación	 14
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

Conselleria de Educación,  
Cultura y Deporte

---

## CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (22)

#### C19. Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills)

I02. Transformación Digital de la Educación



#### C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional

I01. Reskilling y Upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales



I02. Transformación digital de la Formación Profesional



I03. Innovación e internacionalización de la Formación Profesional



#### C21. Modernización y digitalización del sistema educativo

I01. Programa de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública



I02. Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+)



I03. Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar del alumnado especialmente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares



#### C24. Revalorización de la industria cultural

I01. Refuerzo de la competitividad de las industrias culturales



I02. Dinamización de la cultura a lo largo del territorio



I03. Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales



#### C25. "Spain Audiovisual Hub" (incluye al sector de videojuegos)

I01. Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual



#### C26. Fomento del Sector del Deporte

I01. Plan de digitalización del Sector Deporte





I02. Plan de Transición Ecológica de Instalaciones Deportivas



### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 279.825.999,01 €


Presupuestado: 167.099.803,10 €



Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

Datos de 2022 y 2023 provisionales.  
\* Gasto de 2020-2021 calificado como MRR.

En ejecución: 67.970.263,19 €



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.

## CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

### NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión


#### Importe ejercicios 2021 y 2022



#### % Pptado. - % Ejecución


C19.I02.

Transformación Digital de la Educación

Asignado  32,4 M  
Presupuestado  14,0 M



Retenido | 0,5 M  
Dispuesto  5,4 M  
Ejecutado  2,6 M






C20.I01.

Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales

Asignado  57,7 M  
Presupuestado  30,0 M





Retenido  11,8 M  
Dispuesto | 0,4 M  
Ejecutado  0,4 M






C20.I02.

Transformación Digital de la Formación Profesional

Asignado  5,9 M  
Presupuestado  3,8 M



Retenido | 0,9 M  
Dispuesto  1,5 M  
Ejecutado  1,5 M





C20.I03.

Innovación e internacionalización de la Formación Profesional

Asignado  49,4 M  
Presupuestado  49,9 M



Retenido  3,1 M  
Dispuesto  26,5 M  
Ejecutado  26,5 M







C21.I01.

Creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años)

Asignado  55,6 M  
Presupuestado  43,0 M






































Retenido  4,9 M  
Dispuesto  4,2 M  
Ejecutado  2,5 M






## CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

### ■ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

Línea de inversión	Importe ejercicios 2021 y 2022	% Pptdo. - % Ejecución
C21.I02. Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (Programa #PROA+)	Asignado  18,7 M	 58,2%
	Presupuestado  10,9 M	
	Retenido  2,3 M	 0,7% 21,2% 21,9%
	Dispuesto  0,1 M	
Ejecutado  0,1 M		
C21.I03. Creación de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable	Asignado  6,9 M	 55,9%
	Presupuestado  3,9 M	
	Retenido  0,0 M	 83,4% 83,4%
	Dispuesto  3,2 M	
Ejecutado  1,6 M		
C24.I01. Refuerzo de la competitividad de las industrias culturales	Asignado  1,5 M	 100,0%
	Presupuestado  1,5 M	
	Retenido  0,0 M	 0,0%
	Dispuesto  0,0 M	
Ejecutado  0,0 M		
C24.I02. Dinamización de la cultura a lo largo del territorio	Asignado  7,4 M	 100,0%
	Presupuestado  7,4 M	
	Retenido  3,1 M	 42,4% 42,4%
	Dispuesto  0,0 M	
Ejecutado  0,0 M		
C24.I03. Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales	Asignado  0,2 M	 100,0%
	Presupuestado  0,2 M	
	Retenido  0,0 M	 11,9% 11,9%
	Dispuesto  0,0 M	
Ejecutado  0,0 M		

## CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

### III NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

Línea de inversión	Importe ejercicios 2021 y 2022	% Pptado. - % Ejecución
C25.I01. Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual	Asignado   2,3 M	 100,0%
	Presupuestado   2,3 M	
	Retenido 0,0 M Dispuesto 0,0 M Ejecutado 0,0 M	
C26.I01. Plan de digitalización del Sector Deporte	Asignado   0,6 M	 0,0%
	Presupuestado   0,0 M	
	Retenido 0,0 M Dispuesto 0,0 M Ejecutado 0,0 M	
C26.I02. Plan de transición ecológica de instalaciones deportivas	Asignado   8,4 M	 0,0%
	Presupuestado   0,0 M	
	Retenido 0,0 M Dispuesto 0,0 M Ejecutado 0,0 M	

### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados	2
En tramitación	4
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### SUBVENCIONES

No iniciados	0
En tramitación	4
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### OTROS

No iniciados	0
En tramitación	4
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	8

Conselleria de Sanidad  
Universal y Salud Pública

---


## CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (91)

#### C18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud

I01. Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud



I02. Acciones para reforzar la prevención y promoción de la Salud

I03. Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias

I04. Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento



### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 84.209.096,31€


Presupuestado: 82.967.448,25 €

2021  45,5M

2022  38,7M

2023 0,0M

Datos de 2022 y 2023 provisionales.




Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 78.895.344,09 €

Retenido  35,8M

Dispuesto  43,1M

Ejecutado  11,0M



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

 Retenido  
 Dispuesto

Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.



## CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

### ▣ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

#### % Pptado. - % Ejecución

C18.I01.

Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud

Asignado  81,2 M  
Presupuestado  81,2 M




Retenido  35,8 M  
Dispuesto  43,1 M  
Ejecutado  11,0 M



C18.I02.

Acciones para reforzar la prevención y promoción de la Salud

Asignado | 1,1 M  
Presupuestado | 0,4 M



Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



C18.I03.

Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias

Asignado | 1,4 M  
Presupuestado | 1,1 M



Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



C18.I04.

Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento

Asignado | 0,6 M  
Presupuestado | 0,3 M







Retenido 0,0 M  
Dispuesto 0,0 M  
Ejecutado 0,0 M



## CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA

### NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS



#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados	 14
En tramitación	 43
Publicados	0
Adjudicados	 30
En ejecución	 1

#### SUBVENCIONES

No iniciados	0
En tramitación	0
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	0

#### OTROS

No iniciados	 2
En tramitación	0
Publicados	0
Adjudicados	0
En ejecución	 1

Conselleria de Política  
Territorial, Obras  
Públicas y Movilidad

---

## CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (65)

#### C01. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos

I01. Zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano



#### C06. Movilidad sostenible, segura y conectada

I04. Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital




### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 149.946.806,00 €

Presupuestado: 119.640.270,00 €




Datos de 2022 y 2023 provisionales.



Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.

En ejecución: 39.663.252,94 €



Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

■ Retenido  
■ Dispuesto

*Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.*






## CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS


#### Línea de inversión

C01.I01.  
Zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano y metropolitano




#### Importe ejercicios 2021 y 2022


Asignado  114,5 M  
 Presupuestado  114,5 M  
  
 Retenido  30,4 M  
 Dispuesto  8,3 M  
 Ejecutado  1,7 M

#### % Pptado. - % Ejecución






C06.I04.  
Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital

Asignado  11,7 M  
 Presupuestado  5,1 M  
  
 Retenido  1,0 M  
 Dispuesto  0,0 M  
 Ejecutado  0,0 M




### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados 0  
 En tramitación  46  
 Publicados 0  
 Adjudicados  16  
 En ejecución  2

#### SUBVENCIONES

No iniciados 0  
 En tramitación 0  
 Publicados  1  
 Adjudicados 0  
 En ejecución 0

#### OTROS

No iniciados 0  
 En tramitación 0  
 Publicados 0  
 Adjudicados 0  
 En ejecución 0

Conselleria de Innovación,  
Universidades, Ciencia y  
Sociedad Digital

---

## CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

### COMPONENTES & INVERSIÓN

Actuaciones (9)

#### C15. Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G

- I02. Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial ●
- I03. Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables ●
- I04. Renovación y sostenibilidad de infraestructuras ●

#### C17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación

- I01. Planes Complementarios con CCAA ● ● ● ●

#### C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)


- I01. Competencias digitales transversales ●

#### C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

- I01. Empleo Joven ●


### NIVEL DE DESPLIEGUE GLOBAL

Asignado: 76.292.466,00 €



Datos de 2022 y 2023 provisionales.

Presupuestado: 47.165.590,00 €




Porcentaje presupuestado sobre importes asignados de 2021 y 2022.



En ejecución: 25.301.200,00 €



53,6%
























Porcentaje en ejecución sobre importe presupuestado de 2021 y 2022.

 Retenido  
 Dispuesto

Nota: si el importe presupuestado es mayor que el asignado, o el importe en ejecución mayor que el presupuestado, se debe a que existen gastos anteriores a 2021 calificados como MRR. Esto aplica para el despliegue global y el despliegue por medidas.

## CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL

### ▣ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

Línea de inversión	Importe ejercicios 2021 y 2022	% Pptado. - % Ejecución
C15.I02. Refuerzo de conectividad en centros de referencia, motores socioeconómicos y proyectos tractores de digitalización sectorial	Asignado  3,9 M	 100,0%
	Presupuestado  3,9 M	
	Retenido 0,0 M	 0,0%
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C15.I03. Bonos de conectividad para pymes y colectivos vulnerables	Asignado  2,5 M	 100,0%
	Presupuestado  2,5 M	
	Retenido 0,0 M	 0,0%
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C15.I04. Renovación y sostenibilidad de infraestructuras	Asignado  7,5 M	 100,0%
	Presupuestado  7,5 M	
	Retenido 0,0 M	 0,0%
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C17.I01. Planes Complementarios con CCAA	Asignado  23,2 M	 34,5%
	Presupuestado  8,0 M	
	Retenido 0,0 M	 0,0%
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		
C19.I01. Competencias digitales transversales	Asignado  15,5 M	 100,0%
	Presupuestado  15,5 M	
	Retenido  15,5 M	100,0%  100,0%
	Dispuesto 0,0 M	
Ejecutado 0,0 M		



## CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL


### ▮ NIVEL DE DESPLIEGUE PRESUPUESTARIO POR MEDIDAS

#### Línea de inversión

C23.I01.  
Empleo Joven

#### Importe ejercicios 2021 y 2022

Asignado  16,4 M  
 Presupuestado  9,8 M

Retenido  9,8 M  
 Dispuesto 0,0 M  
 Ejecutado 0,0 M

#### % Pptado. - % Ejecución



### + NIVEL DE DESPLIEGUE ADMINISTRATIVO POR MEDIDAS

#### CONTRATOS PÚBLICOS

No iniciados 0  
 En tramitación 0  
 Publicados 0  
 Adjudicados 0  
 En ejecución 0

#### SUBVENCIONES

No iniciados  5  
 En tramitación  4  
 Publicados 0  
 Adjudicados 0  
 En ejecución 0

#### OTROS

No iniciados 0  
 En tramitación 0  
 Publicados 0  
 Adjudicados 0  
 En ejecución 0

Dirección General de Coordinación  
de la Acción del Gobierno



Datos a 31 de mayo de 2022  
Cierre del informe: 23.06.22