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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
 
El presente documento constituye el informe de anualidad a que se refiere el art 67  
del Reglamento CE 1083/2006. Es el primero que recoge una ejecución financiera 
significativa, incluyendo gastos correspondientes a las anualidades 2007, 2008 y 2009.  
En este apartado se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los 
principales datos de ejecución, tanto física como financiera, así como los datos 
financieros desglosados por categorías.  
 
Asimismo, se incluye  información, referida al conjunto del programa operativo, en 
relación con las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la 
gestión, seguimiento y evaluación del programa operativo, así como las actuaciones 
dirigidas a promover los principios  horizontales (fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria 
(contratación pública y reglas de competencia).  
 
La  información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los 
distintos organismos intermedios y beneficiarios del programa operativo, ordenada 
según Ejes prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del 
informe. Este apartado recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y 
puesta en marcha de las actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, 
operaciones aprobadas, impacto previsible, destinatarios últimos, etc.  
 
 
2.1. Logros y análisis de los avances 
 
2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo 
 
2.1.2. Información financiera 
 
2.1.3.  Información sobre el desglose del uso de los Fondos 
 
 
A continuación se insertan los cuadros correspondientes a estos apartados. 
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2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas 
 
No hay nada que informar respecto a este punto 
 
 
2.1.5. Análisis cualitativo 
 
Se observa una baja ejecución del Programa, debido por un lado, al retraso tanto en la 
aprobación del mismo como en la actualización de los sistemas informáticos; por otro, 
debido a la inevitable reducción presupuestaria derivada de la aguda crisis económica 
de los dos últimos años. Aún así, hay que tener en cuenta que la ejecución ha sido 
mayor a lo esperado a partir de la aprobación por parte de la Comisión de la Decisión 
C(2009)10444 de 16 de diciembre de 2009, al haberse reducido el montante de gasto 
a certificar.  
 
Así los gastos totales certificados hasta diciembre de 2009 en el PO FEDER de la 
Comunitat Valenciana ascienden a 259.993.814,64€ que representa un porcentaje de 
ejecución del 13,79% para todo el período de programación. 
 
En relación con la programación respecto a los objetivos de Lisboa que representa el 
76,60% del Programa, el nivel de ejecución para todo el período ha sido de 13,98€, es 
decir, ligeramente superior al nivel de ejecución del Programa en su conjunto 
(13,79%).  
 
A continuación se analiza brevemente la ejecución por Ejes: 
 
Eje 1 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC). La ejecución del año 2009 ha sido de 25.325.208,56€. Lo que 
representa el 60,40%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 
34,58% 
 
Eje 2 Desarrollo e innovación empresarial. La ejecución del año 2009 ha sido de 
16.208.357,64€. Lo que representa el 21,02%. Para la totalidad del período el gasto 
certificado ha sido del 8,35% 
 
Eje 3 Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de 
riesgos. La ejecución del año 2009 ha sido de 28.760.023,51€. Lo que representa el 
28,47%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 10,26% 
 
Eje 4 Transporte y energía. La ejecución del año 2009 ha sido de 41.393.277,10€ 
Lo que representa el 50,90%. Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido 
del 14,47%.  
 
Eje 5 Desarrollo sostenible local y urbano. La ejecución del año 2009 ha sido de 
6.474.863,68€. Lo que representa el 21,55% Para la totalidad del período el gasto 
certificado ha sido del 10,69% 
 
Eje 7 Asistencia Técnica. La ejecución del año 2009 ha sido de 105.397,81€. Lo que 
representa el 2,47% Para la totalidad del período el gasto certificado ha sido del 
1,26% 
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Se insertan los cuadros correspondientes a este apartado: 
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2.1.6. Datos sobre ejecución en relación con la Regla N+2  

 
En este momento se halla en tramitación muy avanzada una modificación del 
Reglamento (CE) 1083/2006 que cambia la normativa referente al descompromiso 
automático. Esta modificación tendrá carácter retroactivo y supondrá la no aplicación 
de la regla N+2 a finales del año 2009, con independencia del resultado que se 
muestra en la tabla siguiente. 
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Con objeto de analizar la previsión de cumplimiento de las condiciones de  
descompromiso automático a finales de 2010, a continuación se incluye una tabla en la 
que se aplican dichas condiciones al gasto certificado hasta la fecha.  
 
Igualmente se incluye una tabla donde se muestra la aplicación de las nuevas normas 
contenidas en la modificación del Reglamento, incluyéndose también la situación que 
se tendría si se aplicase el Reglamento en su redacción actual, a fin de poder apreciar 
el impacto de la modificación reglamentaria. 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 

 
De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 las operaciones que 
sean ejecutadas a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana deben 
realizarse de conformidad con la política y normativa comunitaria y nacional en materia 
de medio ambiente, contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. 
 
Por otro lado, el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su 
apartado 4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel 
nacional y que dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de 
cada Programa Operativo.  
 
A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, 
de 26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas 
Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.   

 
2.2.1 Medio Ambiente 
 
Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con 
los principios y objetivos de desarrollo sostenible, y protección y mejora del medio 
ambiente, previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados 
en el “Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible”, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco 
de acuerdos internacionales. Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en 
materia de medio ambiente. 
 
De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y 
ejecución de las medidas que lo integran. 
 
Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa 
Operativo se han sometido a los mecanismos de evaluación ambiental pertinentes; en 
este sentido, la evaluación de impacto ambiental es la técnica generalizada en todos 
los países industrializados como instrumento de defensa del medio ambiente. 
 
GENERALITAT  
 
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo de 11 de 
julio, los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo 
sostenible y el fomento de la protección y mejora del medio ambiente por parte de la 
Comunidad. Constituye por tanto, uno de los principios que se debe aplicar a todas 
aquellas operaciones que sean cofinanciadas por los fondos comunitarios y en nuestro 
caso por el FEDER. 
 
En el ámbito de la Generalitat, la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental y el 
Decreto 162/1990 de 15 de octubre del Consell, son las normas reguladoras  que se 
aplican en aquellos proyectos que pueden tener efectos significativos en el medio 
ambiente. 
 

46



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

De igual manera todos aquellos proyectos presentados a financiación comunitaria han 
de tener en cuenta la conservación de la naturaleza, de las aves, del hábitat, y de las 
especies de flora y fauna silvestres.  Los proyectos son valorados  considerando si 
afectan o no la Red Natura 2000 o a cualquier otro Espacio Natural Protegido en virtud 
de la aplicación de la Directiva de Hábitat (92/443/CEE) y de la Directiva de Evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente (97/11/CE). 
 
En el anterior período de programación la DG Economía como Organismo Intermedio y 
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda como Autoridad 
Ambiental  fueron pioneras y diseñaron una estrategia global conjunta para la 
implementación de la protección y mejora del medio ambiente en la ejecución del 
Programa Operativo.  Comprendía una serie de acciones que, velando por la presencia 
y respeto de dicha política horizontal comunitaria, garantizaran su correcta gestión en 
todas las actuaciones.  Entre estas actuaciones se encontraba la elaboración del 
“Manual de Procedimiento para la Gestión del POICV en materia 
medioambiental”. 
 
En el nuevo periodo de programación en el que nos encontramos, este manual de 
procedimiento en materia medioambiental constituye también, una herramienta 
práctica que facilita al máximo la gestión de la vertiente ambiental en la ejecución de 
las actuaciones cofinanciadas. Por lo tanto las nuevas tareas y procedimientos  que se 
establecen en él, continúan vigentes  en este momento y constituye una herramienta 
metodológica  de gran utilidad que refleja la transversalidad de las consideraciones 
medioambientales en la ejecución de cada una de las actuaciones llevadas a cabo.  
 
Este compromiso con el cumplimiento de la vertiente medioambiental  en la ejecución 
de las diversas actuaciones que integran el PO feder de la Comunitat Valenciana, 
queda reflejado expresamente en el tratamiento establecido en la  aplicación de 
gestión y control de los fondos del Ministerio de Economía y Hacienda FONDOS 2007,  
que exige cumplimentar la lista de comprobación de medio ambiente al dar de alta las 
distintas operaciones.   
 
Siguiendo esta línea de actuación, la Generalitat ha ampliado esta exigencia en su 
propia aplicación de fondos FEDERICO al solicitar además la información que hace 
referencia a si existe o no declaración de afección de la Red Natura 2000 emitida por la 
Autoridad Ambiental competente de la Comunitat Valenciana.  Todo ello con el objetivo 
de asegurar en la totalidad de gastos cofinanciados  por fondos europeos el respeto y 
fomento a la mejora y protección del medio ambiente.  
  
Por otro lado, la  participación de la Generalitat en  la Red de Autoridades Ambientales,  
a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y  de la Dirección 
General de Economía  se ha mantenido en este período y ha estado presente en las 
reuniones plenarias que se han celebrado desde su condición de miembros de pleno 
derecho.  
 
También ha participado en los grupos de trabajo “Indicadores de Integración Ambiental 
en la Programación de Fondos Estructurales 2007-2013” y en el de “Nuevas 
Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación”.  
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DIRECCION GENERAL DE COOPERACION LOCAL 
 
En la anualidad 2009 las entidades beneficiarias no han ejecutado operaciones 
sometidas a Declaración de Impacto Ambiental, que afecten a la Red Natura 2000 o 
sometidas a Autorización Ambiental Integrada (AAI). No obstante, la DGCL ha llevado 
a cabo las siguientes medidas para el seguimiento de las mismas: 
 
• Tanto en las verificaciones administrativas como en las visitas in situ que la DGCL 

lleva a cabo se verifica el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
medioambiental. 

 
• En las entrevistas que la DGCL mantiene con las entidades beneficiarias, con el 

objeto de comprobar la idoneidad de dichos sistemas de gestión y control, se 
solicita información sobre las actuaciones medioambientales llevadas a cabo 
(grado de avance, dificultades identificadas, logros obtenidos…). 

 
• Se han definido indicadores medioambientales con el objeto de conocer el impacto 

medioambiental de las actuaciones ejecutadas, los cuales serán propuestos en el 
próximo Comité de Seguimiento e incluidos en la aplicación de gestión de la DGCL 
para su recopilación y tratamiento estadístico de cara a su análisis.  

 
 
2.2.2 Contratación Pública 
 
Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de la Comunidad Valenciana se 
realizarán de conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de 
contratos públicos de obras, suministros y servicios. 
 
El 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al 
derecho nacional de la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación 
de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 
servicios postales y de la Directiva 2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.  
 
Estas Directivas unificaron las anteriores Directivas en la materia y contienen nuevas 
obligaciones que son de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de licitación 
que se inicien a partir del 31 de enero de 2006.  
 
En este sentido, el 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la nueva Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual nace con el 
objetivo de llevar a cabo la referida transposición. Asimismo ha sido publicada la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Se trata respectivamente, de 
la transposición al derecho interno de las Directivas 2004/18/CEE y 2004/17/CEE en 
materia de contratación pública. 
 
La entrada en vigor de las mismas tuvo lugar el 1 de mayo de 2008, excepto lo 
establecido en la disposición transitoria séptima, que entró en vigor el día de su 
publicación. 
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Por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del Sector Público y se deroga parcialmente el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. El nuevo Real Decreto incorpora 
las modificaciones legislativas producidas desde la promulgación de la Ley. 
 
El artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su apartado 4 que las 
normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y que dichas 
normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa 
Operativo.  
 
A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, 
de 26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas 
Operativos financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión. Pueden destacarse los 
siguientes puntos de esta Orden, relativos a contratación:  
 
Gastos no subvencionables:  
 

• Descuentos en los contratos.  
• Pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de tasa de 

dirección de obras o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o 
descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.  

• Los pagos efectuados por el beneficiario que se deriven de modificaciones de 
contratos públicos mientras que no se admita su subvencionabilidad por la 
Dirección General de Fondos Comunitarios.  

 
En cuanto a los Sistemas de verificación previa de las certificaciones de gasto, 
dispuestos con arreglo al artículo 13 del Reglamento 1828/206, los Organismos 
Intermedios tienen que cumplimentar las listas de comprobación oficiales incluidas al 
respecto en el sistema “Fondos 2007”, listas en las que aparece una amplia referencia 
específica a los mercados públicos, que abarca toda la tramitación de los contratos, 
desde la licitación de los mismos hasta la adjudicación a la oferta más ventajosa y la 
propia ejecución de aquellos. 
 
GENERALITAT  
 
La Comunitat Valenciana en la ejecución de las operaciones que se enmarcan dentro 
del  PO FEDER CV 2007-2013,  aplica las directrices establecidas  por el Ministerio de 
Economía y Hacienda a través de la orden 524/2008, en la que expresamente se 
determina la no subvencionabilidad de aquellos pagos derivados de modificaciones de 
contratos públicos.   
 
El proceso de revisión que ha sufrido nuestra legislación nacional en materia de 
contratos públicos, ha hecho que las exigencias en esta materia se hayan visto 
incrementadas. Las condiciones que deben cumplir todas aquellas operaciones que van 
a ser cofinanciadas pretenden asegurar la legalidad de las actuaciones y la aplicación  
Fondos 2007 exige la cumplimentación de las listas de comprobación relativas a la 
contratación  en el momento en que  se dan de alta las  distintas operaciones.   
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La aplicación informática  propia de gestión de la Generalitat, “FEDERICO”  mantiene y 
al mismo tiempo amplia estas exigencias, estableciendo diversas listas de 
comprobación que recoge la normativa que puede ser de aplicación a los gastos 
declarados, bien el RDL 2/2000  de 16 de junio, Ley 30/2007 y Ley 31/02007 de 30 
octubre.  Se recoge expresamente para el caso de  concesión de ayudas a beneficiarios 
que sean entidades pertenecientes al Sector Público,  la garantía del respeto a la 
normativa nacional y comunitaria en materia de contratación pública. 
 
2.2.3 Fomento de la igualdad de oportunidades 
 
La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013 se 
ha realizado mediante la asociación de las autoridades en materia de igualdad de 
oportunidades en todas las fases del proceso (planificación, gestión, seguimiento y 
evaluación etc...) de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los 
Fondos la participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel 
nacional y Organismos de Igualdad en sus respectivas CCAA) ha contribuido a una 
mayor sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las intervenciones del FEDER para el periodo 2007-2013. 
 
Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos 
documentos de la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los 
Organismos de Igualdad están contribuyendo a que los diversos gestores de las 
intervenciones vayan aplicando, cada vez de forma más real y efectiva, la igualdad de 
género en el desarrollo de sus proyectos. 
 

  GENERALITAT  
 

En el ámbito de la Generalitat Valenciana se puede indicar que los criterios de 
selección de las operaciones del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana  y la 
ejecución de las operaciones llevadas a cabo al amparo de ellos, responden al mandato 
contenido en el artículo 16 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo en el sentido 
de evitar cualquier discriminación basada en sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual. Así como la promoción de la 
igualdad entre hombres y mujeres y el especial criterio a tener en cuenta en las 
operaciones para favorecer la accesibilidad de las personas discapacitadas.  
 
Durante el período de programación anterior, el Consell elaboró complementariamente 
al Programa Operativo distintos Planes de Actuación para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres.  El último de ellos es el IV PIO 2006-2009 
que enlaza con el  periodo 2007-2013. 
 
En él se instrumentan las políticas que en materia de igualdad de oportunidades se 
llevarán a cabo por parte de la Generalitat en el período 2006/2009, implicando en su 
cumplimiento a todo el Consell.  
 
Incorpora 9 áreas de actuación y éstas son: 
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Área I: Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 
Área II: La participación de la mujer en la toma de decisiones. 
Área III: Imagen, Medios de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
Área IV: Educación y promoción cultural. 
Área V: Empleo y Economía Social. 
Área VI: Corresponsabilidad familiar y laboral. 
Área VII: Salud integral de las mujeres. 
Área VIII: Inclusión Social. 
Área IX: Participación y Cooperación. 
 
El seguimiento y evaluación de este Plan de Igualdad se realiza a través de la Comisión 
Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se 
realiza una evaluación externa, tanto cualitativa como cuantitativa, a través de las 
Universidades de la Comunitat Valenciana. 
 
Por otra parte, en el ámbito del fomento de la igualdad de oportunidades, y no 
discriminación, merece la pena destacar como ejemplo de la aplicación práctica de esta 
política en la Generalitat Valenciana las Órdenes de ayuda de la Agencia Valenciana de 
la Energía, dentro del Eje 4. Transporte y Energía. En estas Órdenes se recoge de 
manera expresa que serán valorados positivamente aquellos proyectos presentados 
por empresas que acrediten ocupar un porcentaje de trabajadores discapacitados 
superior respecto a la plantilla de la empresa que tenían con anterioridad a la 
convocatoria en curso, y en general aquellos que reúnan los requisitos previstos en la 
Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con 
Discapacidad. Asimismo, se valorará positivamente los proyectos dirigidos o 
presentados por ciertas categorías de personas desfavorecidas socialmente que 
experimenten condiciones, situaciones y necesidades especiales a la hora de 
emprender actividades empresariales o insertarse en el mercado laboral. De este 
modo, en la relación de criterios de valoración para la concesión de las ayudas que se 
recoge en las distintas convocatorias, aparecen dentro del apartado “características del 
beneficiario” la puntuación correspondiente a la acreditación del cumplimiento de la 
normativa de integración laboral de personas con discapacidad y las actuaciones 
presentadas por ciertas categorías de personas desfavorecidas socialmente. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER 
 
El Instituto de la Mujer, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, 
encargado de velar por el cumplimento de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en la Administración General del Estado, ha llevado a cabo las siguientes 
actividades en el año 2009: 
 
1.  Participación en los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos Plurirregionales   

 
Como miembro de pleno derecho de dichos Comités el Instituto de la Mujer, para velar 
por el cumplimiento de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones de los 
Comités de seguimiento de los Programas plurirregionales (de ambos periodos de 
programación),  celebradas en el año 2009, formulando las oportunas observaciones 
sobre la incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
realizando propuestas para mejorar la implementación de dicho principio, lo que 
implica:  
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• Contribución a la preparación del contenido del capitulo de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de los respectivos Informes Anuales. 

• Estudio y verificación sobre la inclusión de la perspectiva de género por parte de 
los gestores de las intervenciones plurirregionales. 

• Asesoramiento técnico continuado a los gestores de las intervenciones, sobre la 
introducción de la perspectiva de género en sus intervenciones. 

• Formulación de observaciones y  propuestas a los  respectivos  Informes de 
Ejecución anuales, que son presentados a sus correspondientes Comités de 
Seguimiento. 

• Mantenimiento y actualización de la sección “Igualdad de oportunidades en los 
Fondos estructurales”, dentro de la página web del Instituto de la Mujer. 

 
2.  Participación en el Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
 
El Instituto de la Mujer es miembro del Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico, 
y como tal ha participado en todas las reuniones celebradas a lo largo de 2009, 
formulando las oportunas observaciones a las Guías metodológicas que se han 
presentado a lo largo de las reuniones celebradas, dichas guías son: 
 

- Guía de Elementos Comunes para el Seguimiento Estratégico del MENR. 
- Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Economía del Conocimiento. 
- Guía para la Evaluación Estratégica  Temática de Medioambiente. 
- Guía para la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
 
Especialmente destacables han sido las aportaciones del Instituto de la Mujer a la 
“Guía  para la Evaluación Estratégica Temática de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres” en la que hemos trabajado, en estrecha colaboración, con la 
Dirección General de Fondos Comunitarios para que, la perspectiva de género esté 
presente de forma real y efectiva a lo largo del todo el proceso de evaluación. 
 
La citada guía sienta las bases para la realización de la Evaluación Estratégica 
Temática de igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (EETIO), que se 
llevará a cabo a lo largo del año 2010 con datos a 31.12.2009.  
 
Aunque la realización de dicha evaluación es responsabilidad de la SGPTEPC (MEH) el 
Instituto de la Mujer colabora con esta en aquellos aspectos más técnicos como la 
integración de la perspectiva de género en los presupuestos públicos así como en la 
revisión de indicadores de género y contenido de las encuestas a realizar a los 
organismos intermedios. 
 
3.  Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres (RPIO)    
 
A lo largo del año 2009 se han sucedido varios hitos importantes en lo que respecta a 
la Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres en las intervenciones de los 
Fondos Estructrales y Fondo de Cohesión (2007-2013).  Después de un largo periodo 
de negociación, iniciado en  2008, tiene lugar en Madrid su constitución el 17 de 
septiembre de 2009, mediante la celebración de un acto solemne, copresidido por la 
Secretaria General de Políticas del Igualdad del Ministerio de Igualdad y el Secretario 
General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda. A dicha 
presentación asistieron representaciones de los organismos intermedios de los Fondos, 
de los Organismos de Igualdad y de los organismos administradores de los Fondos, 
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tanto a nivel de las CCAA, como de la Administración General del Estado y de la 
Comisión Europea. 
 
Una vez constituida la Red, se celebró su 1ª reunión en la sede del Instituto de la 
Mujer (Ministerio de Igualdad), el 30 de noviembre de 2009. Los principales acuerdos 
adoptados son:  
 

 La aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno de la Red de Políticas 
de Igualdad entre Mujeres y Hombre en los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión 2007-2013.  

 La inclusión de las demás Redes sectoriales y temáticas en el Grupo de Trabajo 
Permanente. 

 La presencia rotatoria de las Comunidades Autónomas en el Grupo de Trabajo 
Permanente.  

 
A fecha de cierre de este informe sabemos que la 2ª reunión tendrá lugar en Sevilla, 
en la segunda o tercera semana de mayo 2010. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL (MAP) 
 
De manera general, se debe destacar que la convocatoria 2007 se caracteriza por: 
 

 Incluir acciones específicas en materia de igualdad, para ello se ha incorporado el 
ámbito prioritario “Promoción de la conciliación familiar y cohesión social”, 
cuya tipología de actuaciones tiene una influencia directa en la mujer al priorizar 
las necesidades de este colectivo respecto a los demás (creación de guarderías, 
servicios para la atención de personas en situación de dependencia, etc.). En este 
caso, se considera la integración del principio de igualdad en un sentido vertical. 

 
 Realizar actuaciones en los restantes ámbitos prioritarios cuyos resultados 

pueden contribuir al fomento de la igualdad y facilitar la incorporación de este 
colectivo al mercado laboral. Así, aspectos relativos a mejorar la accesibilidad 
(transporte e información), conectividad, movilidad o seguridad tiene un impacto 
significativo en la mujer, al ser uno de los colectivos más beneficiados con dichas 
actuaciones. (sentido horizontal) 

 
Por otro lado, tal y como se ha comentado en el punto 2.2 “Seguimiento de 
indicadores”, el resultado que se desprende de los indicadores operativos del PO de 
Comunidad Valenciana del año 2009 en relación a los proyectos que fomentan la 
igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y que fomentan la igualdad de 
oportunidades e inclusión social para minorías y gente joven, el resultado ha sido 
favorable, habiéndose ejecutado o estando en ejecución las siguientes actuaciones: 
 

• Desarrollo de proyectos itinerarios peatonales. 
• Adecuación de edificio municipal Casa Mestres para locales de asociaciones. 
• Creación de aula y otras infraestructuras para la realización de acciones de 

formación y cualificación para grupos vulnerables y en situación de exclusión. 
• Promoción y dotación de los recursos de inserción para menores y adolescentes. 
• Promoción y dotación de los recursos de inserción educativa para menores y 

adolescentes. 
• Ampliación del Servicio de atención a víctimas de violencia de género y familiar. 
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• Realización de campañas de información y de sensibilización en temas de 
conciencia cívica. 

• Realización de cursos de alfabetización informática y de uso de Internet. 
• Creación de un servicio municipal de Atención a Inmigrantes. 
• Programa de empleo público municipal para el casco urbano. 
• Formación en nuevas tecnologías, con módulos formativos para mujeres, 

niños/as y personas mayores. 
• Infoteca: espacio lúdico formativo para niños y niñas. 
• Entorno WIFI. 

 
 
ICEX. Instituto Español de Comercio Exterior  
 
El ICEX fomenta la igualdad de oportunidades a través de la figura del Analista PIPE. 
Son asesores de mercado, contratados directamente por el ICEX que desde los 
diferentes destinos en Oficinas Comerciales prestan apoyo a las empresas PIPE en su 
internacionalización.  
 
Asimismo, el ICEX, siguiendo la pauta del Tratado de Ámsterdam, promueve en lo 
posible la mejora de la participación de las mujeres en el desarrollo de las empresas así 
como en los procesos de toma de decisión a través del Programa PIPE con la figura del 
Colaborador, aunque en última instancia sea la propia empresa quién tenga la decisión 
final de su contratación.  

 
2.2.4  Reglas de competencia 
 
El control de las ayudas estatales de la UE es una salvaguarda necesaria de la 
competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las 
ayudas son diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en 
lo sucesivo, el «Tratado»), del Derecho derivado y de la jurisprudencia. El 
Vademécum sobre Legislación  comunitaria en materia de ayudas estatales1, de 
30.9.2008, ofrece un panorama general sobre las mismas.  
 
 

POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013 

 
-  Tratado CE (arts. 87 a 89).   
-  Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 

2007-2013 [Diario Oficial C 54 de 04.03.2006]  
-  Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los 

artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 
28.12.2006) 

-  Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 de la 
Comisión [DOUE L214 de 9.8.2008] 

-  Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto 

                                                 
1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009].  
Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009] 

-  

El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo 
constituye el artículo 87, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en 
principio, las ayudas estatales son incompatibles con el mercado común.  

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
Ayudas otorgadas por los estados 

Artículo 87 
1. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el 
mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, 
bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones.   
2.   Serán compatibles con el mercado común: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre 
que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o 
por otros acontecimientos de carácter excepcional; 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado común: 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el 
nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de 
subempleo; 
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común 
europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un 
Estado miembro; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de 
determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 
intercambios en forma contraria al interés común; 
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, 
cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la 
Comunidad en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada por 
mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. 
 

Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran en las 
«Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-
20132 (DAR)». Estas Directrices incluyen las normas aplicables a los grandes proyectos 
de inversión, que son aquellos cuyos gastos subvencionables superan los 50 millones 
de euros. El Mapa de ayudas regionales de España para 2007-2013 fue aprobado por 
la Comisión Europea el 20.12.2006 y se considera parte integrante de las DAR3. 

                                                 
2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) 
están disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 
4.3.2006. 
3  Ver el texto del Mapa en:  http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf. 
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La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de 
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar 
(«notificación previa») a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de 
una ayuda estatal, y no pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya 
autorizado («principio de suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la 
competencia de determinar si las ayudas notificadas son constitutivas de ayuda estatal 
con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado y, en caso afirmativo, si pueden 
acogerse a una excepción al amparo de su artículo 87, apartados 2 o 3. 
 
Los Programas Operativos de los Fondos Estructurales 2007-2013 contienen una 
cláusula estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa operativo se 
ajustarán a las normas procedimentales y materiales sobre ayudas estatales vigentes 
en el momento de la concesión de la ayuda». Corresponde a las autoridades gestoras 
el garantizar que se cumple esta condición. 

Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de 
ayuda estatal a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas 
temporales aplicables por la crisis económica, se describen en el Manual de normas 
comunitarias sobre ayudas estatales para las PYME4, de 25.2.2009. 

Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto 
de crisis económica y financiera 
 
El 17.12.2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis 
económica y financiera5. Además, el 25.2.2009 se introdujeron algunos ajustes 
técnicos6. Este Marco ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales en el 
ámbito de las ayudas estatales para hacer frente a los efectos de las restricciones 
crediticias en la economía real. 
 
Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir 
a resolver las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, 
para obtener financiación. 
 
Estas medidas temporales están basadas en el artículo 87, apartado 3, letra b), del 
Tratado que permite a la Comisión declarar compatible con el mercado común la ayuda 
destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado 
miembro». Los Estados miembros tienen que notificar los regímenes que contienen 
estas medidas y, una vez aprobado el régimen, pueden conceder inmediatamente la 
ayuda individual sin notificarla. 
 
Condiciones: 
• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 
1.7.2008.  Pueden aplicarse a las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, 
pero que empezaron a estarlo después, como consecuencia de la crisis económica y 
financiera. 

                                                 
4 Ver:  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf 
5 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 
financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 
6Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]  
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• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 
• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los 
mismos costes subvencionables. El importe de la ayuda de minimis recibida después 
del 1.1.2008 deberá deducirse del importe de la ayuda compatible concedida para el 
mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden acumularse con otras ayudas 
compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se respeten 
las intensidades de ayuda máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de 
exención por categorías aplicables. 
 
Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes 
- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los 
próximos dos años (1.1.2008-31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los 
sectores de la pesca y la producción primaria de productos agrícolas no pueden 
obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido 
ayuda de minimis antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe 
de la ayuda recibido en virtud de esta medida y la ayuda de minimis recibida no 
deberá superar los 500 000 euros durante el periodo comprendido entre el 1.1.2008 y 
el 31.12.2010. 
- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que 
debe pagarse: las PYME pueden beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de 
la prima anual que debe pagarse por nuevas garantías durante los dos años siguientes 
a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden aplicar durante ocho 
años más una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo 
no puede superar el total de los costes salariales anuales del beneficiario. La garantía 
no puede superar el 90 % del préstamo y puede estar relacionada tanto con un 
préstamo de inversión como de capital circulante. 
- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los 
tipos de préstamos: la Comisión acepta que se concedan préstamos públicos o 
privados a tipos de interés al menos iguales a los tipos del Banco Central a un día más 
una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año y el tipo 
medio a un día del Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 
30.6.2008, más la prima de riesgo de crédito correspondiente al perfil de riesgo del 
beneficiario, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre el 
método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este método puede 
aplicarse a todos los contratos concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de 
cualquier duración. Los tipos de interés reducidos pueden aplicarse a los pagos de 
intereses antes del 31.12.2012. 
- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión 
relativos a productos que mejoren de forma significativa la protección del 
medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de una reducción del tipo de interés 
del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo máximo de 
dos años a partir de la concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos 
para la producción de productos que impliquen la adaptación anticipada o la superación 
de futuras normas de producto comunitarias que aumenten el nivel de protección 
medioambiental y que aún no estén en vigor. 
- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
- incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 M EUR a 2,5 
millones EUR  
- reducción del nivel mínimo de participación privada de 50 % al 30 % (dentro y 
fuera las zonas asistidas) 
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- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la 
exportación para utilizar la exención que permite al Estado cubrir los riesgos no 
negociables. 
 
 
Dentro del ámbito de la COMUNITAT VALENCIANA y en aplicación del control de 
ayudas estatales de la UE para garantizar la competencia  y el libre comercio destaca 
la publicación del Decreto 147/2007,  del Consell, de 7 de septiembre, por el que se 
regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los 
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas 
públicas (DOCV nº 5596 / 11.09.2007).  
 
Este Decreto nace con el objeto de regular los procedimientos de notificación y 
comunicación a la Comisión europea, a través de la Administración General de Estado, 
de los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de ayudas 
públicas, estableciendo en primer lugar un trámite de informe previo en la tramitación 
de los mismos, a fin de asegurar su adecuación a la política de competencia de la 
Unión Europea. 
 
Desde la publicación de este Decreto, cualquier proyecto de convocatoria de ayuda 
pública o de modificación de una existente que se tramite y que pretenda concederse 
con cargo a los presupuestos de la Administración de la Generalitat o de sus entidades 
recogidas en el art 5 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, pasa por la 
Dirección General de Economía en su fase de elaboración.  
 
La Dirección General de Economía supervisa la documentación y procede según el 
caso, a tramitar la notificación a la Comisión para la autorización de la ayuda  o  bien  
procede a comunicar a la Comisión Europea aquellos proyectos de ayudas que se 
acojan a los reglamentos de exención en cuanto a la obligación de notificación. 
 
También se informa de los proyectos de ayuda acogidos al Reglamento (C E) 
1998/2006 de la Comisión que regula el denominado régimen “mínimis” y aquellos 
otros proyectos de ayuda no sujetos a la Política de la Competencia.   
 
Hay que señalar que en el marco del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-
2013, todas las actuaciones que se han llevado a cabo y han formado parte de las 
declaraciones de gasto tramitadas durante la anualidad 2009, han cumplido con la 
política de la competencia a través de los regímenes  de ayuda autorizados hasta esa 
fecha  y que son los que se detallan en la tabla siguiente: 
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ACTUACIONES DEL PO FEDER CV 2007-2013 QUE CONSTITUYEN INSTRUMENTOS DE AYUDAS PÚBLICAS

ORGANISMO EJE/MEDIDA/   
ACTUACIÓN

NÚMERO DE 
AYUDA CÓDIGO TIPO DENOMINACIÓN FECHA 

PRESENTACIÓN
FECHA 

APROBACIÓN REFERENCIA
CONVOCATORI

A. BASE 
REGULADORA

FECHA 
APROBACIÓN

FECHA 
LÍMITE

DG INDUSTRIA E 
INNOVACIÓN 2.9.4 ININER02 2 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 

COMISIÓN
FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 1296 27.04.2007 01.04.2008 N233/2007

ORDEN 
30/06/2008 DOCV 

Nº 5802 
09/07/2008

09/07/2008 31/12/2009

IMPIVA 1.2.1 IMIDIC01 1 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 1.2.1 IMIDID02 2 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 1.2.1 IMIDIN03 3 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 2.6.2 IMDITE01 1 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 2.9.2 IMDITM01 3 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 2.9.2 IMDITQ02 4 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

IMPIVA 2.9.2 IMDITR03 5 AYUDA DEL ESTADO APROBADA POR LA 
COMISIÓN

FOMENTO DE LA I+D+i, C 
(2008) 3930 27.042.007 22.07.2008 N 234/2007-

ESPAÑA

RESOLUCIÓN 
15/01/2008 

PRESIDENTA 
IMPIVA

18/01/2008 31/12/2013

 
 
 
El resto de ayudas convocadas y que  además han sido objeto de inclusión en las 
declaraciones de gastos de la anualidad 2009, se han acogido al Reglamento CE 
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las Ayudas Mínimis o bien se trata de ayudas que no 
alteran la competencia.  
 
 
2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
A lo largo del año 2009 se han ido superando las dificultades que siempre presenta el 
comienzo de un nuevo período de programación, que requiere la aplicación de nuevos 
requisitos y la  puesta en marcha de nuevos procedimientos reglamentarios, sin olvidar 
la necesidad de dotarse de nuevas herramientas informáticas que, además de mejorar 
las prestaciones de las anteriores, deben ser totalmente conformes con las nuevas 
exigencias reglamentarias.  
 
Las Autoridades de Gestión y Certificación, así como los Organismos Intermedios, han 
terminado de implementar sus procedimientos de gestión y control, de acuerdo con 
sus propias descripciones y Manuales de Procedimiento, evaluados por la Intervención 
General de la Administración del Estado, y con las recomendaciones formuladas por 
ésta, por la Autoridad de gestión y por la Comisión Europea, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 71 del Reglamento 1083/2006. Es preciso señalar que los requisitos 
establecidos en dicho artículo resultan especialmente complejos en el caso de los 
programas operativos españoles, dado el número de organismos intermedios 
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involucrados y la distribución de competencias, incluidas las funciones en materia de 
auditoría, entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas.   
 
La mayor parte de los Programas Operativos vieron aceptados por la Comisión sus 
Sistemas de Gestión y Control a lo largo del pasado año 2009. En cualquier caso, para 
todos los programas,  antes de remitir la primera solicitud provisional de pago se había 
cumplido con el requisito reglamentario de remitir a la Comisión la descripción de 
dichos sistemas. En el caso del P.O. de la Comunitat Valenciana los Sistemas fueron 
aceptados el 30 de octubre de 2009. 
 
Una vez eliminada la inseguridad sobre sus sistemas de gestión y sobre la tipología de 
los  gastos a cofinanciar, asegurando que se cumplen con todos los requisitos, los 
organismos intermedios han comenzado a remitir las solicitudes de reembolso a la 
Autoridad de Gestión, acuciados además por ésta, al tratarse del primer año del 
período en que se aplica la Regla N+2.  
 
Entre las dificultades más destacables relacionadas con la gestión a lo largo de 2009, 
debe citarse la puesta en marcha de  las nuevas herramientas informáticas tanto de la 
Comisión Europea (SFC2007), como de la Autoridad de Gestión (Fondos 2007).  Si 
bien las funcionalidades básicas están en ambos casos disponibles, aún faltan 
facilidades por implementar y, sobre todo en el caso de Fondos 2007, se ha notado la 
falta de experiencia de los usuarios con la nueva herramienta. 
 
En el caso de SFC falta aún por implementar un procedimiento de transferencia masiva 
de datos entre dicha aplicación y la base de datos de la Autoridad de Gestión (Fondos 
2007) que permita hacer llegar a la Comisión el desglose indicativo de la asignación de 
fondos por categorías. 
 
En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación 
está resultando más laborioso y complejo de lo inicialmente previsto. La complejidad 
deriva del objetivo, marcado en las especificaciones de la misma, de implementar al 
completo todas las funciones previstas en los reglamentos para los distintos agentes 
que intervienen en la gestión, control y evaluación de los fondos. Así, entre otros 
ejemplos, la aplicación Fondos 2007 recoge todas las listas de comprobación, con su 
amplia casuística, utilizadas tanto en la selección de operaciones como en la 
verificación ex ante prevista en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006. 
Asimismo, se da un soporte integrado a todas las funciones de control y de auditoría, 
estableciéndose al efecto procedimientos informatizados que en 2000-2006 se 
realizaban en soporte papel. Como último ejemplo, cabe citar el uso exclusivo de la 
firma electrónica en todos los documentos que requieren ser firmados. 
 
A lo largo de 2009 han continuado las sesiones de formación dirigidas a los organismos 
intermedios y beneficiarios, con especial mención a los Ayuntamientos de la Iniciativa 
URBANA, los más recientemente incorporados. 
 
A pesar de ello, la falta de experiencia de los usuarios al cumplimentar las distintas 
listas de comprobación; la interpretación equívoca de algunos de sus puntos, que 
deben aplicarse en ocasiones a operaciones de muy variada naturaleza; la dificultad de 
acomodar en los formularios de la aplicación a organismos muy diversos, sujetos a 
diferentes normativas y que desarrollan actuaciones muy distintas, originan 
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dificultades en el uso de una herramienta compleja, que se utiliza por primera vez 
en condiciones reales de explotación.   
 
Ello ha originado retrasos en la certificación y, sobre todo, la necesidad que han 
tenido algunos usuarios de hacer varios intentos hasta conseguir una tramitación 
electrónica correcta. 
 
No obstante, puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores 
de los programas operativos, organismos intermedios, beneficiarios) y, en especial, 
de los responsables del desarrollo y administración de  la aplicación Fondos 2007, 
se ha conseguido un resultado muy satisfactorio. Especialmente destacable ha sido 
el funcionamiento del servicio de firma electrónica que ha permitido un avance casi 
definitivo en la implantación de “administración sin papeles” en el ámbito de la 
gestión del FEDER.  Este esfuerzo inicial va a permitir en los años sucesivos una 
gestión más eficiente y un mayor rigor en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los reglamentos.  
 
GENERALITAT  
 
El retraso en el desarrollo completo de la aplicación informática del Ministerio de 
Economía y Hacienda, provocó a su vez un retraso en la implantación de la 
aplicación informática propia de la Generalitat Valenciana para la Gestión y 
Coordinación del Programa Operativo 2007-2013, ya que la Generalitat como 
Organismo Intermedio de este Programa Operativo necesitaba contar con un 
sistema de gestión que integrase el seguimiento (físico y financiero), la evaluación, 
la comunicación, el control y los pagos, de manera que los outputs requeridos por 
cada uno de estos bloques de actividad estuviesen en disposición de ser generados 
en cualquier momento sin complicaciones ni lapsos temporales que interrumpiesen 
la correcta gestión de los fondos FEDER, además de requerir que los sistemas de 
transmisión informatizada de información se adecuasen a las exigencias y formatos 
de la aplicación Fondos 2007 del Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
La dispersión de la información referente a la gestión de las ayudas cofinanciadas 
con Fondos de la Unión Europea entre los distintos Órganos Gestores hace que su 
seguimiento y control no se pueda realizar de forma sencilla. El que no se 
dispusiera de esta herramienta para recoger los datos a introducir en las 
certificaciones de gastos dando cumplimiento a las exigencias reglamentarias, y 
además conseguir que esta transferencia masiva de datos desde la aplicación de la 
Generalitat a la aplicación del Ministerio fuese eficiente y exitosa, supuso una 
demora en las certificaciones de gastos, ya que no fue hasta diciembre de 2009 
cuando se realizaron las dos primeras certificaciones del período 2007-2013, con un 
gran esfuerzo tanto por parte de los gestores como de la propia Generalitat, por 
conocer y adaptarse a estos nuevos requerimientos informáticos, y conseguir 
certificar los gastos en el plazo que permitiera dar cumplimiento a la regla N+2. 
 
 
2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo 
 
Como consecuencia de la histórica especialización productiva de la economía 
valenciana en sectores industriales intensivos en mano de obra y en un importante 
peso del sector de la construcción, la Comunitat Valenciana es más sensible a los 
ciclos 
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económicos. Por ello, su actividad económica evoluciona con un mayor ritmo de 
crecimiento que el resto de la economía en las épocas de bonanza y por el contrario 
con mayores dificultades en las épocas de crisis y recesión. 

 
Así, la situación económica en la Comunidad Valenciana se ha deteriorado muy 
rápidamente en los dos últimos años. Tomando como referencia el PIB per cápita de la 
Comunidad Valenciana, éste alcanzó en 2008 los 21.468 euros por habitante, por lo 
que en términos relativos, se sitúa por debajo de la media europea siendo por tanto el 
nivel de convergencia estimado del 85,5%. 

 
El mayor peso relativo del sector de la construcción residencial, así como el haberse 
constituido en un polo de atracción de población, ha tenido desde el inicio de la crisis 
un fuerte impacto en el mercado de trabajo. El número de ocupados entre el año 2007 
y los dos primeros trimestres de 2009 descendió en la Comunitat Valenciana en 
168.400 personas, lo que se ha traducido en que la tasa de empleo, que en 2007 
alcanzaba valores cercanos al 55%, haya sufrido un descenso bastante significativo 
hasta situarse en el 49%.  

 
Consecuentemente y sobre todo debido al gran incremento demográfico de la 
Comunitat en parte motivado por el aumento de la población inmigrante, la tasa de 
paro en estos dos últimos años ha, pasado del 8,8% de 2007 al 20,2% de la población 
activa, en el primer semestre de 2009. En número de parados, en el segundo trimestre 
de 2009 se ha alcanzado la cifra de 548.700 parados. 

 
En cuanto a los parados que buscan su primer empleo, se experimenta un importante 
incremento en valor absoluto, aunque en relación al número total de parados, la 
proporción disminuye ligeramente pasando de un 8,5 en 2007, a un 5,9 en el primer 
semestre de 2009. Los  parados de larga duración (más de un año en paro), se sitúan 
en 120.500 personas en el segundo trimestre de 2009, lo que supone un importante 
aumento, si tenemos en cuenta que la media de 2007 era de 40.400 desempleados. 

 
Por su parte la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo en la Comunidad 
Valenciana, se situó el pasado mes de agosto en el -0,7%, seis décimas por encima del 
dato del mes anterior. Esto supone una ruptura de la tendencia a la baja que se 
registraba en dicha tasa desde julio de 2008, al igual que en el dato de la media del 
conjunto de regiones españolas. Así la tasa del IPC acumulado (en lo que va de año) 
se sitúa en el 0,1% en agosto, superando ligeramente a la media de España que 
registra el -0,2% en el mismo mes. 

 
En relación al número de turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana, en los 
últimos dos años, el dato en valor absoluto crece muy ligeramente, y el número de 
pernoctaciones hoteleras, desciende en valor absoluto en más de 1.275.000, entre 
2007 y 2008.  

 
Finalmente, en lo que respecta al peso relativo de las Exportaciones sobre el Valor 
Añadido Bruto, en 2008 en la Comunidad Valenciana se registró un 19,9%, con una 
evolución descendente. En cuanto a la Inversión extranjera directa en esta Comunidad, 
se situó en 2008 en un 0,26% del VAB, lo que supone un descenso con respecto al 
1,9% del año anterior.  

 
 

62



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

 
En resumen, la economía valenciana, ha sufrido un deterioro estos últimos meses. 
Llama la atención la evolución de las variables relativas a crecimiento y desarrollo 
empresarial. En la programación española 2007-2013 se ha producido una 
reorientación del gasto hacia actuaciones de I+D+i, TIC y desarrollo empresarial. El 
presupuesto público de las partidas correspondientes ha aumentado 
considerablemente en los últimos años. No obstante, buena parte de ellas están 
destinadas a financiar proyectos que son promovidos y realizados finalmente por las 
empresas. En el contexto actual de restricción de liquidez nos encontramos con que las 
empresas (en particular, las PYMES) no están demandando dichos fondos públicos al 
ritmo inicialmente previsto, al no tener entre sus prioridades inmediatas la realización 
de proyectos innovadores. Esto hace difícil la ejecución del Programa Operativo de la 
Comunidad Valenciana en sus Ejes 1 y 2. 
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2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) 

nº 1083/2006  
 
No hay nada que informar respecto a este punto 
 
  
2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
 
El nuevo Reglamento relativo a los Fondos con finalidad estructural aprobado por el 
Consejo de la Unión Europea en 2006 (Reglamento (CE) Nº 1083/2006 de 11 de julio 
de 2006), que rige la programación y la gestión de los recursos financieros a ellos 
asignados para el período 2007-2013, reconoce la necesidad de que estos Fondos 
(FEDER y FSE), que son instrumentos de la política de cohesión junto al Fondo de 
Cohesión, se coordinen con los instrumentos de ayuda al desarrollo rural (FEADER) y al 
sector pesquero (FEP). 
 
Así, el apartado 4, del artículo 8 del citado Reglamento establece “De acuerdo con sus 
competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la 
coordinación entre las intervenciones de los Fondos, el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y las intervenciones del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y demás instrumentos financieros vigentes”. 
 
Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP se ha 
constituido un grupo de trabajo en el que participan los organismos de la 
Administración General del Estado con responsabilidad en la gestión de los 
respectivos fondos. 
 
El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada 
el 13 de marzo de 2009, es el establecimiento de criterios de delimitación entre las 
actuaciones financiadas por los distintos fondos, que se incorporarán a los documentos 
de Criterios de Selección de Operaciones de los distintos programas, y la puesta en 
marcha de mecanismos de consulta sobre casos individuales, que permitieran asegurar 
que no se produce doble financiación. 
 
La segunda reunión de este grupo de trabajo tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 
2010, a convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como 
Autoridad de Gestión de los programas operativos financiados por el FEDER, con la 
participación de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la 
Dirección General de Ordenación Pesquera (ambas del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino), como responsables del FEADER y el FEP, respectivamente. 
 
En la reunión del grupo de trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER 
en materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los C.S.O. de los Programas 
Operativos afectados, y que consiste en aplicar el FEADER a la demanda en baja 
presión y el FEDER a las infraestructuras en alta. El asunto se suscitó a propósito de 
las actuaciones de la Dirección General del Agua en el P.O. de Andalucía. Finalmente, 
mediante carta de su Directora General a la Autoridad de Gestión, dicho organismo 
ratificó que las actuaciones que promueva en Andalucía se atendrán estrictamente a la 
delimitación antes indicada. 
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En la primera reunión de este grupo se detectó que la mayor parte de las posibles 
áreas de solape entre estos tres Fondos se producirían en las actuaciones del tramo 
autonómico, por lo que se decidió recomendar a las Comunidades Autónomas la 
creación de grupos de trabajo de coordinación similares al establecido en la 
Administración General del Estado (AGE). La S.G. de Administración del FEDER 
transmitió esta decisión en todos los Comités de Seguimiento celebrados en 2009.  
 
En este momento se han establecido mecanismos de coordinación, con distinto rango y 
organización en cada caso, en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que 
la S.G.de Administración del FEDER se dirigiera a los Organismos Intermedios de las 
administraciones autonómicas que actúan como coordinadores (los designados 
directamente por los Programas Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de 
sus respectivos grupos de trabajo.  
 
A continuación, el Grupo pasó a analizar algunos tipos de operaciones susceptibles de 
presentar solapamientos entre Fondos y para los que cabría plantear una delimitación:  
 
• Actuaciones en materia de I+D+i: La AGE, que en este terreno actúa a través de los 

P.O. Plurirregionales, se centraría en proyectos e infraestructuras de I+D, mientras 
que  las actuaciones financiadas por FEADER y FEP, estarían dedicadas más bien a 
fomentar la implantación de tecnologías innovadoras en las empresas.   

 
• Desarrollo e innovación empresarial: Estas actuaciones abarcan una tipología de 

operaciones muy variada que en muchos casos está centrada en la adopción de 
tecnologías innovadoras por las empresas. Dependiendo del sector de las empresas 
beneficiarias, existiría posibilidad de solape con FEADER (Eje 1) y FEP (Eje 2). Es 
muy probable que varios de los regímenes de ayuda cofinanciados por el FEDER 
excluyan las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias incluidas en el 
Anexo I del Tratado. Si es así, la delimitación estaría clara. Es preciso por tanto 
clarificar este extremo con los organismos intermedios FEDER de la AGE afectados. 

 
• Medio Ambiente: Se destacó una delimitación muy clara entre las actuaciones del 

FEDER, dirigidas a infraestructuras y actuaciones en el dominio público y las del 
FEADER, centradas en ayudas a explotaciones agropecuarias. Además, podría darse 
algún caso puntual de solape entre actuaciones del FEP y las actuaciones 
medioambientales en costas financiadas por el FEDER. Dada la mayor especificidad 
de las actuaciones del FEP, la delimitación podría consistir en reservar al FEP las 
actuaciones concretas incluidas de forma explícita en este último, dejando el resto 
para el FEDER.  

 
• Transporte y Energía: Podría darse una posible concurrencia entre las actuaciones 

en puertos del tramo autonómico y las actuaciones en puertos pesqueros. La 
delimitación sería similar a la indicada para las actuaciones en costas, reservando 
las específicamente pesqueras para el FEP. 

 
• Desarrollo sostenible local y urbano: Podría pensarse en un solape entre  

actuaciones en desarrollo rural del FEADER (Diversificación en el medio rural) y las 
actuaciones FEDER gestionadas por los organismos de la AGE. La delimitación entre 
ambas aparece bastante clara, pues estas últimas son siempre actuaciones de 
carácter integrado, no financiándose proyectos aislados. Sin embargo, sí podría 
darse concurrencia entre el FEADER y algunas actuaciones FEDER gestionadas por 
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las CC.AA., especialmente  en aquéllas que en ambos casos se gestionan a través 
de Grupos de Acción Local. Para este tipo de casos, los mecanismos de coordinación 
de las CC.AA. deberían establecer una delimitación. 

 
El Grupo de Trabajo señaló como objetivo clave el tratar de reducir al mínimo las 
posibilidades de doble financiación, y que esto nunca debe traducirse en un ejercicio 
académico de clasificación y de compartimentación de las actuaciones, que incremente 
la complejidad de la gestión de los programas. Se hizo hincapié asimismo en que los 
criterios de delimitación no deben ser causa de que proyectos que merezcan el apoyo 
de los Fondos vayan a quedarse sin financiación comunitaria debido a razones 
burocráticas. 
 
GENERALITAT  
 
Las Directrices Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión plantean un enfoque 
complementario de las políticas de cohesión, respecto a las acciones apoyadas por el 
nuevo Fondo de desarrollo Rural, en el ámbito de la regeneración económica de las 
zonas rurales. Igualmente, establecen que “debe fomentarse la sinergia entre las 
políticas estructurales, de empleo y de desarrollo rural. En este contexto, los Estados 
miembros deben garantizar la complementariedad y la coherencia entre las acciones 
que vayan a ser financiadas por el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE y el FEP y el 
FEADER” 
 
En el ámbito de la complementariedad del FEDER con otros instrumentos financieros 
comunitarios y en línea con las recomendaciones de la Comisión, así como las 
específicamente mencionadas por la Autoridad de Gestión en la reuniones de los 
últimos Comités de Seguimiento de los Programas Operativos de la Comunitat 
Valenciana 2007-2013 financiados por el FEDER y el FSE, y del Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunitat Valenciana 2007-2013 financiado por el FEADER, celebrados en 
los meses de junio y julio del 2009, la Generalitat Valenciana dio los primeros pasos 
para avanzar en este tema. 
 
En septiembre de 2009, la Dirección General de Economía se dirigió a la Agencia 
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria proponiéndole que, para hacer frente a la 
necesidad de garantizar la coordinación entre estos instrumentos financieros 
complementarios entre sí, y detectar y evitar la posible colisión de los Fondos en la 
financiación de las actuaciones, estableciendo criterios de delimitación lo más claros 
posible, se creara un grupo de coordinación en el ámbito de la Generalitat Valenciana. 
Posteriormente tuvieron lugar algunas reuniones de carácter informal. 
 
Finalmente, las actuaciones  previas llevadas a cabo en el segundo semestre de 2009 
culminaron en 2010 con la creación del Grupo de Coordinación de Fondos Comunitarios 
en una reunión celebrada el 8 de febrero de 2010. Su objetivo es velar y garantizar 
que las actuaciones cofinanciadas por uno u otro Fondo emprendidas por la Generalitat 
están claramente delimitadas, estableciéndose la necesaria complementariedad en su 
caso y manteniéndose así mismo una clara  coherencia en cuanto a los objetivos a los 
que sirven cada uno de dichos Fondos y al objetivo último de favorecer el desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible de nuestra Comunitat, contribuyendo así al del 
conjunto de la Unión Europea.  
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En esta primera reunión de constitución del Grupo, se debatió sobre los fondos que 
deben estar representados. Finalmente, serán miembros del mismo los responsables 
de las unidades administrativas que participan en la gestión del FEDER, FSE, FEADER, 
y FEP.  
 
Así pues, el Grupo  de Coordinación de Fondos Comunitarios está compuesto por 
representantes de la Dirección General de Economía de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, en tanto que Organismo Intermedio de los Programas Operativos 
del FEDER y del FSE, y  por representantes  de la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía Agraria, de la Conselleria de Agricultura,  Pesca y Alimentación en tanto que 
responsables de la administración de los recursos procedentes de los instrumentos 
financieros FEADER y FEP. 
 
Asimismo, se trató en la reunión sobre el contenido del futuro reglamento de 
funcionamiento del Grupo, llegándose a acuerdos sobre alguno de sus aspectos, tal 
como la periodicidad de sus reuniones, que  será al menos de una vez al año, 
preferentemente antes de los respectivos comités de seguimiento de cada fondo, y 
cuantas veces lo requiriera las actividades de coordinación. El reglamento será 
aprobado en la próxima reunión del grupo. 
 
2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 
 
2.7.1. Acciones de seguimiento  
 
La reunión del Comité de Seguimiento del P.O.de la Comunitat Valenciana que tuvo 
lugar el 15 de junio de 2009, dentro del plazo establecido reglamentariamente. 
 
El Comité estudió y aprobó el Informe de la anualidad 2008 y las modificaciones de los 
Criterios de Selección de Operaciones. La Autoridad de Gestión informó al Comité de 
diversos aspectos relacionados con el establecimiento de los Sistemas de Gestión y 
Control, la aplicación informática, la puesta en marcha del sistema de evaluación, etc. 
Asimismo, se informó de las actividades llevadas a cabo en materia de comunicación y 
la novedad que suponía la Guía de Seguimiento y Evaluación en esta materia, de cara a 
abordar la evaluación 2010 de los Planes de Comunicación. La Comisión informó de las 
novedades jurídicas que afectaban a los Fondos y animó a la Generalitat a asistir a las 
plataformas de enlace de los instrumentos financieros “Jessica” y “Jeremie.” 
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Con fecha 8 de octubre de 2009 se inició consulta por procedimiento escrito al 
citado Comité de Seguimiento para la aprobación de la propuesta de modificación del 
“Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013” consistente en 
igualar la tasa de cofinanciación de la AGE y de la Comunidad Autónoma. Transcurrido 
el plazo establecido en dicho Reglamento se dio por aprobada la citada propuesta de 
modificación del Programa. 
 
Finalmente, por Decisión C(2009)10444 de 16 de diciembre de 2009, la Comisión 
aprobó la modificación del Programa  
 
Durante el año 2009, la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana, 
en tanto que Organismo Intermedio, prosiguió realizando las actividades necesarias 
para el adecuado seguimiento de la ejecución del Programa Operativo. Así, mantuvo 
reuniones bilaterales con los órganos gestores con el fin de aclarar todas aquellas 
cuestiones que se les platean en el proceso de ejecución de sus operaciones,  informó 
de los cambios normativos del Parlamento Europeo y del Consejo que afectaron a la 
regulación de los Fondos Estructurales, y en particular la relativa al FEDER, poniendo 
dicha información al alcance de todos, beneficiarios potenciales, beneficiarios directos y 
ciudadanos en general, a través de la Web. 
 
Encuentros Anuales  

 
El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de 
Gestión examinarán los progresos realizados en la ejecución del Programa Operativo: 
los principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así 
como otros factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros 
aspectos de los sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de 
las intervenciones, así como los resultados de las evaluaciones ex post. 
 
A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro 
y a la Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El 
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Estado miembro comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a 
dichas observaciones". 
 
Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de Encuentros Anuales en los que participan, además de los 
representantes de la Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de 
Gestión, responsables de la gestión del FEDER en los distintos Organismos 
Intermedios, tanto de la Administración General del Estado, como de las  
Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales. 
 
El Encuentro correspondiente al examen de la anualidad 2009 tuvo lugar en Madrid el 
día 4 de marzo de 2010. Aunque los temas tratados se centraron fundamentalmente 
en el periodo de programación 2007-2013, en el primer punto del orden del día se 
abordaron algunos aspectos relativos al período 2000-2006.   
 
Respecto al periodo 2007-2013 los temas más relevantes tratados han sido los 
siguientes:  
 
• Informes anuales 2008 y preparación de los informes 2009. 
• Modificación de los programas. 
• Ejecución de los programas. Situación y previsiones.  
• Plan Europeo de Recuperación Económica. Reforma de los reglamentos y su impacto 

en la ejecución. 
• Redes temáticas. 
• Intervenciones en materia de I+D+i. 
• Complementariedad y coordinación entre fondos. 
• Informe estratégico 2009 del MENR. 
• Información y comunicación. Buenas prácticas. 
 
En materia de los Procedimientos de Gestión y Control, la Comisión Europea aprobó 
en octubre los Sistemas de Gestión y Control del PO FEDER de la Comunidad Valenciana 
2007-2013, estando actualmente ultimándose el correspondiente Manual. 
 
 
2.7.2.  Acciones de Evaluación 
 
Seguimiento Estratégico del MENR 
 
Una de las prioridades del nuevo periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la 
Política de Cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta 
contribución sea lo más visible posible. 
 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y 
Fondo de Cohesión. 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento 
Estratégico del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar 
respuesta a lo dispuesto en el artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo 
de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 
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El pasado 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento 
Estratégico del Marco Nacional de Referencia. El Informe 2009 de Seguimiento 
Estratégico se ha elaborado conforme a las disposiciones enunciadas en el artículo 29.2 
del citado Reglamento, la metodología desarrollada por la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, y la nota 
informativa sobre la Estructura Indicativa de los Informes Estratégicos Nacionales de 
2009 publicada por la Comisión en esta materia. 
 
El objetivo del Informe es analizar la relevancia y la pertinencia de la estrategia 
contemplada en el MENR español, así como su contribución a los Objetivos de Lisboa. 
El Informe incluye: 
 

• Un análisis de la situación y tendencias socioeconómicas de las regiones españolas 
en comparación con la media de la UE 27, así como en comparación con la media 
nacional. Asimismo se valora la evolución de las cuentas públicas españolas y su 
impacto sobre la normal ejecución de los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión. 

• Un estudio de la validez y la coherencia de la estrategia contemplada en el MENR, 
así como una valoración de la complementariedad existente entre los Fondos 
Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros fondos comunitarios como el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP). 

• Un análisis de la ejecución financiera de los Programas Operativos. 
• Una valoración de la inclusión de los principios horizontales de igualdad de 

oportunidades y medio ambiente. 
• Una selección de buenas prácticas. 
• Una serie de conclusiones generales. 

 
Deben mencionarse dos circunstancias que se han producido desde la aprobación del 
MENR español en mayo de 2007, que han influido en el cumplimiento de los objetivos 
del marco y que han condicionado el contenido final y las conclusiones del Informe 
2009: 
 

• El retraso en la puesta en marcha de los Programas Operativos. 
• El cambio profundo en el contexto económico y social, marcado por la crisis 

económica y financiera y que afecta a la normal ejecución de los fondos. 
 
Las principales conclusiones del Informe 2009 se detallan a continuación: 
 

• El contexto socioeconómico en España ha cambiado notablemente desde la 
aprobación del MENR en mayo de 2007 y de los programas operativos en 
diciembre de 2007, pasando de un contexto de fuerte crecimiento y creación de 
empleo a un contexto de recesión económica y destrucción de empleo. Dentro del 
análisis del contexto merece especial atención el mercado de trabajo. El 
empeoramiento generalizado de la tasa de empleo y el incremento vertiginoso de 
la tasa de paro, especialmente durante el año 2009, son los aspectos más 
preocupantes de la evolución socioeconómica de los últimos meses. Por ello, la 
primera prioridad de la política económica en la actualidad debe ser invertir la 
tendencia actual y recuperar los niveles de creación de empleo anteriores a la 
crisis. 
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• En este contexto, la estrategia diseñada para la financiación de actuaciones con 
fondos estructurales sigue siendo válida y pertinente, por lo que debe mantenerse 
y cumplirse la programación contemplada inicialmente. En cierta medida, la 
estrategia prevista en el MENR anticipaba los problemas que han dado lugar a la 
actual crisis económica y sus consecuencias, y plantea soluciones en línea con el 
Programa Nacional de Reformas así como con el diseño de un nuevo modelo de 
crecimiento para la economía española.  

 
• Atendiendo al análisis DAFO, revisado en el presente informe, se observa cómo 

las debilidades de la economía española continúan siendo en su mayor parte 
similares, acentuándose éstas en algunos casos, especialmente las relativas al 
mercado de trabajo, al tejido productivo, la inversión en I+D+i o las relacionadas 
con la productividad y la competitividad. Aparecen nuevas debilidades relacionadas 
con el mercado de trabajo, como las elevadas tasas de desempleo especialmente 
en los menores de 25 años, de larga duración o de baja cualificación.  

 
• Las fortalezas de la economía española siguen siendo relevantes a nivel de todas 

las regiones. No obstante, ha sido necesario reformular los puntos fuertes 
relacionados con el mercado laboral, adaptándolos a la nueva situación de 
destrucción de empleo generalizada, con mayor incidencia sobre los colectivos 
desfavorecidos.  

 
• Hay que tener en cuenta que existe y va a existir en los próximos años una 

notable restricción financiera y presupuestaria para reforzar esos ámbitos en 
los que la economía española presenta fortalezas y paliar aquellos en los que 
existen debilidades. Por tanto, habrá que evaluar de manera concisa las distintas 
políticas para realizar la asignación de recursos más eficiente posible, en un 
contexto de escasez de los mismos. 

 
• La programación de los fondos estructurales en España para el período 2007-2013 

ha reforzado el énfasis en la economía del conocimiento, en el desarrollo 
empresarial, la innovación la inversión en capital humano. Los distintos 
análisis sobre la economía española, tanto a nivel interno como los realizados por 
organismos internacionales, reflejan que el camino a seguir por España para salir 
de la crisis es similar al diseñado para los fondos estructurales y para el Fondo de 
Cohesión. 

 
• Todas las prioridades previstas dentro del marco de actuación de los POs de cada 

fondo se hallan englobadas en los objetivos del MENR, a la vez que responden a 
necesidades identificadas en el diagnóstico de la situación de contexto. 

 
• No obstante, la crisis económica conlleva algunas implicaciones relevantes a la 

hora de dar continuidad a la estrategia del MENR: 
 

 En primer lugar, se produce una importante contracción presupuestaria 
en todos los niveles de administraciones públicas españolas. Este hecho 
condiciona la posibilidad de financiar actuaciones y, en consecuencia, de 
obtener posteriormente la cofinanciación comunitaria.  

 
 Hay numerosas actuaciones dentro de la principal prioridad de la 

programación, como es el Desarrollo de la Economía del Conocimiento, 
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que dependen de la actuación empresarial privada y para las que puede 
que no exista suficiente demanda por parte de las empresas, debido al 
empeoramiento de sus resultados económicos y a la restricción financiera a 
la que se enfrentan. 

 
 A su vez, en el campo del mercado de trabajo y el capital humano, debe 

lograrse una óptima combinación de flexibilidad contractual y políticas 
activas laborales reforzadas que pueden proporcionar una respuesta a corto 
plazo para luchar contra la actual destrucción masiva de empleo. 
También pueden fomentarse acciones a largo plazo que incidan sobre 
aspectos como: el fortalecimiento del sistema educativo, la mejora del nivel 
formativo de la población ocupada y la adquisición de conocimientos y 
habilidades con un fuerte componente tecnológico. 

 
• Estas implicaciones derivadas de la actual situación económica, unidas a la 

aplicación de la regla de descompromiso automático de los fondos, pueden 
suponer la modificación de algunos Programas Operativos para 
garantizar la plena y efectiva absorción de los fondos. Si dichas modificaciones 
se producen, hay que tener en cuenta que la estrategia inicialmente definida 
sigue siendo válida. Por lo tanto, en momentos posteriores del período de 
programación habría que reequilibrar los Programas Operativos que 
eventualmente se hayan modificado para tratar de ajustarlos a la programación 
inicialmente definida. 

 
En materia de Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua la 
GENERALITAT ha participado a través de su representante en las reuniones del 
“Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación”. De la actividad de este 
Comité durante 2009 destaca la elaboración del preceptivo Informe de seguimiento 
estratégico del MENR 2009.  
 
Es destacable en el ámbito de las Evaluaciones Operativas la llevada a cabo con 
motivo de la modificación de las tasas de cofinanciación por ejes a propuesta de la 
Generalitat. Dicha modificación, consistente en elevar dichas tasas en todos los ejes a 
excepción de la Asistencia Técnica, se tramitó con el preceptivo informe evaluativo 
justificante de la misma y fue aprobada por la Comisión Europea en diciembre de 
2009.  
 
En cuanto a la evaluación de las medidas de información y publicidad, la 
Generalitat, en tanto que organismo intermedio del programa operativo, inició a finales 
de diciembre a la contratación de una asistencia técnica externa con el objetivo de 
llevar a cabo la Evaluación 2010 del Plan de Comunicación de los Programas 
Operativos FEDER-FSE 2007-2013.  
 
Evaluación ambiental 
 
La Evaluación Continua se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y supone 
un proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y nacionales, bien 
de carácter temático o bien referido a los propios POs.  
 
Dentro del proceso de evaluación continua se ha previsto la realización de dos tipos de 
evaluaciones: 
 

- Evaluaciones Estratégicas Temáticas 
- Evaluaciones Operativas. 

 
Las Evaluaciones estratégicas temáticas entre las que se encuentra la Evaluación 
Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA) presentan un carácter estratégico, 
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pues se realizarán a nivel de MENR, aunque en algunos aspectos será necesario 
descender a nivel operativo para valorar el desarrollo de dicha estrategia. Son 
evaluaciones de carácter temático, no regionales, centradas en aspectos considerados 
prioritarios en todo el territorio nacional, dentro de la Política de Cohesión. 
 
La EETMA esta previsto que sea realizada en 2011 y su contenido general será el 
siguiente: 
 
• Análisis de la evolución del entorno. 
• Análisis de pertinencia y validez de la estrategia. 
• Análisis de la ejecución: realizaciones y resultados. Impactos. 
• Calidad de la ejecución y de los sistemas de seguimiento. 
• Identificación de buenas prácticas y conclusiones y recomendaciones. 
 
Por otro lado, para poder hacer el seguimiento de las realizaciones y resultados  se ha 
hecho necesario ajustar el Capítulo 10 del Programa Operativo, donde figura el Cuadro 
General de Indicadores Operativos de Impacto Ambiental de los Programas Operativos 
FEDER y Fondo de Cohesión, a la realidad de cada Programa. 
 
Con el fin de revisar el Cuadro General de Indicadores se han realizado diferentes 
reuniones entre la DG de Fondos Comunitarios (MEH) y la DG de Calidad y Evaluación 
Ambiental (MMARM) que han concluido con el acuerdo de un nuevo Cuadro General 
más ajustado a la realidad de los diferentes Programas. 
 
Respecto del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013 el 
nuevo cuadro de indicadores medioambientales fue aprobado en el Comité de 
Seguimiento celebrado en Valencia el 14 de junio de 2010. 
 

 
2.7.1.  Sistemas informáticos 
 
Para el periodo de programación 2007-2013, Fondos 2007 será el único soporte para 
llevar a cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios 
asociadas a las mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y 
asignación de los cobros recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se 
persigue es que todos los procedimientos de gestión de los fondos estén 
informatizados y por lo tanto sentar las bases de una administración sin papeles. 
 
Las principales características en este periodo son: 
 

• El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las 
tres autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el 
procedimiento de trabajo asociado a la gestión, certificación y control de los 
fondos europeos.  

 
• Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y 

certificación. 
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• El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a través del 
sistema SFC 2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse 
para poder suministrar datos y documentos a esta nueva aplicación. 

 
La estructura de en Fondos 2007 en relación al articulo 59 del Reglamento 
1083/2006 
 
La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el 
proceso de gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y 
diferenciados por módulos y a la vez establecer unos sistemas de comunicación y 
coordinación entre ellos para hacer más eficientes los flujos de información que se 
generen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma electrónica 
 
El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de 
documentos y de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados 
y secuenciales, permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de 
información de la que van a ser depositarias y avalistas cada una de las diferentes 
autoridades. 
 
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada 
a Fondos 2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en 
Fondos 2007 y los permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en 
Fondos 2007.  
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Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los 
siguientes: 
 

• Aprobación de operaciones de acuerdo con los criterios de selección aprobados 
por el Comité de Seguimiento. 

• Certificados de gastos y solicitudes de reembolso. 
• Certificados de indicadores operativos 
• Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 

 
Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007 
 
La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 
al 42, el contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de 
datos, así como el propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la 
Comisión se efectuarán “sin papeles”, a través de un sistema electrónico. 
 
Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma 
electrónica. No obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de 
reembolso firmadas, a efectos nacionales. 
 
Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se 
ha creado un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. 
Algunas características del sistema de intercambio son: 
 

• El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario. 

 
• Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que 

transmitir a la SFC2007 una serie de documentos establecidos en el 
Reglamento de aplicación 1828/2006. 

 
• El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades 

nacionales a la Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades 
nacionales. 

 
• Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y 

canalizar la información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las 
observaciones pertinentes por parte de la Comisión. 

 
Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 
 

1. Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los 
datos que se disponen por cada organismo intermedio son los siguientes: 
información financiera anualizada y desagregada por temas prioritarios, los 
criterios de selección de operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, 
información sobre las convocatorias de ayudas, los grandes proyectos y la 
programación de los indicadores operativos. 
 

2. Procedimiento de certificación y solicitud de reembolso. Se ha completado su 
desarrollo informático.  
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La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del 
reglamento 1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que 
garanticen a la autoridad de gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 
 
El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a 
la autoridad de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el 
correspondiente reembolso, se ha desarrollado incorporando en el proceso listas 
de comprobación que permiten reflejar la realización de las verificaciones 
establecidas en el articulo 13 del reglamento 1828/2006. Se ha incorporado la 
firma electrónica en los documentos que la propia aplicación informática genera 
en este procedimiento. 
 
La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá 
Fondos 2007 o a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio 
están definidos en la propia aplicación. 
 
A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un 
foro, denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El 
registro para el foro es previo en Fondos 2007. 
 

3. Certificación de indicadores 
 
A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente 
definidos a nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre 
ejecución de estos indicadores se cargará a una fecha determinada siempre 
detallada por operación y beneficiario. Esta información se introduce, al menos, 
una vez al año para la elaboración de los Informes Anuales. Una vez 
introducida, se genera un certificado de Indicadores que se firma 
electrónicamente por los organismos intermedios. 
 

4. Información sobre sistemas y procedimientos 
 
Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los 
sistemas y procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite 
conocer de una forma actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de 
control sobre el terreno de cada organismo intermedio por programa operativo.  
 

5. Archivos digitales. Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de 
intercambio con la SFC2007 y otra documentación necesaria para los 
procedimientos de gestión.  

 
6. Reuniones informativas. Durante el año 2009 se han realizado tres reuniones 

con todos los organismos intermedios y tres circulares para informar sobre 
nuevas funcionalidades. También se celebran periódicamente cursos de 
formación para los usuarios que lo solicitan. 

 
7. Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el 

desarrollo de la aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el 
usuario que se va actualizando con el desarrollo de la aplicación. 
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8. Modulo de control. Actualmente está en desarrollo. Comprenderá por una parte 

los controles de sistemas y procedimientos que realiza la autoridad de gestión y 
las auditorias establecidas en el artículo 16 del Rto 1828/2006 que realiza la 
autoridad de auditoria. 

 
9. Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia dirigirse a la dirección 

de correo: Fondos2007@sgpg.meh.es 
 
Tal y como se ha explicado en el punto 2.3 desde la GENERALITAT se ha implantado 
una aplicación informática propia compatible con  la aplicación Fondos 2007 del 
Ministerio de Economía, Hacienda y que tiene el objetivo de permitir a la Autoridad de 
Gestión respetar las exigencias del artículo 60 c) del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 
Esta aplicación, denominada “FEDERICO”, consiste en un Sistema de Información y 
Gestión para el Seguimiento y Control de Fondos Europeos tanto para la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Ocupación como para todos los gestores, que permite entre 
otras funcionalidades el seguimiento y control financiero y material de las actuaciones 
con ayudas cofinanciadas por este fondo, y  resuelve el problema de la dispersión de 
información, entre Organismo Intermedio, Órganos Gestores y Beneficiarios del 
Programa 
 
La información que gestiona esta aplicación corresponde a: 
 

 Seguimiento financiero de las actuaciones, separando la parte elegible de cada 
uno de los documentos de gasto y asignándola a cada una de las operaciones 
de los Temas Prioritarios y Ejes del Programa. Para los gestores que trabajan 
con la Contabilidad institucional de la Generalitat Valenciana, se obtienen los 
registros de la contabilidad correspondientes a documentos contables 
cofinanciados por FEDER para su asignación a los distintos temas prioritarios del 
programa. Para los gestores externos se facilita el enlace y la incorporación de 
la información que gestionan. 

 
 Seguimiento material basado en los indicadores y el grado de ejecución de las 

distintas actuaciones. Se permite la obtención de los informes necesarios de 
ejecución financiera, de seguimiento, de indicadores, de control y resúmenes 
estadísticos. 

 Verificación y control: Incorporando los distintos listados de comprobación que 
permiten verificar el cumplimiento de las normas comunitarias y nacionales. 

 
Aunque el sistema se compone de una única aplicación informática, trabajando sobre 
una única base de datos centralizada, según el perfil del usuario que accede se 
muestran tres aplicaciones lógicas: 
 

 Aplicación para el Organismo Intermedio de gestión del Programa Operativo o 
Coordinación. Entre sus funciones se encuentran: 

 
- Configuración del Sistema: introducción de los parámetros del programa, 

anualidades, indicadores, ejes y temas prioritarios, gestores y su asignación 
a los temas prioritarios, planes financieros y sus reprogramaciones. 

- Mantenimiento de usuarios y permisos. 
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- Seguimiento y control de todas las operaciones, información generada por 
los gestores e intervención. Certificación por períodos de los gastos 
asignados a los distintos ejes y temas prioritarios. 

- Envío de la información por certificaciones  a la aplicación Fondos 2007. 
 

 Aplicación para Verificación/Intervención: Con la posibilidad de analizar las 
operaciones y gastos permitiendo o no la inclusión en la certificación, o a 
posteriori, con la realización de auditorías sobre la información volcada en el 
aplicativo y los documentos solicitados adicionalmente. 

 
 Aplicación para el Gestor: Permite la introducción y modificación en su caso, de 

la información vinculada a las operaciones que gestiona y la consulta ex post de 
los documentos certificados así como de los documentos que pueden ser 
certificables en cada momento del proceso de certificación. Hay que añadir que 
con el fin de agilizar el proceso de declaración de los gastos por parte de los 
gestores, desde el Centro de Sistemas de Información de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo se ha elaborado una aplicación informática 
denominada FINA, que permite que aquéllos gestores que están dentro del 
sistema de contabilidad institucional de la Generalitat Valenciana puedan 
realizar las descargas de aquéllos documentos contables y su información 
asociada que están vinculados a las operaciones cofinanciadas, lo que supone 
una garantía de la fiabilidad del sistema. 

 
 

2.7.2.  Redes temáticas 
 
En el MENR, España se comprometió a constituir un conjunto de redes sectoriales 
entendidas como un foro de cooperación y coordinación entre las autoridades 
responsables de la gestión, programación y evaluación de las actuaciones financiadas 
con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los diferentes niveles 
administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas Redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, 
garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas 
comunitarias y nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos 

Red de  
Inclusión Social 

Red de  
Autoridades  
Ambientales 

Red de
 políticas de  

I+D+i 

Red de 
Políticas de  

Igualdad 

Red de  
Iniciativas  
Urbanas MENR
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FEDER dedicados a apoyar las políticas sectoriales objeto de la red, el análisis de 
problemas técnicos, la coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las 
actuaciones derivadas de los Fondos Estructurales con las de otros Programas 
Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. El 
segundo objetivo general, es promover la integración de políticas horizontales de 
protección del medio ambiente e igualdad oportunidades en las intervenciones 
cofinanciadas con Fondos Comunitarios. 
 
La composición y estructura de las Redes es similar: 
 

• Presidencia: compartida entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el 
Ministerio sectorial correspondiente: 

 
- Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medioambiente 
- Red de Iniciativas Urbanas: por decidir si es Ministerio de Medioambiente o 

Ministerio de Vivienda 
- Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
- Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Ministerio de 

Igualdad (Subdirección General de Programas del Instituto de la Mujer) 
 
• Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el 

trabajo diario de la Red: 
 

- Red de Autoridades Ambientales: Ministerio de Medioambiente 
- Red de Iniciativas Urbanas: por decidir si es Ministerio de Medioambiente o 

Ministerio de Vivienda 
- Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D: Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
- Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres: Ministerio de 

Igualdad (Instituto de la Mujer) 
 

• Pleno de la Red: Integrado por los miembros previstos en el apartado anterior 
 
Se han creado ya cuatro de ellas, estando pendiente de constituirse solamente la Red 
de Inclusión Social.  

 
La GENERALITAT participó, a través de sus representantes, en las siguientes  Redes y 
reuniones:  
 

1. La Red de Políticas de Igualdad de Oportunidades: las reuniones celebradas en 
septiembre y 30 de noviembre de 2009, y la convocada los días 13 y 14 de 
mayo de 2010. 

2. La Red de Autoridades Ambientales: reunión celebrada el 28 de enero de 2010.  
 

 
 RED TEMATICA DE IGUALDAD 
 
El día 17 de septiembre de 2009 fue constituida la Red de Políticas de Igualdad 
entre mujeres y hombres, mediante un acto oficial presidido por la Secretaria 
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General de Políticas de Igualdad (Ministerio de Igualdad) y el Secretario General de 
Presupuestos (Ministerio de Economía y Hacienda). En dicha reunión se hizo hincapié 
en los objetivos de la Red, destacando como fundamental su finalidad de contribuir a la 
integración real y efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en las intervenciones de los Fondos Comunitarios. 
 
La primera reunión del plenario de la Red tuvo lugar en la sede del Instituto de la 
Mujer el día 30 de noviembre de 2009. Esta primera reunión  debía servir para dar a 
conocer a sus miembros los objetivos, funciones y tareas a llevar a cabo en el seno de 
la Red, así como su funcionamiento futuro. 
 
En primer lugar el Subdirector General de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios presentó la Red dentro del contexto de las redes sectoriales 
incluidas en el MENR. 
 
En el segundo punto del orden del día el Instituto de la Mujer expuso los aspectos 
concretos de la Red, incidiendo en que: 
 
La Red tratará de facilitar la integración transversal de la perspectiva de género en 
todas las etapas de gestión de los Fondos, trabajando fundamentalmente en dos 
direcciones: 
 

• La integración de la perspectiva de género en la gestión de los Fondos, teniendo 
en cuenta las necesidades de capacitación y analizando los problemas técnicos 
con que se encuentran gestores y beneficiarios y la búsqueda de soluciones a los 
mismos 

• La introducción transversal de la igualdad de oportunidades en los proyectos 
cofinanciados. Esto es, tratará básicamente de la aplicación del enfoque de 
género a nivel de proyecto. 

 
Para conseguir estos objetivos, la Red pondrá en marcha las siguientes actividades: 
 

• Un programa de capacitación para los gestores de Fondos, adaptado a las 
diversas responsabilidades y a la variedad de tareas involucradas en dicha 
gestión. 

• Un servicio de asesoramiento y atención de consultas a gestores de proyectos 
cofinanciados por FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, sobre los aspectos más 
prácticos de la aplicación del principio horizontal de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

• Generación de herramientas metodológicas que faciliten la introducción de la 
perspectiva de género en los proyectos. 

• Identificación de buenas prácticas, que puedan ser difundidas en las reuniones de 
la Red. 

• Diseño, desarrollo y dinamización de una web específica de la Red desde la que 
se difundan los trabajos desarrollados en su seno. 

• Creación de grupos de trabajo en torno a determinadas temáticas o a un Fondo 
en concreto, que puedan aportar soluciones a los problemas técnicos que suscite 
la temática o Fondo en cuestión para la aplicación transversal de la igualdad de 
oportunidades. 
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Una vez presentada la Red, se procedió a someter a aprobación su Reglamento 
Interno, que fija la composición y las normas de funcionamiento de la misma, así como 
las funciones de sus diferentes órganos. Este punto del orden del día fue presentado 
por la UAFSE. 
 
Posteriormente se informó sobre la próxima contratación, a principios de 2010, de una 
asistencia técnica para la dinamización de la Red. 
 
Asimismo, se informó de la intención de crear grupos de trabajo en la siguiente 
reunión de la Red, para lo cual el Instituto de la Mujer remitirá a los miembros de la 
Red un ficha de recogida de información, en la que podrán expresar su interés en 
trabajar sobre determinadas temáticas o en algún Fondo en concreto y manifestar su 
opinión en torno a qué organismos deberían participar en cada grupo propuesto. La 
Secretaría de la Red procesará la información recibida, presentando los resultados en 
la próxima reunión de la Red, en la que se decidirían qué grupos crear y para qué. 
 
Se propuso situar la próxima reunión de la Red en el primer cuatrimestre de 2010 una 
vez que la asistencia técnica haya sido contratada y estén en funcionamiento los 
distintos servicios: página web de la Red, servicio de asesoramiento y consultas, etc. 
 

RED DE INICIATIVAS URBANAS 
 

La Red de Iniciativas Urbanas forma parte de las Redes Sectoriales previstas en el 
Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, para el periodo de programación 
2007-2013 como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano 
y Fondos Comunitarios. 
 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder 
incorporar la necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos 
europeos y se plantea como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas 
prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria. También servirá para 
analizar y dar respuesta a los posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la 
aplicación de la normativa en materia de fondos europeos destinados al desarrollo 
urbano. 
 
La Red está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las 
políticas urbanas en la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, representantes de la 
Administración Local con participación especialmente significada en la gestión de 
Fondos Comunitarios y de la Comisión Europea.  En sus sesiones plenarias están 
llamados a participar los representantes de los principales organismos e instituciones 
tanto españolas como europeas con experiencia en materia de actuaciones 
cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá contar como 
invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y 
privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos. 
La Red de Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General de Fondos Comunitarios) y el 
Ministerio de Vivienda (Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas), y el 
Secretariado Permanente de la Red reside en la Subdirección General de Política de 
Suelo del Ministerio de Vivienda.  
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Entre los principales objetivos de la Red de Iniciativas Urbanas se pueden citar: 
 

• Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo 
referente a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los fondos 
comunitarios. Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de 
mejora de la calidad de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización 
de financiación europea y, en particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 

• Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa 
y la contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de las mismas, así como 
estudiar posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano 
que puedan estar financiadas con fondos comunitarios. 

• Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa 
comunitaria y nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones 
financiadas con fondos comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de 
gestión, control y auditoría y proponer soluciones a los mismos, así como 
anticipar posibles riesgos que puedan afectar al desarrollo de las políticas urbanas 
y que requieran actuaciones de reprogramación del uso de los fondos. 

• Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que 
puedan elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de 
políticas urbanas en las intervenciones de los fondos comunitarios. 

• Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los 
Grupos Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en 
relación con las políticas de desarrollo urbano. 

• Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en 
Europa y, en particular, con las redes temáticas y grupos de trabajo del programa 
comunitario URBACT II  

 
Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo 
de Trabajo permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados 
(Economía y Hacienda, Vivienda, Política Territorial y Medio Ambiente), así como de la 
Red de Autoridades Ambientales y de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
Una vez realizados por parte del Ministerio de Vivienda, a lo largo de 2009, una serie 
de trabajos encaminados a identificar los principales grupos de investigación que 
operan en España en materia de políticas urbanas, y a partir de los resultados 
obtenidos, tal y como se acordó en  reunión del Grupo de Trabajo Permanente, 
procede definir una estrategia y una planificación para avanzar en aquellas líneas de 
investigación que se consideren más relevantes de acuerdo con los objetivos de la Red, 
con la idea de que las actividades desarrolladas puedan servir de base teórica o de 
contexto tanto de las sesiones plenarias como, en general, de toda la actividad de la 
Red. 
 
Por otra parte se ha creado, el “Portal de la Red de Iniciativas Urbanas” 
(http://www.rediniciativasurbanas.es), en el que se define en qué consiste la Red, sus 
principales objetivos, su composición, y se describen en detalle, las actuaciones 
realizadas, en los distintos municipios, en el marco de la programación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tanto en el actual periodo 2007-2013, como 
en los anteriores. 
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El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre 
de 2009 en el Salón de actos del Ministerio de Economía y Hacienda. En un primer 
bloque de intervenciones, por parte de los Secretarios Generales de los Departamentos 
Ministeriales que ostentan la Presidencia de la Red, Ministerio de Vivienda y Ministerio 
de Economía y Hacienda, quedó constituida formalmente la misma. Y en un segundo 
bloque, otros representantes de la Dirección General de Fondos Comunitarios y de la 
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas,  explicaron en profundidad  sus 
objetivos y organización, el contexto de la contribución europea al desarrollo urbano, 
así como otros proyectos o programas considerados de interés para la Red.   
 
La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se ha realizado en Madrid, 
el día 14 de abril, en la sede del Ministerio de Vivienda, presidida por la Directora 
General de Suelo y Políticas Urbanas (Mº de Vivienda) y por la Directora General de 
Fondos Comunitarios (Mº Economía y Hacienda). En ella se ha informado, por parte del 
Secretariado de la Red, sobre la estructura y funcionamiento de la misma, 
presentándose la nueva web creada, y se ha incluido un bloque técnico en el que se 
han tratado temas específicos por parte de expertos en materias de desarrollo local y 
urbano. 
 

RED TEMÁTICA DE AUTORIDADES AMBIENTALES 
 

La Red de Autoridades Ambientales es un foro de cooperación y coordinación entre las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades responsables de 
programación y de gestión de los Fondos comunitarios, en los diferentes niveles 
administrativos. 
 
La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, 
participa en esta Red, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades 
Ambientales, con el fin de integrar los requisitos medioambientales en los diferentes 
ámbitos sectoriales de intervención de los Fondos Estructurales.  
 
Esta herramienta de coordinación permite que la autoridad medioambiental pueda 
opinar sobre los aspectos ambientales de los proyectos cofinanciados por Fondos 
Estructurales. 
 
Actuaciones de la Red de Autoridades Ambientales durante el año 2009 
 
Comités de Seguimiento 
 
La Red de Autoridades Ambientales, a través del Secretariado, participa en los Comités 
de Seguimiento creados en el marco de los programas operativos de ámbito nacional. 
Así mismo, participa en los Comités de Seguimiento de los Programas de Cooperación 
Territorial Europea.  
 
Esta participación se enfoca desde la perspectiva de velar por la integración del 
principio horizontal de medio ambiente en la ejecución de los Programas Operativos. 
Su función consiste en informar a los Comités de Seguimiento sobre cuestiones de su 
competencia en los preceptivos Informes Anuales de Ejecución de los Programas 
Operativos y de los avances y resultados que se observan en la aplicación de los 
Fondos Comunitarios en el Medio Ambiente. 
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Durante el año 2009 el Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales participó en 
los siguientes Comités: 

 
• Comité Consultivo de Seguimiento Estratégico y Evaluación del Marco Estratégico 

Nacional de Referencia. 
 

• Programas Operativos 
 

o Programa Operativo Local 2000-2006. 
o Programa Operativo I+D+i 2000-2006. 
o Programa Operativo de Sociedad de la Información 2000-2006. 
o Programa Operativo de Asistencia Técnica 2000-2006. 
o Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento 2007-2013. 
o Programa Operativo de Asistencia Técnica 2007-2013. 
o Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013. 
o Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 2007-2013. 
o Programa Operativo LEADER+ Nacional 2000-2006. 
o Programa Operativo Mejora de las Estructuras y de los Sistemas de 

Producción en las regiones Objetivo 1 2000-2006 
o Programa Operativo Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013. 

 
• Programas Operativos de Cooperación Territorial 

 
o Programa Operativo de Cooperación Trasnacional Sudoeste Europeo 2007-

2013. 
o Programa Operativo de Cooperación Transfronterizo España-Portugal. 
 

Redes Sectoriales del Marco Estratégico Nacional de Referencia 
 
La Red de Autoridades Ambientales ha participado a lo largo de 2009 en las actividades 
desarrolladas por las siguientes Redes: 

• Red de Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en la que participa  tanto 
en el Pleno como en el Grupo de Trabajo Permanente. 

• Red de Iniciativas Urbanas  en la que participa como miembro del Plenario y en el 
Grupo de Trabajo Permanente. 

 
RED EUROPEA DE AUTORIDADES AMBIENTALES Y DE AUTORIDADES DE GESTIÓN 
 
La Red Española de Autoridades Ambientales está integrada, junto con las Redes de los 
demás Estados miembros de la UE, en la Red Europea de Autoridades Ambientales y 
de Autoridades de Gestión. 
 
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ejerce la representación 
española en la Red Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión 
con su participación en las Reuniones Plenarias y en sus Grupos de Trabajo. También 
asiste y participa en el Grupo de Trabajo "Cambio Climático y Política de Cohesión”, 
coordinado por el Centro de Medioambiente para los países del Centro y Este de 
Europa (REC) así como en el Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión" 
coordinado por Bélgica. Por otro lado, asesora y apoya al resto de Redes Ambientales 
de otros Estados miembros. 
 
Durante el año 2009 el Secretariado de la Red ha asistido a las siguientes reuniones: 
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• Reuniones Plenarias 

 
• XI Reunión Plenaria celebrada en Bruselas, el día 10 de junio. 
• XII Reunión Plenaria celebrada en Bruselas, los días 1 y 2 de noviembre. 
 En estas reuniones ha debatido sobre los siguientes temas:  
• Situación de las actuales propuestas de modificación de los Reglamentos de la 

Política de Cohesión. 
• Informe Barca: agenda para una Política de Cohesión reformada, aspectos 

ambientales. 
• Estudio ex – post de los resultados en desarrollo sostenible de la 

programación 2000-2006. 
• La integración de las Autoridades de Gestión nacionales en el seno de la Red 

Europea de Autoridades Ambientales y de Autoridades de Gestión, la cual 
pasa a denominarse ENEA–MA  (ENEA–MA European Network of 
Environmental Authorities – Managing Authorities). 

• Reflexión sobre el papel de ENEA-MA en la Política de Cohesión y posibles 
modificaciones en favor de una mayor operatividad y difusión de sus 
actividades en el futuro. 

• Comentarios a la Estrategia UE 2020. 
• Debate sobre la constitución y coordinación de nuevos Grupos de Trabajo. 

 
• Grupos de Trabajo 

 
La Red de Autoridades Ambientales ha participado, a través de su Secretariado, 
en los siguientes Grupos de Trabajo a lo largo del 2009: 
 
 
 
 
 
Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión”:  
 
Este Grupo de Trabajo constituido en diciembre de 2008, tuvo su primera reunión 
en marzo de 2009. Coordinado por Bélgica, persigue como objetivo el desarrollo 
de estrategias para fomentar la correcta integración de la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad en la programación de la Política de Cohesión, y su 
inclusión en la Estrategia de la UE post 2010 para detener la pérdida de 
biodiversidad. Así mismo, se trabaja para definir mecanismos de coordinación 
sobre cuestiones relacionadas con la conservación de la naturaleza y 
biodiversidad, entre fondos comunitarios (FEDER, FSE, FEADER, FEP, LIFE+, 
etc.). 
 
Este Grupo de Trabajo ha celebrado las siguientes reuniones en el 2009: 
 
La primera reunión tuvo lugar en Bruselas 11 de junio, donde se analizaron y 
debatieron los modelos de integración de las cuestiones relativas a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad en la programación de los Fondos 
comunitarios, correspondientes a los diferentes países participantes en el Grupo. 
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La segunda reunión se celebró en Budapest, 17 de septiembre, y en ella se 
presentaron y debatieron  los resultados preliminares sobre el proceso de 
integración de la conservación de la biodiversidad en la Política de Cohesión. 
También se analizaron estos resultados en base a la información aportada por los 
países participantes y el trabajo interno de estudio e investigación de las 
programaciones nacionales de la Política de Cohesión, llevado a cabo por el 
Grupo. 
 
Esto constituye el punto de partida para el desarrollo del documento final del 
Grupo que guiará, así mismo, las propuestas de mejora sobre el proceso de 
integración de la conservación de la biodiversidad en la Política de Cohesión. 
 
A su vez, se presentaron y debatieron los resultados de la evaluación intermedia 
del Plan de Acción de Biodiversidad de la UE y los resultados preliminares del 
estudio “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” (TEEB). También se 
debatió la futura Estrategia Europea de especies invasoras y sus posibles 
mecanismos de financiación con cargo a Fondos comunitarios. 
 
Grupo de Trabajo “Cambio Climático y Política de Cohesión”:  
 
Desde su constitución en julio de 2008 el Grupo de Trabajo se ha reunido y ha 
puesto en común información con la finalidad de elaborar un documento 
orientado a la integración de consideraciones relativas al Cambio Climático en la 
actual programación de la Política de Cohesión Europea, así como para establecer 
recomendaciones para la futura. 
 
En 2009 se han mantenido tres reuniones con los siguientes contenidos: 
 
La primera reunión tuvo lugar en Viena, 15 y 16 de abril, donde se debatió la 
estructura y contenidos del documento a elaborar: Escenario climático en la UE y 
objetivos del documento. El cambio climático en los Fondos Estructurales: fase de 
planificación, preparación de los proyectos, selección y seguimiento. Ejemplos de 
proyectos de cambio climático financiados con Fondos Estructurales. Conclusiones 
y recomendaciones. El cambio climático en la programación 2014-2020. 
 
La segunda reunión se celebró en Bruselas, 9 de junio, donde se abordaron las 
siguientes cuestiones: Discusión sobre el progreso del informe objeto del Grupo 
de Trabajo y la dirección en la que se está trabajando. Análisis de las vías 
disponibles para que el informe resulte más justificado y orientado a los objetivo 
de ENEA-MA. Adopción conclusiones sobre cada capítulo en vistas a los objetivos 
y a las recomendaciones que deben proporcionarse en el informe. Acuerdo sobre 
el calendario para la finalización de las actuaciones.   
 
La tercera reunión tuvo lugar en Bruselas, 30 de noviembre, donde se presentó el 
documento “Mejorar el rendimiento climático de los Programas financiados por la 
Política de Cohesión: una visión general de las herramientas y las medidas 
empleadas por los Estados miembros en relación con el cambio climático”, que, 
posteriormente, fue presentado en el Plenario de Red Europea de Autoridades 
Ambientales y de Autoridades de Gestión para sus comentarios. 
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También se debatió sobre las estrategias de difusión del documento así como 
sobre las posibilidades de continuación de los trabajos del Grupo. 

 
Página Web 
 
La página Web de la Red de Autoridades Ambientales integrada en el portal del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, informa periódicamente sobre 
todas las actividades llevadas a cabo por la Red, tanto de las Jornadas Temáticas y 
Plenarios, como de los documentos elaborados en sus Grupos de Trabajo, de la 
participación en la Red Europea de Autoridades Ambientales y Autoridades de Gestión, 
y de la documentación de interés sobre Financiación Comunitaria y Medio Ambiente. 
 

RED TEMÁTICA DE POLÍTICAS DE I+D 
 

La Red de I+D+i es un foro en el que estarán representados los organismos gestores 
de Fondos estructurales así como de actuaciones de I+D+i a nivel de la AGE y de las 
Comunidades Autónomas, con el objetivo de dotar a la Autoridad de gestión de un 
órgano de carácter consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i 
cofinanciadas por el FEDER en el periodo 2007-2013, y son gestionadas por 
organismos de la AGE o de las diferentes Comunidades Autónomas. 
 
En la Red participarán también representantes de la Comisión Europea y de las Redes 
de Igualdad y de Medio Ambiente, y se dotará de un Grupo Asesor formado por 
expertos de reconocido prestigio en temas de I+d+i que actuará como grupo de 
trabajo permanente. 
Esta Red será coordinada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con la colaboración 
de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 
 
Si bien dicha red aún no se ha constituido de forma oficial debido a los cambios 
organizativos en la Administración Central derivados de las últimas elecciones -en 
particular la constitución y puesta en marcha del nuevo Ministerio de Ciencia e 
Innovación-, las actividades propias de la red relacionadas con la I+D+i sí han 
comenzado. 
 
Entre estas actividades puede citarse el Seminario Hispano-francés sobre “Innovación 
con el apoyo de los Fondos Europeos”, celebrado en Mayo de 2009, en Sevilla y 
organizado por la Dirección General de Fondos Comunitarios, la Junta de Andalucía, la 
Delegación Interministerial para la Ordenación y la Competitividad de los Territorios 
del Gobierno de la República Francesa, y la Asociación de las Regiones de Francia, con 
la colaboración de la Comisión Europea. 
 
El programa del Seminario incluía las siguientes ponencias, mesas redondas y talleres: 
 

• El papel crucial de la innovación como factor de competitividad a escala mundial. 
• Diagnóstico de la innovación en España y Francia. 
• Mesa redonda y debates en sesión plenaria sobre la importancia de las 

estrategias regionales de innovación, en España y Francia. 
• Presentaciones de casos de buenas prácticas. 
• Taller 1. La promoción de la innovación en las pequeñas y medianas empresas. 
• Taller 2. Estrategias nacionales y regionales de innovación y gobernabilidad en los 

sistemas de innovación en España y Francia. 
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• Taller 3. El  capital humano, las empresas y la innovación. 
• Taller 4. Instrumentos financieros europeos de apoyo a la innovación 
• Taller 5. Clusters de innovación 
• Taller 6. Enfoques específicos en materia de innovación en las regiones 

ultraperiféricas y en las zonas rurales, montañosas y costeras. 
• Presentación de conclusiones de los talleres. 

 
A su vez, el próximo mes de Septiembre de 2010, se ha previsto la organización de un 
evento en el País Vasco centrado en la innovación y cofinanciado por el PO Fondo 
Tecnológico, similar al que se ha celebrado en años anteriores. Este acto se 
aprovechará para celebrar la constitución de la Red de I+D+i, siendo dicho acto el 
primer evento oficial de la misma. 
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3.  EJECUCIÓN DE PRIORIDADES 
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En este capitulo se recogen los avances físicos y financieros para cada uno de los ejes 
prioritarios y describe las actuaciones cofinanciadas. Asimismo incluye las tablas de 
indicadores operativos del Eje. 
 
3.1.  Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 

Información y TIC) 
 
El Organismo que participa en este Eje es la GENERALITAT  
 
3.1.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Tema Prioritario 01.02: Infraestructuras de I+D+i y Centros de Cualificación en una 

Tecnología Específica 
 
IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana). 
 
1.2.1 Redes de apoyo a la innovación en las PYMES 

 
El objetivo del programa de I+D es promover la competitividad y la incorporación al 
sistema productivo de la Comunitat Valenciana de nuevas actividades de contenido 
tecnológico. Para ello, el programa ha apoyado líneas estratégicas de investigación y 
desarrollo de los Institutos Tecnológicos que ofrecen resultados aplicables en sus áreas 
de actuación específicas. 
 
A través de este Programa se han financiado actividades de I+D propia y 
precompetitiva, proyectos de cooperación tecnológica e inversiones en equipamiento 
de I+D. 
 
El programa ha estado estructurado en las actuaciones siguientes, enmarcadas en el 
eje 1, tema 2, actuación 1, del PO FEDER CV 2007-2013: 
 

• Proyectos de I+D propia, integrados en líneas estratégicas de investigación y 
desarrollo tecnológico orientadas a mejorar procesos, productos y servicios en 
colectivos de empresas. 

 Su objetivo es la mejora de la competitividad de las empresas y favorecer la 
ampliación del tejido productivo de la Comunitat Valenciana, incorporando nuevas 
actividades a través de la aportación de la capacidad científica y técnica de los 
Institutos Tecnológicos de la Red MPIVA; mediante la financiación de sus líneas 
estratégicas de investigación y desarrollo tecnológico en sus áreas de actuación 
específicas. 

 El tipo de actuaciones subvencionadas consiste en proyectos de I+D propia y 
precompetitiva, integrados en las líneas estratégicas de investigación de los 
Institutos Tecnológicos cuyos resultados previstos y su posterior transferencia 
puedan resultar de interés para la mejora de procesos, productos y servicios en 
colectivos de empresas de la Comunitat Valenciana. Así mismo, se han apoyado 
proyectos de I+D propia, emprendidos individualmente o de manera conjunta con 
otras entidades en el marco de programas nacionales e internacionales y que 
puedan ser objeto de cofinanciación a través de la actuación.   

 Se han apoyado 135 proyectos. 
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• Proyectos de I+D en cooperación, con universidades valencianas e Institutos 
tecnológicos  y entidades sin ánimo de lucro, preferentemente continuadores de 
los iniciados en ejercicios anteriores. 

 En este caso su objetivo es potenciar la generación y la transferencia de 
tecnologías adaptadas a las necesidades, intereses o potencialidades de las 
empresas de la Comunitat Valenciana, así como favorecer la incorporación en 
éstas  de elementos de innovación en productos, procesos o servicios, mediante la 
puesta en valor de los conocimientos residentes en la comunidad científico-
tecnológica universitaria a través de los Institutos Tecnológicos de la Red IMPIVA, 
contribuyendo al mismo tiempo a la articulación del Sistema Valenciano de 
Ciencia, Tecnología y Empresa y con la cooperación de otra entidad pública o 
privada sin ánimo de lucro, con finalidad investigadora, legal o estatutaria, que 
supongan una efectiva articulación del Sistema Valenciano de Ciencia, Tecnología 
y Empresa. 

 Los resultados de estos proyectos son de interés y aplicación en un amplio 
colectivo de empresas de la Comunitat Valenciana, fortaleciendo las capacidades 
de innovación en las mismas o desarrollando tecnología en sectores industriales 
clave. Para ello, los proyectos contemplan un plan de diseminación de los 
resultados de la investigación orientado hacia los sectores consolidados y 
emergentes más significativos de la Comunitat Valenciana y fomentando el  
posicionamiento de ésta en el espacio nacional y europeo de I+D. Se han apoyado 
23 proyectos.  

 
• Inversiones en equipamiento para actividades de I+D, orientadas a desarrollar 

prototipos precompetitivos y sistemas de información y comunicaciones asociadas 
a los proyectos de I+D. 

 Su objetivo es mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la 
ampliación del tejido productivo de la Comunitat Valenciana, incorporando nuevas 
actividades a través de la aportación de la capacidad científica y técnica de los 
Institutos Tecnológicos de la Red IMPIVA, mediante la financiación de sus líneas 
estratégicas de investigación y desarrollo tecnológico en sus áreas de actuación 
específicas. 

 El tipo de proyectos subvencionados consiste en inversiones en equipamiento de 
experimentación para el desarrollo de prototipos precompetitivos y sistemas de 
información y comunicaciones asociados a los proyectos de I+D desarrollados por 
cada Instituto Tecnológico en el marco del Programa de I+D u otras inversiones 
incluidas en sus líneas estratégicas de investigación y desarrollo tecnológico. Las 
inversiones apoyadas a través de este programa se deben mantener un  mínimo 
de cinco años y estar necesariamente vinculadas al desarrollo de las actividades 
de I+D de los Institutos Tecnológicos. Se han apoyado 44 proyectos.  

 
En esta actuación se ha certificado a fecha 31 de diciembre de 2009 un importe de 
32.829.284,17 euros. 
 
A continuación se describe un proyecto destacable dentro de la actuación descrita: 
 
Eje / Tema / Medida: 1.2.1. 
Expediente: IMIDIN/2008/40 
Título proyecto: Evaluación de la biodegradabilidad del cuero 
Beneficiario: INESCOP 
Impacto y valoración cualitativa:    
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Con este proyecto se ha conseguido un doble objetivo: desarrollar y poner a punto un 
método que permite medir la biodegradabilidad del cuero y establecer el modo de 
curtido que permite obtener cuero biodegradable, y con ello menor impacto 
medioambiental. 
 
En la actualidad no existe ningún método para la determinación de la 
biodegradabilidad de pieles curtidas. Así pues, era por tanto necesario establecer un 
modo de medir esta característica, dado su gran interés desde el punto de vista 
medioambiental. A su vez, existe una clara demanda por parte de la industria del 
sector de curtidos en la Comunidad Valenciana, cada vez más interesada en ofrecer un 
producto acorde con los tiempos, con un bajo impacto medioambiental y un valor 
añadido que mejore su posición en el mercado tanto nacional como internacional 
 
La obtención de una piel curtida más biodegradable beneficiará a las empresas 
curtidoras de la Comunidad Valenciana y a sectores relacionados con él, como lo es el 
del calzado, que estarán así ofreciendo un producto con un valor añadido y acorde con 
los requerimientos del mercado actual tan concienciado con el medioambiente, 
mejorando así su competitividad. 
 
Cabe destacar asimismo que este proyecto se ha desarrollado en colaboración con la 
Universidad “Miguel Hernández” de Elche contribuyendo así a potenciar la cooperación 
entre centros de investigación asociados a las Universidades. 
 
CONSELLERÍA DE TURISMO. 
 
01.02.02.-Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) 

 
Su objetivo es permitir la inversión directa en proyectos de I+D+i incidiendo en el 
conocimiento de los mercados, las nuevas tecnologías, innovación del producto 
turístico y mejora de servicios e Incorporación de I+D+i a las PYMES del sector. Para 
ello se propone financiar actuaciones dirigidas a la construcción y equipamiento de este 
instituto. 
 
Durante el 2009 se terminó la obra de construcción del INVAT.TUR y se incluyeron las 
dotaciones iniciales para el funcionamiento del centro tales como el mobiliario, equipos 
informáticos, equipamiento de hostelería y analítico del laboratorio de cocción, 
dotación audiovisual para el salón de actos y dotación para la cafetería, así como otras 
adquisiciones de menor cuantía, habiéndose certificado hasta el momento 
4.408.357,23 euros en esta actuación. 

 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 
 
01.02.03.- Universidades Comunitat Valenciana: varias actuaciones en materia de 
investigación  
 
En esta actuación se aborda la creación y desarrollo de diversas infraestructuras 
científico-tecnológicas de la Comunidad Valenciana tales como los parques científicos, 
centros de investigación, institutos de investigación superior cooperativa, a la vez que 
se fomenta el desarrollo de infraestructuras que faciliten la transferencia de resultados 
a las empresas, y de estas entre sí, y al conjunto de la sociedad. 
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En la anualidad 2009 se ha declarado como gasto para certificar el relativo a la 
actuación F07010203PCI000000UJI0001, Obras de urbanización del Parque Científico y 
Tecnológico, cuyo presupuesto total de adjudicación es de 4.102.898,92 euros, 
respecto del cual se declaró por parte de la Dirección General de Política Científica de 
la Consellería de Educación en 2009 gasto correspondiente a 2008 de la Universidad 
Jaume I (UJI) por importe de 2.297.239,80 euros.  
 
Se trata de la fase previa, consistente en la obra de urbanización de una superficie 
total de 35.936 m2, con la que se generan 9 solares, necesarios para ubicar las 
diversas instalaciones futuras del Parque destinado a innovación y transferencia 
tecnológica.  
 
El objetivo principal del Parque Científico-Tecnológico es incrementar la riqueza de la 
provincia de Castellón, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de 
las empresas e instituciones generadoras de saber que se instalen o se asocien a él. En 
este sentido, centra su actividad en estimular y gestionar el flujo de conocimiento y 
tecnología entre universidades, centros de investigación y empresas. Por otra parte, 
impulsa la creación y crecimiento de empresas innovadoras a través de mecanismos de 
incubación y generación centrífuga (con espacio e instalaciones de alta calidad) y 
proporciona un alto valor añadido al tejido empresarial.  
 
En la ejecución de la actuación se han respetado íntegramente las políticas 
comunitarias de medio ambiente, contratación pública y de publicidad de la 
cofinanciación europea.  
 
Tema Prioritario 01.04: Ayuda para IDT en particular a las pequeñas  empresas 
 
IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana). 
 
01.04.1 Promoción de la I+D+I en empresas 
 
En esta actuación no se ha certificado gasto por la ralentización en la gestión pero en 
la próxima declaración de gasto se va a proceder a declarar gasto.  
 
Los objetivos de esta actuación son promover la investigación industrial, desarrollo 
precompetitivo e innovación tecnológica de las Pymes para poner en marcha nuevos 
productos o servicios que mejoren los existentes en el mercado o permitan incorporar 
o adaptar tecnologías, que aunque sean ya existentes, puedan considerarse nuevas en 
el sector o ámbito de actuación de la empresa. 
 
Tema Prioritario 01.11: Tecnologías de la Información y Comunicación (acceso,  

seguridad, interoperabilidad, prevención de riesgos, 
investigación, innovación, contenido electrónico, etc.). 

 
CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO  
 
El Centro de Sistemas de Información (C.S.I.) tiene encomendadas, en el ámbito de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, las funciones de dirección de todos los 
servicios informáticos y aplicaciones corporativas del circuito económico-financiero y de 
las departamentales de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, así como el 
establecimiento de normas y estándares en materia de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones. De igual modo se encuentran entre sus funciones, la mejora, 
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racionalización, modernización e incorporación de la administración electrónica en los 
procesos de los distintos centros de la Conselleria y la coordinación, en materias de su 
competencia, con los órganos paralelos de los organismos autónomos adscritos a esta 
conselleria.  
 
Las actuaciones realizadas en el anterior Programa Operativo y que se refuerzan en el 
PO 2007-2013 evidencian que el Centro de Sistemas de Información se ha consolidado 
como un centro impulsor de políticas de I+D+I  principalmente en el área de 
innovación. 

 
Los proyectos certificados en la anualidad 2009 reflejan la intención no sólo de 
mantener, sino de aumentar este efecto dinamizador mediante el fomento de medidas 
para la incorporación progresiva de la administración electrónica en el ámbito 
económico-financiero, con vistas a la reducción progresiva del papel y, unido a ello, de 
los costes que genera su gestión y archivo. Ello permitirá acercarse a lo dispuesto por 
la Unión Europea para el i-Europe 2010, el nuevo marco estratégico de la Comisión 
Europea por el que se determinan las orientaciones políticas generales de la sociedad 
de la información y los medios de comunicación. Esta nueva política integrada 
propone, en particular, extender el conocimiento y la innovación al objeto de fomentar 
el crecimiento y la creación de empleo, tanto cualitativa como cuantitativamente. De 
igual modo estas medidas permitirán también ir cumpliendo lo establecido en la Ley 
11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
En este sentido, si hasta hace poco era el personal de la Generalitat el único cliente del 
C.S.I., la implantación de los proyectos de administración electrónica tanto en el 
ámbito tributario como laboral y la completa extensión del sistema TIRANT a todas las 
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad, está aumentando la 
complejidad de prestación de servicios, tanto por la necesidad de sincronizar acciones 
y tareas dada la diversidad horaria de cada uno de ellos como por la mejora continua 
de la calidad del servicio que debe prestarse.  

 
A esta visión de usuarios “directos” hay que añadir el conjunto de usuarios “indirectos” 
que, utilizando las aplicaciones y sistemas informáticos de otras Consellerias u 
Organismos, se conectan a las bases de datos gestionadas por el C.S.I. a través de los 
servicios web telemáticos creados para fomentar la interoperabilidad entre plataformas 
informáticas y la eliminación del trasiego de papel. Es el caso de la Base de Datos 
Corporativa de Terceros (BDC), en el Registro de Ayudas y Subvenciones Públicas 
(REDAS), en la gestión tributaria TIRANT, en la Contabilidad SIP-GV a través del 
proyecto PISCIS y en el Registro de Contratos. 

 
Complementariamente, para poder gestionar correctamente y con calidad estos 
proyectos, el CSI ha emprendido en el año 2009, una serie de trabajos cuyo fin es la 
mejora de sus procesos internos. El principal objetivo de ellos es mejorar la calidad del 
servicio que ofrece, su eficacia y su eficiencia, siguiendo las recomendaciones de 
buenas prácticas más extendidas. Este proyecto se denomina REBECA, siendo uno de 
los más destacables del nuevo Programa Operativo. Para ello, y a la luz de las guías 
ITIL y CMMI-SW/SE, extendidas e implantadas en las organizaciones de tecnologías de 
la información más importantes, se pretende hacer una revisión de nuestros 
procedimientos en las áreas: 

 
 

99



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

 Aseguramiento de la calidad de procesos y productos 
 Métricas y análisis 
 Planificación de proyectos 
 Control y Seguimiento de proyectos 
 Gestión de requisitos 
 Gestión de la configuración. 

 
El resultado final incluirá: la elaboración de una política de calidad en gestión de 
proyectos, el desarrollo de una metodología de gestión de requerimientos y 
estimaciones de planificación de tareas, el desarrollo de procedimientos para el control 
y seguimiento de la calidad de los procesos y la integridad de los productos, y, en 
definitiva, la mejora de los procesos de tecnologías de la información del Centro y por 
tanto, de los proyectos y actuaciones cofinanciadas. 

 
En lo que respecta a las actuaciones o proyectos que se están llevando a cabo en el 
marco del PO 2007-2013, el Centro de Sistemas de Información viene 
desarrollando actuaciones en los siguientes temas prioritarios: 
 

1.11. Tecnología de la información y de las comunicaciones 
1.13. Aplicaciones y servicios para el ciudadano 

 
Las subactuaciones o proyectos más destacables llevadas a cabo, y reflejados en las 
dos certificaciones presentadas son las siguientes. 
 
01.11.01. TIC para la competitividad y el empleo: Centro de Sistemas de Información 

(C.S.I.) 
 
En esta actuación se han realizado las actividades siguientes: 

• Desarrollo e implantación progresiva de la política de calidad de procesos TI del 
CSI (proyecto REBECA), donde se encuadra el proyecto de alineamiento con buenas 
prácticas CMMI 2 y en el cual se han definido e implantado, para todo el personal 
del CSI y para todas las empresas de servicios adjudicatarias de cualquier 
contratación, los métodos relacionados con la gestión de requerimientos, 
planificación de proyectos y gestión de la configuración. 

• Macroproyecto PISCIS de modernización de la gestión presupuestaria y contable. 
Los objetivos logrados durante las primeras certificaciones han sido las siguientes: 

 Agilización de pagos a proveedores, mediante la implantación del confirming y 
otras funciones asociadas a la gestión de la tesorería de la GV 

 Elaboración de cuadros de mando y facilidad de extracción detallada de los 
movimientos contables asociados a las aplicaciones presupuestarias 

 La gestión de los embargos solicitados por la AEAT 
 Un moderno sistema de elaboración de la Cuenta General de la Generalitat 
 Se han desarrollado servicios de interoperabilidad para la generación 

automática integrada de documentos contables extrapresupuestarios, 
proyecto PISCIS-DOS. 

• Macroproyecto TIRANT de modernización de la gestión de ingresos en general, 
que sirve como herramienta esencial de la gestión de la Dirección General de 
Tributos, de sus Direcciones Territoriales y de las Oficinas Liquidadoras de Distrito 
Hipotecario. Los objetivos logrados durante las primeras certificaciones han sido 
las siguientes: 
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 Integración definitiva de la gestión de FIANZAS URBANAS en TIRANT. A su 
vez, aprovechando la integración, se ha modificado la aplicación para obtener 
la ventaja de poder controlar los ingresos y la generación automática de 
liquidaciones y control sobre los ingresos y previsiones de devoluciones.  

 Transmisión electrónica a las entidades financieras de los pagos relacionados 
con las devoluciones de ingresos 

 Adaptación del circuito de Sucesiones  a la legislación vigente  
 Sistema de auditoria y control de accesos a los datos de TIRANT (SENTINEL). 
 Conexión on-line con la D.G. del Catastro vía web services para la 

comprobación de valores. 
 Elaboración de cuadros de mando de recaudación y tramitación 
 Sistemas de inspección: Actas y sanciones 
 Rediseño de la contabilización presupuestaria de los ingresos 

 
• Sistema de Inventario General de Bienes Muebles, habiéndose logrado como 

principales hitos: 
 

  El enlace on-line con la Contabilidad Presupuestaria  
  La implantación definitiva en la mayoría de Consellerias y Organismos 

 
• Desarrollo e implantación del sistema WREDAS, con el fin de abrir el sistema de 

Registro de Ayudas y Subvenciones a todos los gestores, incluidos los que no se 
encuentran en la red Corporativa de la Generalitat, objetivo que se ha cumplido. 

 
• Nueva aplicación presupuesatria NEPAL también para la Presupuestación Pública, 

e implantada para la elaboración y edición de los presupuestos 2009. 
 

• Adquisición de la infraestructura de hardware (servidores, sistemas de 
almacenamiento SAN) y software de base necesaria para soportar las 
aplicaciones y bases de datos de los sistemas de información. En este sentido se 
ha duplicado la capacidad de almacenamiento y se han adquirido servidores de 
datos con vistas a mejorar por una parte la seguridad, recuperación y 
disponibilidad de los datos y por otra reducir al mínimo los tiempos de 
indisponibilidad de las aplicaciones. 

 
Tema Prioritario 01.13. Servicios y Aplicaciones para el ciudadano 
 
CONSELLERÍA DE TURISMO 
 
01.13.01.- Plan TIC para la oferta turística de la Comunidad Valenciana 
 
El objetivo del Plan TIC para la oferta turística de la Comunitat es promover la 
incorporación de las TIC en las acciones de información, promoción, difusión, 
comercialización y fidelización turísticas, para incrementar la competitividad del sector 
y el posicionamiento on-line de la CV como destino, elaborar el Plan de Marketing y 
comunicación 2007-2013 y potenciar el acceso a la información turística en destino 
promoviendo las TIC en las 132 oficinas de Tourist info, para mejorar los niveles de 
satisfacción del turista y reforzar los procesos de fidelización al destino CV. 
 
La promoción para mejorar la presencia del producto turístico valenciano en los 
canales de comercialización se desarrolla por la Agencia Valenciana del Turismo 
además de por Ayuntamientos, Patronatos, Asociaciones, etc 
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Los objetivos se enfocan hacia los mercados y los productos de la forma siguiente: 
 

 Mercados: Mantenimiento de la CV como uno de los principales destinos del 
turismo nacional, en Europa Occidental y penetración en Europa Oriental. 

 Productos: Reconocimiento del producto “sol y playa” como oferta principal y 
promoción de productos singulares que complementan la oferta tradicional 
ayudando a su diversificación y desestacionalización. 

 
Las actividades promocionales que se han realizado son fundamentalmente:  
 

 Ferias: persigue el objetivo general de mostrar la oferta turística en los 
principales certámenes. Ferias internacionales y ferias nacionales.     

 Workshops: Aproximar la oferta turística a los principales canales de 
comercialización con el fin de posicionar el producto en los circuitos turísticos. 

 “Fam-trips”: Viajes de familiarización. Sirven para dar a conocer en el sector 
todos los atractivos turísticos de la CV. 

 Asistencia a congresos en el exterior así como la organización de pre/post tours 
de congresos en España. 

 Presentaciones de catálogos de “touroperadores”: Proporcionar información 
directa sobre el destino a los agentes de ventas. 

 Presentaciones de Destino “Comunitat Valenciana”. 
 Promoción de la “Comunitat Valenciana” en eventos singulares. 
 Jornadas de comercialización exterior de TURESPAÑA: Turespaña organiza 

jornadas de comercialización turística dirigidas tanto a empresas como a 
instituciones de promoción turística. 

 Portal turístico comunitatvalenciana.com: Incrementar la notoriedad del turismo 
de la CV en Internet, canal con gran potencial de crecimiento en las acciones de 
información, promoción y comercialización de la oferta turística. 

 
En cuanto a la cronología se ha hecho de la forma siguiente: 

 
Actuaciones realizadas en 2007: 
 

 CVTRIP: permite la difusión de ofertas de los establecimientos turísticos de la 
CV en Internet. 

 Contact Center: servicio público de atención turística personalizada, multicanal 
y multi-idioma que ofrece información sobre los recursos turísticos de la CV. 

 Programas ayudas e-marketing 2007: apoyo a los proyectos de marketing 
online de las empresas del sector, incrementando su presencia en Internet y la 
blogosfera. 

 
Actuaciones realizadas en 2008: 
 

 Portal turístico: Canal 2.0, “Pensado para ti, creación y dinamización de 
comunidades online”, Usuario 2.0, Geoposicionamiento, Imagen experiencial, 
Usabilidad, Red de webcams, Tour virtuales, Actualidad y newsletter, Agenda, 
Microsites, Publicaciones online, Información meteorológica, Tourist Móvil, 
Sindicación de contenidos, Accesibilidad. 

 CVTRIP/CONTACT CENTER. 
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Actuaciones realizadas en 2009: 

• Como actividades promocionales, la Agencia Valenciana de Turismo contó con 
un stand propio en las ferias de VAKANTIEBEURS (Holanda), CAMINOS DE 
EUROPA (Roma), ITB (Berlín), SCOTTISH GOLF SHOW (Londres) y WTM 
(Londres) FITUR (Madrid), TURISMUR (Murcia), TCV (Valencia) stand de 
interior, MADRID GOLF (Madrid), AGROTUR (Cornellà), TURAL.COM (Alicante)  

• Se publicó el nuevo diseño del portal www.comunitatvalenciana.com, 
culminando  con la nueva versión del nuevo portal turístico 2.0 de la Comunitat 
Valenciana. con el objetivo de promover la colaboración con los usuarios y la 
generación de redes sociales. Durante 2009 el Portal Turístico de la CV recibió  
5 millones y medio de visitas, con un promedio de unas 15.000 visitas diarias, 
confirmando al portal turístico de la CV como referente  entre las páginas web 
turísticas de los destinos españoles. 

 
• Se continúa con la mejora y actualización  de los servicios del portal y el 

mantenimiento de otros servicios disponibles para el turista. 
 

• En septiembre de 2009 deja  de  estar operativo el servicio CVTRIP una vez 
cumplida la función de apoyar la promoción  de los establecimientos turísticos 
de la CV  y su  lugar  pasa a ser ocupado  por el proyecto OpenApps 
INVAT.TUR, asumiendo este el liderazgo  de la distribución y comercialización 
de la oferta turística online, en  la  CV. 

 
• Se realizan distintas campañas de publicidad en el mercado nacional a través de 

la web de la CV. 
 
Para cumplir los  objetivos de esta actuación se han certificado hasta la fecha  
20.728.173,19 euros. 
 
01.13.05.-Turismo en Red. I-Administración en el Sector Turístico. 
 
Para impulsar la i-Administración en el sector turístico y el turismo en red, se 
pretende:  
 

• reducir y agilizar las cargas administrativas en las empresas turísticas,  
• facilitar y acercar a los ciudadanos y a las PYMES los servicios turísticos,  
• modernizar y simplificar los procedimientos administrativos enfocados y 

dirigidos a empresas turísticas 
• introducir el concepto de i-administración en la legislación turística 
 
Con este propósito se han realizado las siguientes acciones: 

 
• Sistema de información “Tourist-Net” 2.0: consiste en dar soporte diario a la 

gestión de las oficinas y facilitar a los interesados interactuar utilizando nuevas 
tecnologías e Internet 

• Proyecto Turismo en Red: Desarrollo de trámites telemáticos destinados a 
facilitar la relación entre la administración turística y el sector 

• Sistema de información “Web Institucional para la Consellería de Turismo”: 
Adaptar y evolucionar el portal de la Consellería de Turismo a fin de 
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proporcionar la máxima información y servicios a los profesionales del turismo 
de la CV. 

 
Esta actuación ha sido concluida satisfactoriamente en su integridad durante  2009 
habiéndose realizado desde su inicio en 2007  20 proyectos, y para su ejecución se 
han certificado 342.940,78 euros 
 
CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
01.13.02: TIC para la cohesión social y vertebración territorial TI  
 
La anualidad 2009 se ha realizado en una declaración de gastos que ha incluido dos 
tipos gastos, ambos dentro de la operación denominada “SUMINISTRO, INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS PARA LA 
EXTENSIÓN DE LA TDT EN LA COMUNITAT VALENCIANA”, encuadrada en el Eje 1. 
Tema prioritario 13. Actuación 01.13.02 Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para la cohesión social y la vertebración territorial. 
 
Estos gastos están relacionados con el cese de las emisiones analógicas de TV en todo 
el territorio nacional (conocido como el “apagón analógico”), previsto para el pasado 
día 3 de Abril de 2010, y que tenía como consecuencia el que a partir de ese día la 
difusión terrestre de televisión analógica fuera sustituida por la difusión de señales 
digitales bajo la forma conocida habitualmente como “Televisión Digital Terrestre” o 
más sencillamente “TDT”. 
 
De este modo, e independientemente de las necesarias adaptaciones a realizar por los 
ciudadanos en los sistemas de recepción individual o colectiva y en los receptores de 
TV, es evidente que para aquél entonces la población cubierta por las emisiones de la 
TV analógica debía de estar cubierta por las emisiones de TDT. Así, de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado 
mediante el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, antes del 3 de abril de 2010, las 
televisiones privadas debían alcanzar una cobertura (teórica) del 96% de la población 
y las televisiones públicas un 98%, medidas sobre todo el territorio nacional.  
 

Según estos porcentajes, resultaba un porcentaje de población que no dispondría de 
cobertura del servicios de televisión digital terrestre, reproduciéndose así una situación 
ya presente en la televisión analógica, y que ha requerido importantes inversiones de 
las diversas Administraciones (la Generalitat, fundamentalmente, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana) para extender la cobertura de la actual televisión analógica.  
 

La situación de partida es que en la Comunitat Valenciana existen más de 190 centros 
repetidores o transmisores de televisión analógica cuya digitalización, con toda 
probabilidad, y como mínimo, será necesaria para asegurar la cobertura casi íntegra de 
la TDT en la Comunitat. 
 
De estos Centros, alrededor de 80 están incluidos en el ámbito de actuación exigible a 
las diversas entidades y sociedades concesionarias (radiodifusores) del servicio público 
de televisión.  En consecuencia, quedan alrededor de 110 centros que no están en el 
citado plan y cuya digitalización constituye el objeto final de esta operación. Estos 
centros se encuentran, fundamentalmente, en las zonas de interior de la Comunitat, 
poco pobladas, y en las que el escaso retorno, medido en términos de audiencia, ha 
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supuesto que las diversas televisiones no hayan tenido interés en instalar ningún centro 
de emisión. 
 
No obstante, y dado que con la tecnología digital pueden aparecer zonas del territorio 
sin cobertura de TV, situación que no ocurría con la televisión analógica, la Conselleria 
de Justicia y Administraciones Públicas decidió convocar un procedimiento abierto de 
adjudicación, con un presupuesto máximo de 15 millones de euros y con precios 
unitarios para cada tipología de centros a instalar. De tal manera que detectada una 
nueva zona de falta de cobertura, se encarga al adjudicatario el suministro e instalación 
del nuevo centro, que se factura al precio ofertado, y así, hasta alcanzar, si necesario 
fuere, el presupuesto máximo de 15 millones de euros. 
 
Con esta actuación, la Generalitat de la Comunitat Valenciana, en su esfuerzo 
continuado de que todos los ciudadanos tengan acceso a todas las mejoras que se 
produzcan en relación a las nuevas tecnologías, se propone extender la cobertura de la 
Televisión Digital Terrestre a aquellas zonas del territorio donde esta cobertura no está 
garantizada, con el objetivo final de asegurar una cobertura TDT igual o superior  a la 
televisión analógica actual (en número de habitantes y municipios cubiertos) 
 
La Declaración de Gastos 2009 incluye el suministro e instalación de 40 centros de TDT, 
ubicados en los municipios y con una cobertura de 58 municipios y  una población 
beneficiada de 76.340 personas. La distribución geográfica de los centros se indica en la 
figura siguiente: 
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Los compromisos adquiridos, que deben ser ejecutados en su totalidad a lo largo de 
2010, consisten en alcanzar la máxima cobertura posible de TDT en la Comunitat, 
desde los criterios de máximo aprovechamiento de los recursos públicos.  
 
El número total de centros de difusión de TDT a suministrar e instalar no está 
determinado a priori, puesto que, como se ha indicado anteriormente, la detección de 
nuevas zonas sin cobertura TDT puede dar lugar a la creación de nuevos centros, no 
previstos inicialmente. No obstante, puede adelantarse que este número estará en el 
entorno de 140 centros. Con ello, puede estimarse que las actuaciones incluidas en la 
Declaración de Gastos de 2009 suponen un avance del 20% de la operación. 
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Asimismo, en Diciembre de 2009 han sido instalados y facturados otros 39 centros que 
no pudieron incluirse en la Declaración de Gastos de 2009 por no haber completado la 
fase de pago. La cantidad total de gastos correspondientes a la actuación 01.13.02: 
TIC para la cohesión social y vertebración territorial TI, certificados durante el ejercicio 
2009 ha sido de 2.751.805,36 euros. 
 
1.13.06.- TIC para la Administración del S. XXI Centro de Sistemas e Información 

(C.S.I.)  
  
En esta actuación se ha procedido a realizar las siguientes actividades: 
 

• La implantación definitiva del proyecto de Facturación Electrónica, regulación 
mediante Decreto, difusión entre las Consellerias y los proveedores, y gestión 
del cambio en la Generalitat (ge-factura) para ser capaz como Administración 
Pública de recibir  las facturas de sus proveedores en formato electrónico. En 
este punto está completamente desarrollado el proyecto a la espera de la 
publicación del Decreto Regulatorio y posterior despliegue en toda la 
Generalitat. 

 
• El desarrollo del Plan de Implantación Progresiva de la Administración 

Electrónica en el ámbito de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. 
Dentro de este Plan deben confluir las necesidades actuales y futuras de cara a 
los ciudadanos en cuanto a Tributos, Trabajo, Subsecretaría y las que pudieran 
aparecer internamente en el ámbito de eliminación del papel. Así pues se ha 
trabajado en: 

 
• La adquisición de portafirmas electrónico y sistemas de firma electrónica 
• Nuevos servicios en el portal tributario SAR@ y más concretamente los 

sistemas SARA-5-600 y SARA-5-620, que posibilitan la presentación y 
pago telemático por parte de los Colegios Profesionales de los impuestos 
de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como 
el sistema de ayuda a la cumplimentación del modelo de Sucesiones 
sara@2-650. Se ha desarrollado también el módulo de Pago Telemático 
Genérico que en breve va a ser implantado. 

• Cuenta financiera web de ciudadanos y empresas, que posibilita la 
consulta de pagos por parte de los proveedores, todavía en fase piloto, y 
la descarga de los certificados electrónicos válidos de retenciones 
efectuadas por la GV a funcionarios y proveedores. 

• Desarrollo del sistema telemático de presentación por parte de los 
Ayuntamientos de la Comunitat de solicitudes, justificaciones y 
adjudicaciones asociadas al plan PIP de Apoyo a la inversión Productiva, 
dentro del Plan Confianza, así como de la gestión sin papeles de su 
tramitación en la Generalitat. 

 
CONSELLERÍA DE SANIDAD. 
 
1.13.07: TIC para la administración del siglo XXI  
 
Esta actuación se encuentra encuadrada dentro del EJE 1 “DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO(I+D+I, EDUCACIÓN, SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y TIC)”, cuyas actuaciones forman parte de la planificación estratégica 
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en materia de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, denominada 
AVANTIC.  
 
Esta iniciativa consta de dos Planes Estratégicos: Plan Estratégico Valenciano de 
Telecomunicaciones Avanzadas (PEVTA) y el Plan de Consolidación de la Sociedad 
Tecnológica y del Conocimiento en la Comunitat Valenciana (PETIC). Dentro del Tema 
Prioritario 13. Servicios y aplicaciones para el ciudadano, se trataría de potenciar las 
acciones de divulgación y promoción de iniciativas en contenidos digitales, así como 
apoyar y difundir las mejores prácticas de seguridad electrónica en la ciudadanía, las 
empresas y las Administraciones Públicas (AAPP). El objetivo de esta línea de actuación 
es el definitivo impulso de las TIC, fundamentalmente entre los ciudadanos y la 
Administración, abarcando los siguientes aspectos: 
 
Servicios y aplicaciones para el ciudadano:  

 
• Los proyectos abarcan acciones, tales como las Infraestructuras básicas para la 

gestión del proyecto (hardware y software),  mejoras en los portales Web para 
el acceso de ciudadanos, simplificación de procedimientos administrativos y 
desarrollo de procedimientos administrativos por Internet.  

 
• Dentro de estos proyectos se encuentra el Sistema de Información Sanitario 

(SINSAN), que pretende la modernización del sistema de información sanitario, 
su adaptación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la 
integración de todos los subsistemas como uno solo. 

 
A su vez, el Plan de Sistemas 2008-2013 tiene como objetivo avanzar en la integración 
e interoperabilidad de los sistemas, mejorando la eficiencia de los mismos y dando 
cobertura a las necesidades de una asistencia sanitaria cada vez más compleja y 
exigente, con una clara vocación de servicio al ciudadano y atendiendo a las 
necesidades de sostenibilidad del sistema como una de las prioridades fundamentales.  
 
El presente Plan organiza los actuales y futuros sistemas en torno a seis grandes ejes o 
áreas: 
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1. SOPORTE A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL, cuyo objetivo es garantizar la continuidad 
asistencial mediante la integración e interoperabilidad de sistemas y la coordinación de 
todos los recursos para la mejora de los procesos. Se desarrolla a través de cuatro 
proyectos: 

• La Historia de Salud Electrónica (HSE) que es el núcleo principal ya que 
integra toda la información clínica del paciente y asegura la continuidad de 
los cuidados.  

• ABUCASIS, proyecto ya implantado en los centros de atención ambulatoria 
durante el Plan 2004-2008 y que seguirá evolucionando. 

• Orión Clinic, proyecto de largo alcance cuya misión es la transformación en 
profundidad del uso de la información clínica y de gestión por el conjunto de 
los profesionales de los centros hospitalarios. 

• Cordex, orientado a la atención urgente extra-hospitalaria. 
 
2. SOPORTE A LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y DE RECURSOS, evolucionando hacia un 
Sistema Corporativo de Gestión integrado que se basa en tres proyectos: 
 

• Orion Logis, gestión económica y logística integral, interconectada al resto 
de sistemas, a través del cual se da soporte a la central de compras y a la 
gestión integral del aprovisionamiento, incluyendo contratación, compras, 
facturación, almacenes, activos fijos y mantenimiento. 

• Orion Perso: sistema de gestión integral de recursos humanos que permite 
la gestión de la contratación de los trabajadores de la Conselleria de 
Sanitat. 

• Gestión económico-asistencial: facturación intercentros y compensación del 
gasto derivado de la atención a personas desplazadas a la Comunidad 
Valenciana y atendidas por nuestro sistema sanitario. 

 
3. SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES Y A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, 
basadas en la gestión del conocimiento y la gestión del rendimiento corporativo, 
asegurando la calidad de la información en tres aspectos fundamentales: 

• Dato único, evitando inconsistencias o disparidad en la información 
generada desde puntos diferentes del sistema. 

• Dato accesible, para todo el personal autorizado, sea cual sea el punto del 
sistema desde el que se acceda (central o periférico). 

• Dato fiable, mediante la implantación de políticas de seguridad y calidad de 
la información. 

 
4.-ACCESIBILIDAD DEL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS 
SANITARIOS. En este eje se pretende englobar todas las iniciativas encaminadas a 
mejorar la comunicación con el ciudadano y a favorecer su accesibilidad al sistema 
sanitario público mediante la utilización de Internet y la telefonía móvil, destacando 
como proyecto la consulta de la historia clínica y la petición de cita en atención 
primaria a través del móvil e Internet. 
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5.-INFRAESTRUCTURAS Y CENTROS DE SOPORTE, asegurando los medios materiales y 
humanos que el funcionamiento de estos sistemas de información requiere, con las 
debidas garantías de disponibilidad y seguridad. 
 
6.-SEGURIDAD, asegurando la confidencialidad de los datos y la información fiable 
para el desempeño de las funciones de los profesionales. 
 
Esta actuación se ha certificado durante ejercicio 2009 habiéndose realizado desde su 
inicio en 2007 han declarado un total de gasto certificado de 14.980.794,49€ en un 
total de 43 operaciones. 
 
 
3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
IMPIVA  

 
Uno de los problemas más significativos a la hora de ejecutar las actuaciones para el 
IMPIVA son las exigencias trasladadas a los beneficiarios de ayuda que implican una 
gran complejidad en cuanto a la documentación soporte que deben aportar para cada 
proyecto siendo especialmente significativo en los proyectos de I+D por el tipo de 
gasto que se acomete. 
 
Otro de los problemas es trasladar los requerimientos de la normativa del nuevo 
periodo 2007-2013 a la gestión de ayudas llevada a cabo por el IMPIVA, lo cual 
requeriría un manual de procedimientos de referencia sobre el que construir los 
procesos internos actualizado y adaptado a la problemática de dicho gestor. El 
problema descrito en este apartado ha sido el más significativo desde un punto de 
vista interno para el IMPIVA, por abarcar una multiplicidad de aspectos.  
 
No obstante, y con el fin de avanzar y dar unas pautas prácticas, el IMPIVA ha 
realizado ya una interpretación de la normativa del nuevo período haciendo hincapié en 
aquellos aspectos que resultaron más críticos en el período anterior a tenor de los 
resultados de las auditorías y los ha trasladado  rigurosamente a las convocatorias y 
los manuales de justificación. 
 
Como último problema detectado por el IMPIVA, la puesta en marcha de las nuevas 
herramientas informáticas del nuevo periodo, para el envío de la información necesaria 
para las certificaciones ha ocasionado una carga adicional de trabajo no prevista y la 
necesidad de destinar recursos humanos de los que se carece. En este sentido el 
gestor transmite que sería deseable una mayor homogenización de criterios FEDER y 
FSE que les permita unificar en su aplicación de ayudas los parámetros para ambos 
Programas Operativos y agilizar por tanto, las herramientas necesarias para atender la 
multitud de información que se solicita. 
 
La medida adoptada ha sido trasladar a la Dirección General de Economía las 
incidencias y las dudas surgidas. 
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3.2.   EJE 2: DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 
  Los Organismos Intermedios que participan en este Eje son: 
 

• Generalitat  
• Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (MITYC) 
• Dirección General de Política Comercial (MITYC) 
• Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.  (MITYC) 
• Subdirección General de Incentivos Regionales (MEH) 
• Entidad Pública Empresarial RED.ES 
• Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX.MITYC) 
• Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
• Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa 

(INCYDE) 
 
3.2.1.  Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
GENERALITAT  
 
Tema prioritario 02.06: Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de 
productos y procesos respetuosos con el medio ambiente. 
 
CONSELLERÍA DE TURISMO  
 
02.06.01.- Sistemas de Calidad y Gestión Medio Ambiental en Empresas Turisticas de 
la Comunitat Valenciana 
 
El objetivo para la implantación de sistemas de calidad y gestión medioambiental en 
las empresas turísticas, es contribuir al desarrollo turístico sostenible, mediante la 
racionalización del consumo de agua y energía, vigilando además el impacto de la 
actividad turística sobre su entorno. 
 
Descripción de la actuación: Incentivos a la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad, el medioambiente y la seguridad de las empresas y entidades turísticas de la 
CV mediante la incorporación de criterios basados en la excelencia y la sostenibilidad. 
La tipología de proyectos es la siguiente: 
 

A) Proyectos que desarrollen programas de implantación de sistemas de gestión de 
la calidad, medioambiente y accesibilidad total,  tales como racionalización del 
consumo de agua, racionalización del consumo de energía e impacto de la 
actividad turística sobre el entorno. 

 
B) Proyectos que tiendan al desarrollo de la comercialización, promoción, difusión e 

información de destinos o productos turísticos. 
 
C) Proyectos dirigidos a la creación y mejora de infraestructuras de información, 

gestión y comercialización de productos turísticos a través de sistemas 
informáticos de gestión. 

 
Podrán ser objeto de ayudas las siguientes actuaciones: 
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1. Actuaciones a favor de establecimientos que reúnan especiales circunstancias de 
calidad y singularidad, o supongan la aplicación de alta tecnología y/o mejoras 
ambientales. 

2. Actuaciones que creen o renueven actividades turísticas complementarias 
siempre que no  se destruya empleo y revista notorio interés turístico. 

3. Actuaciones de diversificación de la oferta turística básica o complementaria: 
inversiones que comporten una mejora de la infraestructura existente. 

 
En toda esta Actuación se ha certificado hasta la fecha un importe de 1.353.660,57 
euros. 

 
IMPIVA  
 
02.06.02. Promoción de productos y procesos de producción respetuosos con el Medio 

Ambiente 
  
Esta actuación está enmarcada dentro del programa de Fomento de la Innovación cuyo 
objetivo es apoyar líneas de actividad innovadoras que aúnen conocimiento y 
tecnología con aprovechamiento de oportunidades de mercado y que a su vez puedan 
dar lugar a nuevos procesos productivos, nuevos productos o nuevos servicios 
innovadores al alcance de las empresas de la Comunitat Valenciana.  
 
El Programa contempla la siguiente actuación, dentro del eje 2, tema 6, actuación 2 
del PO FEDER CV 2007-2013: 
 
• Promoción medioambiental: se han apoyado actividades de divulgación entre las 

empresas de prácticas correctoras del cambio climático, eficiencia energética y 
buenas prácticas de gestión medioambiental. 
Su objetivo es potenciar la capacidad de actuación de los Institutos Tecnológicos de 
la Red IMPIVA, mediante la financiación de líneas de actividad innovadoras en sus 
áreas de actuación específicas, que vinculen conocimiento y tecnología con el 
aprovechamiento de oportunidades de mercado para procesos, productos y 
servicios innovadores para las empresas de la Comunitat Valenciana.  
Los proyectos aprobados están vinculados con el desarrollo de acciones correctoras 
de carácter colectivo para evitar el cambio climático, fomentar la eficiencia 
energética y las buenas prácticas de gestión medioambiental en las empresas de la 
Comunitat Valenciana.  

 
A continuación se describe un proyecto destacable dentro de la actuación descrita: 
 
Eje / Tema / Medida: 2.6.2 
Expediente: IMDITE/2008/4 
Título proyecto:  Eficiencia energética en la edificación 
Beneficiario:  AIDICO 
Impacto y valoración cualitativa:    
 
El principal objetivo de este proyecto era el de proveer a las empresas de la 
construcción de los conocimientos necesarios para conseguir la reducción del consumo 
energético en los edificios contribuyendo así a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
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Así, mediante la información que se ha proporcionado se posibilita que los diferentes 
agentes involucrados en la construcción (promotores, proyectistas, usuarios…) 
dispongan de criterios para seleccionar los elementos pasivos para las edificaciones 
que sean naturales, eficaces y respetuosos con el medio ambiente, a la vez que tengan 
en cuenta en las necesidades energéticas el que se cubran con energías renovables. 
  
El resultado principal del proyecto es acorde con los objetivos planteados, y viene a 
dar respuestas a una de las inquietudes más importantes de nuestra sociedad: evitar 
el cambio climático, y por tanto el deterioro del medio ambiente, ya que los resultados 
alcanzados permiten conocer qué tipo o tipos de sistemas pasivos son apropiados para 
satisfacer las necesidades de cada edificio, sin que ello suponga la renuncia de sus 
ocupantes a determinadas prestaciones de confort y bienestar. 
 
En esta actuación se ha certificado a fecha 31 de diciembre de 2009 un importe de 
1.163.065,10 euros. 
 
Tema prioritario 02.08. Otras Inversiones en las Empresas 
 
IVEX. Instituto Valenciano de la Exportación 
 
02.08.01.- Plan de implantación de empresas en el exterior  
 
De esta actuación no se ha certificado ningún gasto por cuestiones de gestión 
administrativa y presupuestaria. En la próxima declaración de gastos se incluirán 
gastos correspondientes a la ejecución de esta actuación.  

 
A través de esta actuación “Plan de implantación de empresas en el exterior” se 

cofinancia el programa de ayudas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) 
mediante una Orden de ayudas que se configura como un instrumento de apoyo 
apropiado para aquellas empresas que, tras consolidar su posición en el mercado 
interno, desean ampliar su área de influencia y desarrollar estrategias empresariales 
en el exterior que les permitan aumentar su competitividad con el desarrollo de un 
proyecto empresarial que exige planteamientos a largo plazo 
 
Tema prioritario 02.09: Otras medidas destinadas a fomentar el  estímulo de la 
innovación y el espíritu de empresa en la PYME. 
 
CONSELLERÍA DE TURISMO 
 
02.09.01. Ayuda a la mejora de los Servicios Turísticos 
 
En lo referente a la Ayuda a la mejora de los servicios turísticos, el objetivo es mejorar 
la competitividad, la calidad del producto turístico, la innovación tecnológica y la 
implantación de nuevos productos, así como mejorar la comercialización y eliminación 
de los desequilibrios en dotaciones turísticas entre las diferentes zonas de la 
Comunidad Valenciana. Para ello se actúa teniendo en cuenta los criterios de  
 

 Segmentación de la demanda. 
 Diversificación de la oferta. 
 Excelencia en el servicio. 
 Tecnología turística. 
 Creación de producto. 

115



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

 
Descripción de la ayuda: Línea de incentivos a la inversión para empresas y entidades 
turísticas, potenciando aspectos como: 
 

• Creación y desarrollo de nuevos productos turísticos. 
• Eliminación de barreras: plan de accesibilidad de recursos turísticos. 
• Potenciación de la inversión del sector 

 
El tipo de actuaciones que se financian son:  
 
A.- Proyectos a favor de establecimientos que reúnan especiales circunstancias de 

calidad y singularidad, o supongan la aplicación de alta tecnología y/o mejoras 
ambientales. 

B.- Proyectos que creen o renueven actividades turísticas complementarias siempre 
que no se destruya empleo y revista notorio interés turístico. 

C.- Proyectos de diversificación de la oferta turística básica o complementaria: 
inversiones que comporten una mejora de la infraestructura existente. 

 
Para esta actuación se ha certificado hasta la fecha un importe de 4.771.758,07 euros. 
 
IMPIVA 
 
02.09.02 Promoción de la innovación en las PYMES 
 
Esta actuación enmarcada dentro del programa de Fomento de la Innovación tiene 
como finalidad, apoyar líneas de actividad innovadoras que aúnen conocimiento y 
tecnología con aprovechamiento de oportunidades de mercado y puedan dar lugar a 
nuevos procesos productivos, nuevos productos o nuevos servicios innovadores al 
alcance de las empresas de la Comunitat Valenciana.  
 
El programa se ha estructurado en las siguientes actuaciones,  dentro del eje 2, tema 
9, actuación 2 del PO FEDER CV 2007-2013 
 
o Información y gestión del conocimiento: se ha apoyado el desarrollo de estudios de 

viabilidad técnica con carácter previo a la realización de los proyectos de I+D 
propia, estudios de coyuntura sectorial, de necesidades de innovación y tecnología 
o sobre aspectos que puedan tener un impacto previsible en la mejora de la 
competitividad empresarial. 

 Así mismo, se han apoyado proyectos de difusión,  promoción, sensibilización, 
demostración, sistemas de vigilancia e inteligencia competitiva y observatorios 
tecnológicos y de mercado que aportan información de alto valora añadido para 
colectivos empresariales. 

 Se han apoyado 32 proyectos. 
 
o Plataformas de cooperación: se han apoyado actividades de detección de 

necesidades tecnológicas y de innovación de cara a desarrollar proyectos para 
potenciar sectores estratégicos. Las plataformas de cooperación se crean con la 
participación de entidades del entorno científico y tecnológico y se proponen 
identificar áreas intensivas en tecnología o actividades de carácter emergente con 
potencial para la Comunitat Valenciana. 

 Se han apoyado 20 proyectos. 
 

116



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

o Internacionalización de la I+D: se ha apoyado la identificación y participación en 
grupos de excelencia en investigación y tecnología, en plataformas tecnológicas y 
en redes de investigación internacionales con amplia capacidad de proyección 
estratégica que faciliten la participación en proyectos de I+D+i de carácter 
internacional. 

 En el conjunto de esta actuación se han apoyado 8 proyectos. 
 
En esta actuación se ha certificado a fecha 31 de diciembre de 2009 un importe de 
7.335.818,11 euros. 
 
A continuación se describe un proyecto destacable dentro de la actuación descrita: 
 
Eje / Tema / Medida: 2.9.2. 
Expediente: IMDITM/2008/9 
Título proyecto:  DESARROLLO DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL 
SECTOR DEL MUEBLE 
Beneficiario:  AIDIMA 
 
Impacto y valoración cualitativa:    
 
A principios de 1998 se creó en España el "Observatorio Español del Mercado del 
Mueble" (OM), que consiste en un completo sistema de gestión de la información y del 
conocimiento en el sistema de valor de mueble. Este sistema de información ha 
permitido ayudar a mejorar y desarrollar la formulación de estrategias empresariales 
de las PYME’s y el conocimiento de la evolución del sector, a través de diferentes 
herramientas de recogida y análisis de información del entorno orientadas a mejorar la 
gestión empresarial.  
 
Con el tiempo, el Observatorio ha sido complementado con el desarrollo de nuevos 
instrumentos de recogida de información y análisis sectorial en el plano 
socioeconómico (encuestas anuales de consumo, grupo de reflexión estratégica con 
empresas, etc.), constituyendo el Sistema de Inteligencia Competitiva del Sector del 
Mueble, que ha sido reconocido como una iniciativa única en España en el ámbito 
industrial, y estratégica para el sector del mueble y afines. 
 
El presente proyecto se ha enmarcado dentro del proceso de desarrollo y ampliación 
del Sistema de Inteligencia Competitiva del Sector del Mueble (SICM) desde un 
planteamiento de análisis de los mercados, con un enfoque coyuntural y estructural y 
carácter retrospectivo. De igual modo el propósito es proyectarse hacia un sistema que 
pretende explicar las claves de evolución futura (prospectiva) del nuevo concepto de 
negocio del sector. El SICM resulta fundamental para obtener información de carácter 
estratégico que permita a las empresas una adecuación exitosa a la evolución de los 
mercados y del entorno competitivo.  
 
El alcance de este sistema de información integral abarca a todas las empresas 
pertenecientes al sistema de valor del mueble, desde proveedores de materias primas 
(tableros, pinturas, barnices, herrajes, colas y adhesivos, etc.), pasando por 
fabricantes de todo tipo de mobiliario de hogar y distribuidores minoristas de muebles. 
El sistema a su vez aporta información sobre la evolución de los sectores proveedores 
de madera para la industria del mueble.  
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La Vigilancia Tecnológica junto con el Servicio de información del entorno competitivo 
(Furniture Explorer) y el Observatorio de Tendencias del Hábitat, aportan al sistema de 
Inteligencia Competitiva la información de carácter estructural a medio plazo. Así pues, 
el Sistema de Inteligencia Competitiva se complementa además con las actividades de 
Vigilancia Tecnológica, aspecto de gran importancia ya que las necesidades del entorno 
en el sector de la fabricación de mobiliario, obligan a las empresas al desarrollo 
continuo de nuevos productos.  
 
CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACIÓN 
 
02.09.04.- Planes de Competitividad de los sectores productivos valencianos  
 
Dentro de este eje y medida, la Consellería de Industria, Comercio e Innovación, 
desarrolla la actuación 02.09.04 Planes de competitividad de los sectores productivos 
valenciano. La cantidad certificada en esta actuación asciende a 4.040.975,86 euros, y 
se han implementado 56 proyectos. 
 
La Dirección General de Industria e Innovación coordina y gestiona el Plan Valenciano 
de Innovación y Competitividad Empresarial (2009-2013), como marco estratégico de 
referencia para la política industrial y tecnológica, dentro de la estrategia general de la 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. El objetivo básico es fortalecer la 
capacidad competitiva de los sectores económicos con mayor potencial de crecimiento 
de la Comunitat, a través del fomento del desarrollo y la innovación tecnológica de sus 
empresas, para que ello conduzca a una mayor participación financiera del sector 
privado en estas actividades de innovación y a una mayor integración y colaboración 
con el resto del Sistema Valenciano de I+D+i, dentro del área de innovación 
empresarial. 
 
Dentro de este Plan que integra todas las actuaciones en materia de I+D+I 
empresarial realizadas por el Gobierno Valenciano, se llevan a cabo directamente por 
esta Dirección General las siguientes actuaciones:   
  
• Articular acciones estratégicas de diversificación industrial para la Comunitat 

Valenciana, y que sirvan como modelo de innovación para las PYMEs de la 
Comunitat. 

• Continuar con el plan de impulso para la participación de las empresas valencianas 
en el VII Programa Marco de I+D+I. El objetivo es contribuir al aumento, tanto de 
la capacidad de absorción de dicho Programa Marco, como al fomento de las 
sinergias con otros programas nacionales e internacionales de I+D+I, para así 
aprovechar al máximo la cofinanciación del esfuerzo inversor, público y privado que 
desarrolla la Comunitat en este ámbito. 

 
Las actuaciones anteriores se han llevado a cabo a través de las siguientes líneas de 
subvención: 
 
Línea T6922: Plan de impulso para incrementar la participación de las PYMEs 
valencianas en planes nacionales e internacionales de I+D+I 
 
La Comunitat Valenciana tiene capacidad para situarse entre las cuatro primeras 
regiones de España en participación en estos planes, a través de un plan de activación 
de la participación de empresas y entidades en proyectos nacionales de I+D+I, debido 
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a la presencia de sectores económicos, tanto tradicionales como emergentes, punteros 
a nivel nacional con gran potencial para la generación de proyectos de I+D. 
 
El objetivo por tanto, de este Plan de impulso es aumentar la participación de las 
empresas de la Comunitat en los programas nacionales de I+D+I hasta alcanzar al 
menos anualmente un retorno 10% mayor que el que por su peso industrial le 
correspondería. Dentro de esta línea se han diseñado medidas específicas que 
complementan y potencian las acciones existentes a escala regional hasta cubrir las 
distintas fases de presentación de una propuesta. Además se han desarrollado 
actuaciones que promueven la participación en proyectos del Plan Nacional de I+D+I. 
 
Hasta el momento (2007-2008), el VII Programa Marco ha supuesto para España un 
retorno de 498,4 millones de euros, es decir, un 6,6% del presupuesto calculado sobre 
la UE-27, en línea con los objetivos del Plan de Activación de la Participación Española 
aprobado por la CICYT (Euroingenio). Estas cifras nos permiten extraer una conclusión 
clara: el Programa Marco sigue constituyendo para nuestro país una de las principales 
fuentes de financiación de proyectos de I+D+i. 
 
Por ahora 857 entidades españolas han participado en algún tipo de actividad de I+D 
financiada, de las cuales 467 son empresas y, de éstas, 281 PYME. Más de 766 
proyectos y redes de excelencia cuentan con participación española, de las cuales 114 
han sido liderados por entidades de nuestro país (6,6% del total), siendo 1.158 el total 
de actividades con presencia española hasta el momento. 
 
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, destacan por su nivel de 
participación Madrid (33,6%), Cataluña (25,6%) y el País Vasco (15.1%), alcanzando 
entre las tres el 74% de los fondos mientras que la Comunitat Valenciana obtiene un 
7,3%, con un nivel de participación inferior de las empresas respecto al VI Programa 
Marco. 
 
Cambiar esta tendencia, es extremadamente urgente ya que, paradójicamente, 
significa que el aprovechamiento de los resultados de investigación de los mejores 
investigadores europeos no repercute en las empresas de la Comunidad Valenciana y, 
por el contrario, los resultados de los investigadores del sector público de la 
Comunidad están siendo explotados por las empresas europeas.  
 
Esta actuación ha sido objeto de convocatoria de ayudas mediante la Orden de 6 
marzo de 2009, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, (DOCV nº 5983 
de 27 de marzo de 2009), por la que se convocan ayudas a la participación en 
programas nacionales e internacionales de I+D+i empresarial en cooperación. En el 
ámbito de esta convocatoria se han atendido 27 proyectos. 
 
Línea T6923: Acciones estratégicas de especial relevancia para la Comunidad 
Valenciana 
 
La Orden de 30 de junio de 2008, de la Consellería de Industria, Comercio e 
Innovación, por la que se convocan ayudas para la financiación de proyectos de 
investigación y desarrollo industrial de especial relevancia para la Comunitat 
Valenciana, establecía la renovación de las ayudas en una segunda anualidad. 
 

119



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

Así, se continúa con la acción iniciada en el año 2008 en la cual se preveían proyectos 
a dos años. Su objeto es la realización de proyectos conjuntos de investigación e 
innovación tecnológica de especial relevancia para la Comunidad Valenciana. 
 
Se trata de una iniciativa vertical donde la Administración recoge y establece 
necesidades concretas de especial relevancia para la Comunitat Valenciana 
conjuntamente con otros departamentos y en la que las empresas lideran el proyecto y 
trabajan en colaboración con los centros tecnológicos y de investigación, públicos y 
privados. Los proyectos son de tipo empresarial por lo que el resultado final debe ser 
la fase de aplicación del producto a escala piloto o industrial. En la anualidad 2009 
dentro de esta convocatoria se han aprobado ayudas correspondientes a 17 proyectos. 
 
Línea T6924: Acciones estratégicas de diversificación industrial para la Comunidad 
Valenciana 
 
Se ha ejecutado a través de la orden de 30 de diciembre de 2008, de la Consellería de 
Industria, Comercio e Innovación, por la que se convocan ayudas para la financiación 
de acciones estratégicas de diversificación industrial para la Comunitat Valenciana. 
 
La experiencia reciente en los países más avanzados muestra que uno de los factores 
más decisivos en el crecimiento regional es la inversión en investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación. Las estadísticas sitúan a la Comunitat Valenciana en un nivel 
de inversión en I+D+i que no se corresponde con su nivel de desarrollo económico, 
especialmente en el gasto ejecutado por el sector privado. Sin embargo, la 
predominancia de la PYME y su orientación marcadamente exportadora le obliga a 
mantener y reforzar su competitividad, tarea en la que la capacidad de utilizar el 
conocimiento para generar oportunidades de negocio desempeña un papel creciente y 
fundamental. 
  
En segundo lugar, la diversificación de la base industrial y de servicios de la Comunitat 
Valenciana constituye, a medio y largo plazo, una prioridad para la política regional. 
Por ello es necesario concentrar recursos presupuestarios en aquellas áreas y sectores 
emergentes en los que confluya la existencia de capacidades científico-tecnológicas 
significativas con un tejido industrial capaz de convertirlas en ventajas competitivas 
sostenibles para nuestro territorio. 
 
Por otro lado, las políticas regionales de apoyo a la I+D+i empresarial deben dotarse 
de instrumentos que permitan cubrir sus objetivos  de un modo coherente y evitando 
duplicidades con los programas de otras Administraciones Públicas. Resulta 
indispensable, en particular, fomentar la formación de consorcios empresariales que, 
en colaboración con organismos de investigación, accedan progresivamente a 
proyectos de dimensión y riesgo tecnológico crecientes en los ámbitos nacional y 
europeo.  
 
Las acciones estratégicas de diversificación industrial objeto de esta convocatoria se 
articulan así, hacia la realización de proyectos de I+D industrial de especial relevancia 
en sectores o tecnologías de carácter horizontal. Estas acciones pretenden dar 
cobertura a las más decididas apuestas del Gobierno Valenciano, generando  proyectos 
tractores que desarrollen tecnologías novedosas de impacto industrial relevante, así 
como su transformación en nuevos procesos, productos y servicios.  
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Los beneficiarios son aquellas empresas industriales y de servicios relacionadas con la 
industria, integrantes de agrupaciones formadas por, al menos, tres empresas, una de 
las cuales deberá ser una PYME.  
 
Las acciones subvencionables son proyectos de investigación industrial o de desarrollo 
experimental preferentemente en alguno de los siguientes ámbitos: 
 

• Biotecnología industrial. 
• Calidad de vida funcional y tecnologías de la salud. 
• Tecnologías agroalimentarias. 
• Nanotecnologías y nuevos materiales. 
• Eficiencia energética y tecnologías limpias. 
• Diseño y nuevos procesos industriales. 
• Logística y distribución. 
• Tecnologías de información y comunicación. 

 
En la anualidad 2009 se han atendido ayudas correspondientes a 10 proyectos 

 
D.G. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION (MITYC) 
 
La certificación realizada en el 2009 a los Programas Operativos ha incluido la 
anualidad 2008 de proyectos del Subprograma Avanza PYME 2007 y 2008, y 
Prestamos TIC concedidos en el año 2008. 
 
AVANZA PYME 2007 – 2008 
Programa 2007  
 
Las ayudas concedidas en el 2007 con anualidad 2008, dentro del Programa Avanza 
PYME, se regían por la Orden ITC/524/2007, de 27 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de 
proyectos y actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información con destino 
a las pequeñas y medianas empresas en el marco del Plan Avanza (Programa Avanza 
PYME). (BOE 9.3.2007) 
 
La liberalización de las telecomunicaciones, el desarrollo de Internet y la paulatina 
apertura de las barreras comerciales en la mayoría de los mercados mundiales, 
proporcionan a las empresas la oportunidad de desarrollo de nuevas aplicaciones y 
nuevos servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, facilitándoles acceso a nichos de mercado especialmente atractivos en 
la nueva economía. 
 
Por lo general, las pequeñas y medianas empresas, carecen de los elementos 
necesarios para afrontar estos retos mediante estas tecnologías. Por eso resulta 
necesario el establecimiento de mecanismos de ayuda a través de entidades con 
capacidad de aglutinar intereses colectivos de PYME que permitan afrontar las etapas 
iniciales de incorporación de nuevas tecnologías, mediante la realización de 
experiencias que permitan, de forma progresiva la integración de nuevas vías de 
comunicación entre empresas, y donde se requiera la implantación de herramientas de 
comunicaciones que solventen los puntos críticos de este proceso y faciliten la apertura 
de nuevos mercados dentro del marco de globalización de los mismos. 
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En este marco, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio tiene atribuida la gestión 
de una serie de políticas en materia de Desarrollo de la Sociedad de la Información, 
con el fin de incentivar la aplicación de los Servicios Avanzados de Telecomunicaciones. 
 
Por lo cual en el año 2007 se publicó la Resolución de 16 de marzo de 2007, de la  
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por 
la que se efectúa la convocatoria 1/2007, para la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos y actuaciones de negocio y factura electrónicos y de 
contenidos digitales, con destino a las pequeñas y medianas empresas en el marco del 
Plan Avanza (Programa Avanza PYME). (BOE 20.3.2007). 
 
El Programa Avanza PYME, en su convocatoria 1/2007, consistió en subvenciones para 
la realización de proyectos y actuaciones de desarrollo e incorporación de soluciones de 
negocio y facturación electrónicos adaptadas a las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas de manera que, de forma progresiva, éstas fueran incorporando 
las tecnologías de la información y las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin 
de contribuir a su competitividad y a la mejora de su productividad, así como para la 
realización de proyectos y actuaciones de desarrollo de contenidos digitales por parte 
de las PYME. 
 
Subprograma 2008 
 
La ORDEN ITC/464/2008, de 20 de febrero, BOE (26.2.2008), por la que se regulan las 
bases, el  régimen de ayudas y la gestión de la Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, fue el marco 
normativo para la Convocatoria 2008 de las ayudas en el marco del Subprograma 
Avanza PYME. La anterior, fue modificada por la ORDEN ITC/2382/2008, de 5 de 
agosto, BOE (11.8.2008). 
  
La Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se orientó a 
conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las tecnologías, aplicaciones, servicios 
y contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y 
la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, alineados con los 
objetivos de la Agenda de Lisboa, que persiguen la convergencia con los países 
europeos más avanzados de nuestro entorno en materia de Sociedad de la 
Información. En consecuencia, la acción estratégica busca responder en el período 
2008-2011 a los retos planteados por la Sociedad del Conocimiento y, en 
consecuencia, abordar el desarrollo de los siguientes ámbitos: 
 
a) La eficiencia de las infraestructuras y redes de información. 
b) Los entornos audiovisuales y multimedia. 
c) La Internet del futuro y de los servicios. 
d) Los entornos inteligentes y ubicuos. 
e) La producción de software. 
 
Desde el punto de vista procedimental, el Plan Nacional previó una significativa 
reducción del número de convocatorias de ayudas de la Administración General del 
Estado tendentes a una integración y simplificación de los instrumentos de 
financiación, por lo que la primera resolución de convocatoria 2008, incorporó 
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disposiciones orientadas a la simplificación documental, haciendo efectiva una única 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos y acciones de la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.  
 
Las ayudas concedidas en el 2008, según Resolución de 4 de marzo de 2008 (BOE 
7.3.2008), tuvieron por objeto la realización de proyectos y acciones dirigidas al 
estudio, desarrollo, implantación y promoción de soluciones de negocio electrónico, 
incluyendo la factura electrónica, en las pequeñas y medianas empresas, de manera 
que, de forma progresiva, éstas vayan incorporando las  tecnologías de la información 
y las comunicaciones a sus procesos de negocio, a fin de contribuir a la mejora de su 
productividad y competitividad.  
 
Entendiendo por “negocio electrónico” el uso productivo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los procesos de negocio de las empresas, tanto 
en los procesos de producción y gestión internos de cada empresa como en las 
relaciones entre empresas en el ámbito del aprovisionamiento y ventas, así como las 
infraestructuras tecnológicas necesarias para ello.  
 
Los tipos de proyectos y acciones que fueron susceptibles de ayuda debieron 
pertenecer a uno o varios de los siguientes tipos:  
 

• Proyectos de innovación para PYME.  
• Acciones de modernización de la PYME del sector TIC. 

 
Préstamo TIC 2008 
 
La Estrategia i2010 presentada por la Comisión Europea el 31 de mayo de 2005 pone 
de relieve el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en el crecimiento económico. Justamente en el marco de esta 
estrategia se justifica la apertura de los Préstamos TIC, línea de ayudas encuadrada en 
el Área de Competitividad e Innovación del Plan Avanza, dónde se incluye un conjunto 
de medidas relativas a la PYME Digital, una de las cuales se dirige a facilitar la 
financiación a las pequeñas y medianas empresas en actuaciones de incorporación de 
TIC, que introduzcan innovación en los procesos clave de su negocio para incrementar 
su competitividad. 
 
Los Préstamos TIC 2008 buscaban promover, mediante préstamos a interés cero, la 
inversión en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y fomentar la 
innovación en la PYME a través de entidades financieras privadas, reduciendo la 
burocracia, aumentando la capilaridad geográfica y obviando la necesidad de avales 
por parte de los prestamistas. Esta modalidad ha supuesto un verdadero hito en los 
procesos de adjudicación de préstamos por parte de la Administración española. 
 
En el marco de las ayudas concedidas para la anualidad 2008 por el programa Avanza 
PYME en las Convocatorias 2007 y 2008 se observa una participación por entidades en 
las 11 regiones denominadas como regiones de Convergencia, Phasing In y Phasing 
Out.  
 
Dentro de esta distribución regional de las entidades beneficiarias, la Comunidad 
Valenciana tiene un porcentaje de participación del 12,8%.  
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En cuanto a la tipología de empresas beneficiarias se observa una participación de las 
PYME cercana al 40% (29,5% Pequeñas y 9,6% Medianas Empresas), frente a la 
participación de Grandes Empresas con un 2,4% y de entidades no clasificadas dentro 
de estas categorías del 58,5%, compuesto mayoritariamente por Entidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro. 
 
El total de las ayudas concedidas para la anualidad 2008, en el marco de las 
convocatorias Avanza PYME 2007 y 2008, en Regiones de Convergencia, Phasing In y 
Phasing Out FEDER fue de 22.277.903,71 €. 
 
Del importe total concedido, el 15,88% de las ayudas se destinaron a entidades con 
algún porcentaje de ejecución en la Comunidad Valenciana, concretamente, 
3.536.785,80 €,  
 
En la certificación de diciembre de 2009 se incorporaron las ayudas concedidas en el 
marco del programa Avanza PYME 2007 y 2008, y la subvención equivalente de los 
Préstamos TIC concedidos en el 2008.  
 
El total del importe certificado fue de 15.893.041,97 €, de los cuales 11.099.160,94 € 
se concedieron en el programa Avanza PYME lo que equivale al 70% de la certificación 
y el 30% restante de Préstamos TIC por un importe total (en subvención equivalente) 
de 4.793.881,03 € 
 

 
 
 
El 25,4% de los importes certificados proviene de ayudas concedidas en la Comunidad 
Valenciana, con un importe de 4.033.125,44 €. Junto con las ayudas concedidas en 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla-León, los importes certificados en estas cuatro 
CCAA representan más del 70% de la certificación de diciembre 2009.  
 
El total del importe certificado en diciembre de 2009 ascendió a 4.033.125,44€ frente 
al importe total de la senda de 1.051.679,00 € lo que supuso un superávit de 
2.981.446,44 € cumpliendo la senda establecida en el programa. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA COMERCIAL   
 
Esta Dirección General actúa en el PO Comunitat Valenciana a través del Eje 2 08. 
 
Apoyo a Empresas industriales, Comerciales y de Servicios. 
 
La actuación en el año 2007 en esta línea viene regulada por: 
 
El Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio, aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 17 de diciembre de 2004 y reformado por Acuerdo de 24 de marzo de 
2006, con una validez que va del ejercicio de 2005 al ejercicio 2008 ambos inclusive. 
 
El Plan referido a todo el territorio nacional, no sólo a las comunidades autónomas 
elegibles para el P.O. FEDER, contando con presupuestos propios que superan 
ampliamente el gasto elegible asignado a este Organismo Intermedio. Por ello, hubo 
una elección inicial de proyectos a cofinanciar, de entre éstos, para cada comunidad 
autónoma, se seleccionaron los presentados para la financiación a través del Programa 
Operativo 2000-2006. 
 
La selección de proyectos subvencionados se realiza por la Conferencia Sectorial de 
Comercio Interior, a través de la Mesa de Directores Generales de Comercio de 
Comunidades Autónomas, estableciéndose unos criterios generales para su selección: 
 

• Cubrir el mínimo establecido para cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con la 
importancia de su tejido comercial. 

• Solidaridad con las Comunidades Autónomas pequeñas. 
• Cubrir los mínimos establecidos para cada programa del Plan. 
• Singularidad del proyecto, definida como su poder innovador o de arrastre para 

otras inversiones o a repetir por otras Administraciones. 
 
Se realiza mediante las 5 líneas de actuación siguientes: 
 

 Fomento del Comercio Urbano: Pretende corregir desequilibrios territoriales en la 
oferta comercial, mediante la mejora del entorno físico urbano en el que las 
empresas comerciales puedan instalarse, respetando las condiciones de 
competencia en el mercado. Dentro de este programa se contemplan cuatro 
líneas de actuación. 

 
 Modernización de mercados minoristas. 
 Centros comerciales abiertos. 
 Peatonalización de ejes comerciales. 

 
 Mejora del comercio rural : Potenciación de la actividad comercial de los 

municipios que ejerzan cierta atracción creando un entorno comercial constituido 
por comercios que abastezcan a residentes en núcleos de población próximos, 
favoreciendo el acceso de estos clientes potenciales y mejorando los servicios 
comerciales generales del municipio, así como la promoción de establecimientos 
multiservicio y de pequeños comercio tradicionales de áreas rurales y el 
establecimiento o la adecuación de áreas destinadas a la venta ambulante, 
dotándolas de servicios comunes. 
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 Calidad de los establecimientos comerciales: promoción de la calidad y mejora de 
la gestión de los establecimientos comerciales. Se otorgan subvenciones a las 
pymes comerciales para la implantación de sistemas de calidad (tales como la 
implantación de una marca de calidad certificada y la adopción de las pautas de 
gestión y comportamiento que la marca debe llevar implícitos) y de mejora de la 
gestión, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos. 

 
 Fomento de la Cooperación empresarial: estímulo a la agrupación y el 

asociacionismo comercial con objeto de mejorar la posición competitiva del 
pequeño comercio.  

 
 Información: Debido a la insuficiencia de información fiable del sector comercial, 

se hace necesario un plan de investigación, para llegar a un conocimiento mas 
exacto de la situación actual del sector y de su previsible evolución futura. Las 
necesidades de información del sector corresponde al la Dirección General de 
Política Comercial. Dentro de este programa se pretende también impulsar la 
formación de empresarios y trabajadores  y favorecer la difusión de la innovación 
tecnológica mediante la organización y participación en congresos, jornadas o 
seminarios sobre el sector. 

   
A través de estas líneas se ayuda directa o indirectamente a las PYMES comerciales o 
sus asociaciones buscando su modernización, adecuación al mercado y en definitiva su 
competitividad. En las 3 primeras LÍNEAS, el beneficiario son las pymes o sus 
asociaciones y en la última la Dirección General de Política Comercial que desarrolla 
Estudios y Jornadas de divulgación (INFORMACIÓN). 
 
Con el fin de mantener un criterio homogéneo con los años anteriores las líneas 2 y 3 
mencionadas anteriormente, se engloban en Comercio Independiente. 
 
Atendiendo al volumen de gasto elegible las actuaciones ejecutadas más relevantes las 
actuaciones más relevantes son: 
 
COVACO dentro del programa “Ordenación del Territorio” en Agullent (Valencia) con un 
importe a certificar de 200.000€ 
 
CIERVAL dentro del programa “Ordenación del Territorio” en Agullent (Valencia) con un 
importe a certificar de 120.160€ 
 
En cuanto a la Información financiera del Apoyo a empresas comerciales: 
 

 Ordenación  
territorio 

Comercio 
independiente

Cooperación 
empresarial Total  

Importe a 
certificar 488.220 120.538 497.658 1.106.416

Comunitat 
Valenciana 

Número de 
Expedientes 30 115 160 305
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DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  
(MITYC) 
 
Descripción de las actuaciones. La participación de la DGPYME se enmarca en el 
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(InnoEmpresa), un programa de ayudas que pretende estimular la adopción de 
tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las empresas. 
 
Es un programa cogestionado con las CC.AA. a través de la Conferencia Sectorial de la 
PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES y Comisiones 
Mixtas de evaluación de Proyectos. 
 
El Programa contempla como beneficiarios directos de las ayudas a las pyme  
directamente y/o a los Organismos Intermedios que promuevan proyectos con las 
pyme en alguna de las áreas siguientes: 
 

Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 
Innovación Tecnológica y Calidad 
Innovación en Colaboración 

 
Se apoyan prácticamente todos los aspectos sustanciales relacionados con la 
innovación en los campos de proceso, de producto, de organización y de gestión 
empresarial. 
 
En términos de pago, la línea de mayor volumen financiero es la 1.1 Apoyo a la 
adopción de nuevos modelos empresariales innovadores (34,4%), seguida de la 1.3 
que apoya la incorporación de diseño de producto (17,4%). 
 
Por otro lado, la participación directa de las PYMES representa el 41% del gasto 
certificado. En el 59% restante, las PYMES también participan aunque de forma 
indirecta, pues los proyectos se tramitan a través de las solicitudes presentadas por 
Organismos Intermedios que los promueven. 
 
En el año 2009 se ha tramitado una certificación correspondiente a 353 expedientes de 
la convocatoria 2007 por un importe total de 5.601.431,14 €.  
 
Así pues, el grado de ejecución acumulado alcanzado con respecto a la programación 
de InnoEmpresa en el período 2007-2009 es del 74,56%.  
 
En cuanto a las previsiones de ejecución, comentar este grado de ejecución se 
explica por el desfase, común a todas las ayudas regionales en el inicio del período del 
Marco, que, en el caso de este programa, se incrementa debido a la complejidad de la 
gestión compartida entre administraciones. Los expedientes derivados de la 
convocatoria de 2007, son justificados por los beneficiarios a los respectivos órganos 
gestores de las Comunidades Autónomas a lo largo de 2008. A su vez éstos últimos 
justifican dichas actuaciones a la DGPYME durante el año 2009. El desfase por tanto 
es, como mínimo, de dos años. 
 
Es de prever que el ritmo de ejecución se irá incrementando según vaya avanzando el 
período. Así, a fecha de redacción de este informe, el nivel de compromiso alcanzado 
por el Programa en la Comunidad Valenciana es muy superior a su asignación 
financiera en este período. 
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En las Comisiones Mixtas de Evaluación celebradas en 2008 se han aprobado 
subvenciones por más de 8,4 M€ y de las de 2009 se deriva un compromiso de 13 M€. 
Ello significa que, de manera estimativa y teniendo en cuenta los posibles 
decaimientos, el gasto certificable de 2010 y 2011 sería de 5,5 y 8,6 M€ 
respectivamente. 
 
El balance del programa es bueno en relación con la buena acogida demostrada por el 
elevado número de solicitudes de ayuda, si bien sería deseable un mayor peso relativo 
de proyectos en las líneas más vinculadas a la innovación tecnológica.  
 
En relación con los indicadores operativos, si bien no se ha procedido aún al volcado 
de indicadores operativos en FONDOS 2007 debido a las modificaciones solicitadas que 
deben ser aprobadas previamente por el Comité de Seguimiento.  
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES (MEH) 
 
Las actuaciones de este organismo tienen un carácter financiero y se concretan en 
subvenciones “a fondo perdido” en términos de porcentaje sobre la inversión aprobada 
cuyos topes máximos vienen determinados por el mapa aprobado por la Unión 
Europea. 
 
Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica 
en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas 
sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 
 
A nivel nacional, la Ley 50/1985 de 27 de diciembre es la norma que regula el régimen 
de incentivos con finalidad regional concedidos por el Estado, y el Reglamento de 
Incentivos Regionales Real Decreto 899/2007  de 6 de julio,  de desarrollo de dicha 
Ley. 
 
A nivel europeo, se identifica como la ayuda estatal  nº XR 57/07,  cuya información 
fue comunicada por el estado miembro con arreglo al Reglamento (CE) 1628/2006 de 
la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado Ce a las ayudas 
regionales a la inversión  y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 
2 de agosto de 2008 (2008/C 196/07).   
 
En la anualidad 2009, este organismo intermedio ha imputado prácticamente todos los 
pagos realizados hasta el 30 de junio de 2009 al Programa Operativo de Mejora de la 
Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo 2000-2006 para absorber la 
programación financiera que tenía prevista en el mismo y considerando la prórroga 
otorgada por la Comisión. 
 
Durante el segundo semestre de 2009 se han producido pagos de expedientes del 
sistema de incentivos regionales pero dadas las especiales condiciones de ejecución 
temporal de dichos expedientes (con la casi práctica totalidad del proyecto ejecutado 
antes del 1 de enero de 2007), la verificación de los requisitos de subvencionabilidad 
de este nuevo periodo ha implicado que no hayan podido ser incluidos en las 
certificaciones realizadas tanto en 2009 como en 2010.  
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El desglose de las actuaciones financiadas a través del sistema de Incentivos 
Regionales en las diferentes Comunidades Autónomas, según los mapas de ayudas así 
como los Programas Operativos Regionales aprobados por la Unión Europea para este 
nuevo periodo 2007-2013 ha supuesto también un condicionante muy importante 
respecto de los procedimientos de gestión así como una dificultad añadida respecto del 
alcance de los objetivos financieros programados.  
 
En cuanto a las previsiones de ejecución en curso, a 31 de diciembre de 2009 no 
ha sido declarado ni certificado en este Programa Operativo, gasto ejecutado 
correspondiente al tema prioritario “08 – Otras Inversiones en Empresas” del Eje 2 
“Desarrollo e Innovación Empresarial”, correspondiente al programa de Incentivos 
Regionales, cuyos importes programados se recogen a continuación: 
 
Programado 2007-2009:   99.303.645 
Programado 2007-2013: 142.007.072 
 
Considerando que: 
 

- en las anteriores anualidades 2007 y 2008 no se ha producido ninguna declaración 
de gasto en ninguno de los programas operativos regionales.  

 
- la especial incidencia que los nuevos requisitos de la normativa comunitaria del 

periodo 2007-2013 ha supuesto en los procedimientos de gestión del programa de 
incentivos regionales. 

 
- la complejidad añadida de gestión por el desglose en 11 programas regionales en 

lugar del programa plurirregional del periodo 2000-06, que permitía una mayor 
flexibilidad de certificación de gasto, con posibilidad de compensar entre diferentes 
regiones. 

 
- las restricciones presupuestarias a nivel de programa en los  Presupuestos 

Generales, con una significativa reducción en 2010 y en años sucesivos, según el 
marco recientemente aprobado del Plan de Austeridad del Gobierno español. 

 
- la situación de crisis económica que ha afectado especialmente al mundo 

empresarial y en concreto a los proyectos cofinanciados a través del programa de 
incentivos regionales, destinados mayoritariamente a pequeñas y medianas 
empresas,  que ha tenido reflejo en el incremento de renuncias a subvenciones 
aprobadas y peticiones de ampliaciones de plazo, así como también en una 
reducción de solicitudes de subvención. 

 
Todo ello aconseja acometer a la mayor brevedad posible una reprogramación de los 
objetivos financieros del programa de Incentivos regionales, dentro del tema prioritario 
8 y del Eje 2 de este Programa Operativo.  
 
Los indicadores operativos definidos a nivel de tema prioritario no recogen valores 
realizados al 31/12/2009, en línea con la nula absorción financiera de gasto ejecutado 
dentro del Programa Operativo. 
 
En el caso de que se procediese a la reprogramación del gasto, asimismo deberá 
realizarse un reajuste de los valores previstos en los indicadores. 
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL (RED.ES) 
 
La Entidad Pública Empresarial RED.ES ha puesto en marcha en la Comunidad 
Autónoma de Valencia con cargo a este Programa Operativo el Programa de 
Empresas en Red, dentro del POTema 09  Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial. Se han puesto las bases para 
llevar a cabo el “Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el comercio 
minorista” con un presupuesto de inversión de 1.239.200 euros. 
 
Empresas en Red es nace para el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas 
a impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC palanca, tecnológicamente 
maduras, por parte de las Pymes en ciertos sectores de actividad económica. 
Empresas en Red es un programa enfocado a los autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), que son aquéllas con menos de 250 empleados. Se he detectado 
que cada sector empresarial tiene necesidades específicas que requieren diferentes 
soluciones tecnológicas. Asimismo, dentro de un mismo sector, se ha detectado que el 
propio tamaño de las empresas es también un factor diferencial. Empresas en Red, se 
ejecuta en varias fases. En la primera de ellas se seleccionan los sectores y tipos de 
empresa objetivo en las regiones en las que se desarrolla el programa y se identifica la 
solución tecnológica palanca de cada sector (la que en mayor medida mejore su 
productividad y competitividad). Posteriormente, se seleccionan muestras acotadas de 
empresas de cada sector para que actúen como pilotos de estudio. En estas empresas 
se implanta la solución palanca correspondiente para evaluar empíricamente el 
impacto asociado a la utilización de la aplicación TIC palanca (estas actuaciones se 
denominan Proyectos Demostradores). Por último, se difunden los resultados de los 
Proyectos Demostradores entre el resto de empresas del sector, con objeto de 
promover la adopción generalizada de las soluciones palanca. 
 
La distribución del tipo de actuación estimado y el ámbito de actuación de la actuación 
es el siguiente: 
 

 

En el año 2009 y con cargo al Programa Operativo Regional de Valencia se ha 
cofinanciado un gasto en estas actuaciones  por importe de  231.425,80 euros. 
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ICEX. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR  
 
El objetivo del ICEX dentro del tema prioritario 08 “Otras inversiones en 
empresas” consiste en fomentar la Promoción Comercial e Internacionalización de la 
empresa española. 
 
Se distinguen las siguientes líneas de actuación: 

 
• Apoyo a la participación en Ferias Internacionales 
• Consorcios y grupos de Promoción Empresarial 
• Realización de Misiones Comerciales 
• Detección de Oportunidades en el exterior 
• Actuaciones Promocionales en el exterior 
• Iniciación a la Exportación 
• Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial 

 
Por lo que respecta a la ejecución de las acciones, las mismas pueden ser 
desarrolladas directamente por el ICEX, teniendo en este caso la consideración de 
beneficiario final, o mediante la concesión de ayudas a empresas. En este ultimo caso, 
el régimen aplicable a las citadas ayudas sería el de “mínimis”. 
 
El ICEX ha realizado en 2009 una certificación de gastos por un importe de 
6.647.421,41€, cifra que supone una ejecución respecto a la programación de todo el 
período (10.207.026 €) de un 65,13%. 
 
Dentro de las distintas líneas de actuación que desarrolla el Instituto, se ha ejecutado 
gasto en 4 de las 7 líneas, siendo los datos de ejecución los siguientes: 
 

• Actuaciones promocionales en el exterior: Es la línea con más peso dentro del 
total ejecutado en este Programa Operativo, representando el 63,44% de la 
certificación realizada. Se incluyen en esta línea las campañas de promoción 
sectoriales que el ICEX (junto con la Asociación sectorial correspondiente) 
desarrolla en otros países, destacando en el caso del PO  de la Comunidad 
Valenciana, las acciones de promoción del Kaki y la clementina en EE.UU. 
 

 Asimismo, el sector del azulejo también está presente en este PO, mediante las 
campañas de promoción sectoriales en Alemania y Rusia. 

 
• Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: Supone la segunda línea de 

actuación con mayor ejecución, con un 33,51% sobre el total certificado. 
 Destacan la realización de ferias del sector de revestimientos cerámicos y en 

general del sector hábitat, tanto en países emergentes como en mercados 
tradicionales. 

 
 En el caso de Ferias de Pabellón Oficial (directamente realizadas por ICEX), 

caben destacar varias ferias: Mosbuild (Rusia) ó Covering (EE.UU). 
 
 En el caso de Ferias de Participación Agrupada (realizadas a través de 

asociaciones sectoriales), mencionar la Feria Decosit (Bruselas) ó Marmomacc 
(Italia). 
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• Realización de Misiones Comerciales: Con un 2,40% es la tercera línea de 
actuación con mayor ejecución, siendo el sector textil y mobiliario muy 
relevante en esta línea. 

 Respecto a esta actuación, de especial mención son las Misiones Directas de 
empresarios españoles a países como Tokio ó Ucrania.  

 
• Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Es la última línea con 

ejecución financiera, representando el 0,65% del total certificado. 
 Básicamente corresponde al Foro de Inversión Empresarial organizado por el 

ICEX en Vietnam. 
 
Dentro del Tema Prioritario 09 “Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME”, las acciones 
que desarrolla el ICEX están encaminadas a mejorar el acceso a la financiación de las 
empresas para que puedan acometer su salida al exterior. El instrumento utilizado es 
la bonificación del tipo de interés en la obtención de créditos destinados a tal fin e 
implementados a través de una línea de mediación con el ICO. 
 
En 2009 se ha realizado una certificación de gastos, por un importe de 213.127,56 €, 
lo que supone una ejecución de un 145,80% respecto al total programado para todo el 
período operativo (146.176 €). 
 
Las cifras de ejecución demuestran un interés importante, no previsible, de las 
empresas valencianas por la financiación de las acciones encaminadas a la promoción 
de sus productos o servicios en el exterior. 
 
En cuanto a los compromisos adquiridos, iniciativas o planes en curso, añadir 
que el ICEX evoluciona constantemente redefiniendo año a año las actuaciones o 
estrategias a desarrollar, siendo su objetivo la adaptación continua a las necesidades 
de las empresas teniendo en cuenta siempre las características del patrón exterior 
español. 
 
Para ello, el Instituto ha definido el Plan Estratégico ICEX 2009-2012, en el que se 
establecen las cinco estrategias básicas que marcan las iniciativas a desarrollar en las 
siguientes anualidades: 
 

 Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, 
mediante exportación o inversión. 

 El bajo porcentaje de compañías con visión internacional tiene un alto coste en 
términos de ganancias de productividad y de una menor capacidad para hacer 
frente a una competencia global cada vez más intensa. Por ello, es necesario 
incrementar los esfuerzos de ampliación de la base de empresas que 
comercializan sus productos en el exterior o invierten en otros mercados. 

 
 Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 

ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factores de 
competitividad empresarial. 

 Las empresas necesitan, para tener éxito en los mercados internacionales, 
dotarse de activos que no siempre son de fácil adquisición, como profesionales en 
las áreas de internacionalización, herramientas de marketing, diseño o marca, 
departamentos de innovación, etc. 
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 Es tarea de la Administración Comercial adoptar medidas para que estas 
deficiencias no se conviertan en un obstáculo para el acceso de nuestras 
empresas a los mercados exteriores. 

 
 Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios 

españoles. 
 La imagen de España en el exterior ha mejorado sensiblemente en los últimos 30 

años. Sin embargo, esta imagen no viene siempre asociada a la percepción de 
calidad, seguridad o diseño que merecen los bienes y servicios españoles, lo que 
puede afectar desfavorablemente a los márgenes comerciales y la rentabilidad de 
las operaciones en el exterior. La estrategia de ICEX en este ámbito tiene el 
propósito de mejorar el conocimiento y la imagen de nuestras empresas y sus 
productos en el exterior. 

 
 Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. 

 La multiplicidad de iniciativas institucionales de apoyo a la internacionalización 
actualmente existentes, posee un carácter positivo por cuanto la totalidad del 
sistema institucional de promoción de la internacionalización trabaja en la misma 
dirección. Sin embargo, se corre el peligro de duplicar acciones, generar 
deseconomías de escala y otros factores negativos que restan impacto al uso de 
los recursos públicos, por definición escasos. ICEX está especialmente preparado, 
gracias a su extenso currículo de relaciones y experiencias compartidas con todo 
tipo de instituciones, para llevar a cabo la necesaria labor de cooperación entre 
las diferentes instituciones del Estado en el ámbito de la promoción exterior. 

 
 Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX, y su reconocimiento 

como referente en internacionalización. 
 Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo acelerado de cambio del entorno 

económico requieren potenciar la capacidad de ICEX para dar respuestas rápidas, 
con servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades. Su 
reconocimiento como referente dependerá de dicha capacidad de respuesta, así 
como de su habilidad para comunicar eficazmente sus acciones. 

 
El plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y 
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que el Instituto 
está llamado a alzarse como una pieza clave en los próximos años. Y es que, hoy más 
que nunca, el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y 
situarse a la vanguardia de la innovación en todos los ámbitos. 
 
Los indicadores utilizados en el tema 08 son los siguientes: 
 

• Numero total de empresas beneficiadas 
• Nuevas empresas que se benefician de acciones ICEX 
• Numero de proyectos 

 
Con respecto al indicador “nº empresas beneficiadas”, en lo que va de período ha 
alcanzado un valor de 931 empresas valencianas, lo que se corresponde con una 
ejecución de un 15,52%, sobre el valor total programado (6.000). 
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El total de “nº de proyectos” ejecutados y certificados asciende a 724, suponiendo un 
% de ejecución de un 14,48 sobre el nº de proyectos programados para el período 
2007-2013. 
 
Asimismo, con lo relativo al indicador “nº nuevas empresas que se benefician de 
acciones ICEX”, el valor ejecutado es de 133, que sobre el total programado de 625, 
arroja una ejecución de un 21,28%. 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales que se han dado en este comienzo 
del período operativo, solapándose con el período operativo anterior, los indicadores 
muestran unos datos más que satisfactorios y muy de acorde a la ejecución financiera 
realizada. 
 
Las empresas valencianas están demostrando un interés por el mercado exterior, y 
claramente apuestan, por zonas geográficas emergentes, como futuros mercados de 
negocios. 
 
En cuanto al indicador del tema 09, el total de empresas beneficiadas certificadas 
asciende a 84, suponiendo un % de ejecución de un 210 sobre la cifra programada 
para el período 2007-2013. 
 
Es evidente que dada la situación económica general, las empresas valencianas han 
optado por acceder a líneas de financiación para acometer con más solvencia su salida 
al exterior. 
 

 
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN 
 
Dentro del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN se encuentran 
las siguientes actuaciones: 
 

• Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) 
• Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 
• Iniciación a la Presentación a Licitaciones Internacionales 
• Servicios de Apoyo a la Internacionalización 

 
A lo largo del ejercicio 2009, el Consejo ha continuado con el desarrollo de las 
actuaciones necesarias para la puesta en marcha de las distintas líneas previstas en 
materia de internacionalización para el periodo 2007-2013. A continuación se describe 
detalladamente el avance en cada una de las actuaciones: 
 

Programa PIPE 
 

El Programa PIPE (Plan de Iniciación a la  Promoción Exterior) es un programa de ayuda 
a las Pymes españolas para su iniciación práctica en la exportación. Este Programa está 
organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con la colaboración de 
las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio, y con el apoyo de los fondos 
FEDER de la  Unión Europea. 
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El PIPE persigue como objetivo el incorporar la exportación como una actividad 
permanente y estable en la empresa, ofreciéndole el apoyo que necesita para 
comenzar a exportar: 
 

• De una forma sencilla,  
• Con una metodología a la medida de la empresa, 
• Adaptado a productos y a servicios,  
• Con el mínimo riesgo,  
• De la mano de un especialista con amplia experiencia en Pymes y en comercio 

exterior, y  
• Con el respaldo de todas las instituciones de promoción exterior 

 
Es un programa integral para la empresa, pues la sigue en todo su proceso de decisión 
para internacionalizarse y, por lo tanto, impregna de cultura exportadora todas sus 
áreas, y, a su vez, favorece la actitud de la empresa de cara a la internacionalización. 
  
El Programa va dirigido a PYMES que, disponiendo de producto o servicio y con 
potencial exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere  el 
30% de su facturación.  
  
El Programa responde a un cumplimiento básico, ya que logra un cambio de cultura en 
el conjunto de la empresa, consiguiendo una implicación más funcional para aprender 
a exportar de todas sus áreas y departamentos, gracias a los siguientes parámetros de 
actuación: 
 

• Un proceso integral y continuo, que durante dos años acompaña a la empresa 
en todas sus etapas de decisión para alcanzar una óptima internacionalización. 

• Una colaboración con profesionales externos a la empresa,  formados en una 
metodología específica que supla cualquier demanda concreta. 

•  Un amplio rango de servicios para cubrir las necesidades de cada pyme. 
 
El desarrollo del Programa PIPE a lo largo del periodo de programación 2007-2013 está 
garantizado mediante el COMPROMISO ADQUIRIDO en el ejercicio 2007 por todas las 
instituciones cofinanciadoras del programa (Cámaras de Comercio, ICEX, CCAA y 
Consejo Superior de Cámaras como organismo gestor de los fondos FEDER). 
 
A continuación se recoge el listado de demarcaciones camerales en las que se 
desarrolla el Programa con fondos FEDER: Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y 
Valencia. 
 
Anualmente, se recoge el compromiso de ejecución de empresas y aportación de 
fondos por parte de  todas las instituciones cofinanciadoras del programa mediante la 
firma de la correspondiente Addenda Financiera al Convenio que ampara el desarrollo 
del programa durante el periodo 2007-2013. 
 
El número de empresas recogido en las adendas del ejercicio 2009 es el que figura en 
la siguiente tabla. Del mismo modo, en la tabla se puede ver el importe que supone en 
cuanto a compromiso financiero máximo dicho número de empresas: 
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Compromiso de ejecución de empresas 2009
 

Compromiso de ejecución 2009 elegible 

80 2.944.000€ 
 
Los compromisos recogidos en adendas son un límite máximo. De ese número máximo 
de empresas las que han presentado, antes de finalizar 2009, documentación para la 
tramitación de sus expedientes, son  las que figuran en la siguiente tabla. Del mismo 
modo, en la tabla se puede ver el importe que supone el compromiso financiero 
adquirido con dichas empresas: 
 

Empresas con  documentación  presentada Comprometido en firme 2009 elegible 

77 2.833.600€ 
 
No obstante, pueden existir empresas que habiéndose incorporado al programa en el 
ejercicio 2009 no hayan presentado dentro de 2009 la documentación relativa a gastos 
ejecutados por encontrarse en la primera fase de desarrollo del programa, ya que las 
empresas comienzan a incurrir en gastos a partir de las segunda fase del mismo. 
 
Respecto a la ejecución financiera de las empresas incorporadas al programa en la 
anualidad 2009, se han certificado pagos al Ministerio por el importe de 114.595,27€ 
 
Cabe señalar que, por la idiosincrasia de la metodología del Programa PIPE, se va 
experimentando un aumento en el grado de ejecución de los fondos en las sucesivas 
anualidades del periodo de programación. Este fenómeno se produjo igualmente en los 
anteriores periodos de programación en los que se ejecutó el PIPE (1994-1999) y 
(2000-2006), donde el programa se desarrolló de forma muy satisfactoria, 
superándose el número de PIPES inicialmente previsto y ejecutando finalmente la 
totalidad de los fondos asignados. 
 
Por otro lado, durante el ejercicio 2009, se continuó con la formación y reciclaje de los 
agentes internos del programa, formándoles en la nueva metodología  del mismo. 
 
Respecto a los PLANES PARA ANUALIDADES FUTURAS, la previsión de incorporación de 
empresas al programa para el ejercicio 2010, en regiones Convergencia, Phasing In y 
Phasing Out, es de 250 empresas. El número mínimo previsto de empresas que 
desarrollarán su programa durante el periodo de programación 2007-2013 en dichas 
regiones es de 879 (la posibilidad de incrementar este número mínimo de empresas 
vendrá determinada por el nivel de ejecución de las empresas participantes). 
 
El número mínimo previsto de empresas para la Comunidad Valenciana es el siguiente: 
66 (nº mínimo de proyectos) 

 
Acciones Complementarias de Iniciación a la Exportación 

 
Las Acciones Complementarias de Iniciación persiguen servir de  apoyo a la 
internacionalización de las PYEMS y fueron creadas con el fin de ayudar al objetivo de 
los Programas desarrollados por las Cámaras de contribuir a la mejora de la 
competitividad y al fortalecimiento empresarial, como pieza fundamental para la 
internacionalización de las empresas. 
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Dentro de este tipo de Acciones se incluyen aquellas consistentes en Encuentros de 
Cooperación Empresarial, Proyectos Especiales de interés para las Pymes y Foros de 
Pymes potencialmente exportadoras y/o exportadoras que se adecuen al objeto de 
contribuir a la internacionalización de las Pymes españolas. 
 
Debido a que el plazo de ejecución del periodo de programación 2000-2006 (por la 
prórroga concedida por la Unión Europea, se extendió hasta junio de 2009) durante la 
primera mitad del ejercicio 2009, se continuó el desarrollo de acciones 
complementarias de iniciación financiadas con fondos FEDER de la subvención global 
2000-2006, financiándose con fondos del periodo 2007-2013 las desarrolladas en el 
segundo semestre del ejercicio. 
 
Respecto a los compromisos adquiridos para anualidades futuras, se han 
comprometido 7 por importe de 475.909 € cuyo desarrollo está previsto para el 
ejercicio 2010.  
 
El desarrollo de acciones complementarias a lo largo de todo el periodo está 
garantizado por la firma de los convenios que amparan el desarrollo de las mismas, 
entre el  consejo superior de cámaras y las cámaras de comercio como entidades 
cofinanciadoras. 
 
La relación de Cámaras adheridas hasta 31/12/2009 es de 5: Alcoy, Alicante, 
Castellón, Orihuela y Valencia. 

 
Iniciación a Licitaciones Internacionales (ILI) 
 

El ILI es el Programa de ayuda a Pymes españolas para su iniciación en el mercado de 
las licitaciones internacionales de organismos multilaterales.  
 
El Programa está organizado y dirigido con el esfuerzo conjunto del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio y  las Cámaras de Comercio adheridas al Programa gracias al 
apoyo financiero de los fondos FEDER. 
 
Los objetivos principales del ILI son: 
 

• Contribuir a la Iniciación o consolidación de la actividad exportadora vía las 
Licitaciones Internacionales. 

• Contribuir a la consecución y adjudicación de contratos a las pymes, apoyándolas 
para que aprendan a presentar ofertas tanto en el plano técnico como en el 
económico, con garantías de éxito. 

• Fomentar el efecto arrastre (alianzas y subcontratación) de empresas en este 
entorno. 

 
El año 2009 ha sido el primer año de puesta en marcha del ILI en las Cámaras que se 
han adherido al Programa mediante la firma del correspondiente convenio, en total 2 
Cámaras a nivel de Comunidad Autónoma: Castellón y Valencia. 
 
El importe que supone en cuanto a compromiso financiero el número de empresas 
anteriormente citado, al que el Programa está apoyando es de 52.164 €. 
 
El Programa  ILI ofrece formación para las empresas y el asesoramiento directo, en la 
propia sede de las mismas, durante 80 horas a lo largo de 8 meses a través de una red 
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de promotores ILI homologados, para la identificación de proyectos, presentación de 
manifestaciones de interés, etc. 
 
Por otra parte, tras el proceso de homologación de promotores ILI concluido a 
principios de 2009 se volvió a poner en marcha un nuevo proceso en el último 
trimestre del ejercicio con el objetivo de aumentar el número de promotores 
homologados por el Programa. 
 
El Programa ILI ha hecho posible que los agentes intervinientes en el Programa 
(Promotores ILI, técnicos de Cámaras y personal de las empresas beneficiarias) se 
adapten a la metodología del mismo en lo referente a las licitaciones internacionales, 
mediante la celebración de diferentes jornadas y acumulando un total a nivel nacional 
de más de 6.000 horas de asesoramiento en esta materia.  
 
En cuanto a lo que a la ejecución financiera se refiere, el importe certificado es de 
12.883,94€ 
 
Respecto a los planes para anualidades futuras, la previsión de incorporación de 
empresas al programa para el ejercicio 2010 es de 6 empresas. 
 

Servicios de Apoyo a la Internacionalización 
 
Dentro de las actuaciones de Servicios de Apoyo a la internacionalización que el 
Consejo Superior de Cámaras desarrolla, se encuentra el Programa de Inteligencia 
Tecnológica Internacional (SITI).  
 
El Programa SITI pretende contribuir a la mejora de la competitividad internacional de 
las PYMEs, mediante la realización de Informes Tecnológicos Internacionales sobre la 
tecnología de interés para la empresa beneficiaria, así como sobre sus competidores 
internacionales (a través de la información clave de patentes). 
 
Entre las ventajas para las PYMES destacan las siguientes:  
 

•  Permite anticiparse a los productos/tecnologías que llegarán al mercado. 
•  Ayuda a innovar: facilita la generación de ideas y soluciones a tiempo. 
•  Contribuye a  focalizar los esfuerzos y a reducir costes de I+D. 
•  Permite detectar oportunidades de negocio en un mercado global. 
•  Facilita la transferencia/ internacionalización tecnológica. 
• Permite el seguimiento de competidores, proveedores, clientes, etc… 
 

El servicio estará compuesto por: 
 
• Web del Programa con repositorio individualizado y personal de documentos, 

formación on-line, enlaces de interés, encuesta de satisfacción. 
• Jornada de presentación en el Consejo Superior de Cámaras y Jornadas de 

sensibilización en las Cámaras adheridas. 
• Servicio de Asistencia Técnica, tanto de forma previa a la elaboración del 

Informe Tecnológico para aclarar dudas sobre el foco de interés de la empresa 
beneficiaria, como tras la entrega del Informe Tecnológico, para ayudar a 
interpretar los contenidos. 

• Informes Tecnológicos Internacionales individualizados. De forma resumida 
cada informe cuenta con la siguiente estructura de contenidos: 
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Una vez que 2009 ha permitido que el programa cuente con la estructura básica para 
el posterior desarrollo, el año 2010 será el ejercicio en el que el servicio se pondrá a 
disposición de las PYMES. 
 
Durante el año 2009 se configuró tanto un prototipo de producto final (Informe 
Tecnológico Internacional) para un Servicio de Inteligencia Tecnológica Internacional, 
como las bases para el desarrollo de este Servicio (componentes del servicio y 
procesos de gestión). Igualmente se llevó a cabo el procedimiento para la contratación 
del servicio de asistencia técnica del programa  
 
Respecto a los planes para anualidades futuras, en 2010, se va a poner en marcha la 
ejecución del programa SITI con las pymes. 
 
El número de Informes Tecnológicos para empresas beneficiarias que se prevé realizar 
alcanzará un total máximo anual de 43 Informes. 
 
Como paso previo, dentro de 2010 en primer término se llevarán a cabo las gestiones 
que permitan la firma de los Convenios que garanticen la cofinanciación nacional. 
 
El PROGRAMA PLATAFORMAS TERRITORIALES DE DESARROLLO EMPRESARIAL consiste en la 
creación y equipamiento de una red de centros especializados de apoyo a empresas, 
preferentemente pymes, facilitándoles el acceso a algunos de los medios precisos para 
mejorar su competitividad, en función de las necesidades identificadas, con el fin de 
reducir los costes, incrementar la productividad de las empresas, mejorar la calidad de 
sus productos y aumentar la cooperación entre las mismas. 
 
Las infraestructuras de apoyo están concebidas de forma que los servicios a prestar no 
estén ni sea fácil que en la zona puedan ser prestados a corto plazo por el mercado y 
la iniciativa privada, ni tampoco estén siendo ofertados en la actualidad por las 
instituciones públicas del territorio. 
 
Los servicios a prestar persiguen dinamizar el tejido empresarial de la zona donde se 
ubique la plataforma, facilitando las relaciones de cooperación interempresarial, y en 
definitiva promoviendo un salto cualitativo en el nivel competitivo de la economía de su 
área de influencia. 
 
Las condiciones básicas de participación en el programa se establecen en la 
convocatoria publicada en la Web del Consejo Superior de Cámaras a la que concurren 
las Cámaras de Comercio de la Comunidad Autónoma, a través de la presentación de 
estudios de previabilidad. Dicha convocatoria, se adjunta como Anexo 1 al presente 
informe. 
 
El análisis de los estudios de previabilidad presentados por las Cámaras y la 
determinación de que proyectos pueden ser cofinanciados, se realiza por una Comisión 
de Evaluación formada por expertos independientes, un representante de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y miembros del Consejo Superior. La Comisión analiza 
y evalúa las propuestas presentadas por las Cámaras de Comercio, de acuerdo a los 
criterios de valoración establecidos en la convocatoria pública del programa, a los 
criterios de selección de operaciones aprobados en el Programa Operativo y a la 
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disponibilidad presupuestaria existente en la Comunidad Autónoma, determinado qué 
propuestas se consideran viables. 
 
Posteriormente, las Cámaras de Comercio desarrollan los estudios de previabilidad 
aprobados, planificando de manera detallada la creación y equipamiento de la 
plataforma. 
 
Las acciones desarrolladas en el marco del Programa Plataformas a lo largo del año 
2009 han sido las siguientes: 

 
• Procedimiento de contratación de la empresa consultora de apoyo al programa 
• Elaboración y publicación de la convocatoria pública del programa. 
• Elaboración del Manual de Orientaciones Básicas en el que se describen los 

procedimientos para la gestión y control del programa 
• Celebración de 2 jornadas informativas dirigidas a las Cámaras de Comercio 
• Constitución de la Comisión de Evaluación del programa y celebración de 4 

sesiones de la misma. 
• Elaboración y aprobación del modelo de convenio de colaboración para el 

desarrollo del programa a suscribir entre Consejo Superior de Cámaras como 
Organismo Intermedio y las Cámaras de Comercio como Organismos Ejecutores. 

• Análisis de los 3 estudios de previabilidad presentados por parte de las Cámaras 
de Comercio 

• Aprobación por parte de la Comisión de Evaluación del programa de 1 estudio de 
previabilidad 

 
En relación a los compromisos adquiridos en el marco del programa, a continuación se 
detalla la relación de plataformas aprobadas hasta la fecha, incluyendo las Cámaras 
participantes, el presupuesto máximo aprobado y los sectores a los que van dirigidos 
las mismas: 
 

CA. Cámaras 
participantes Plataforma Ppto. aprobado  Sector 

Comunidad 
Valenciana 

Alcoy 
Castellón 
Orihuela 
Valencia 

Centro de excelencia 
innovación, eficiencia 
energética y energías 
renovables 

1.614.260 
Eficiencia Energética 

y Energías 
Renovables 

 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria publicada, el plazo máximo de creación de 
cada plataforma aprobada no podrá exceder de dos años y medio desde la fecha de 
aprobación del estudio de previabilidad, por lo que los correspondientes compromisos 
financieros adquiridos, se ejecutarán en un plazo inferior al indicado. 
 
En relación a los planes previstos para las futuras anualidades, entre otras, se llevarán 
a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de nuevos estudios de 
previabilidad presentados por las Cámaras de Comercio, durante la vigencia de la 
convocatoria que permanecerá abierta hasta la total asignación de los fondos 
disponibles  
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• Firma de convenios de colaboración entre el Consejo Superior y las Cámaras las 
Cámaras a la que se notifique resolución de aprobación de sus estudios de 
previabilidad. 

• Presentación, análisis y, en su caso, visto bueno de las memorias de proyecto a 
desarrollar por las Cámaras 

• Realización de jornadas informativas para la correcta ejecución, supervisión y 
control del programa 

• Celebración de sesiones de la Comisión de Evaluación 
 
El PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL es una iniciativa 
promovida y gestionada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de España (en adelante, Consejo Superior de Cámaras de Comercio) 
dirigida a impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los procesos de trabajo de las empresas para la mejora de su 
competitividad y su productividad.  
 
El proyecto presta especial atención, entre otros aspectos, a dotar a las empresas de 
herramientas para favorecer la fluidez y seguridad en la gestión, y muy especialmente, 
en los medios de pago y en sus relaciones interempresariales y de las empresas con 
las entidades financieras y administrativas. Por ello, entre los objetivos del proyecto 
está el fomento del uso de la certificación digital como tecnología para hacer seguras 
estas relaciones.  
 
Las actividades incluidas en esta actuación son las siguientes: 
 

• Diagnóstico tecnológico de la gestión de las empresas. Estudio en el nivel técnico, 
de producto y estrategia de cada empresa, para valorar el potencial de 
incorporación de sus actividades a un entorno on-line. 

• Incorporación de las TIC a la empresa. Implementación de soluciones que 
permitan a las PYMEs procesos avanzados de gestión, relacionarse 
electrónicamente con otras empresas, con los clientes, con las Administraciones 
públicas y con las entidades financieras, adaptando sus procesos internos y 
externos a esta actividad.  

• Venta de productos on-line. Implantación de soluciones de e-pago y facturación 
electrónica, banca electrónica, logística, estudio de producto, catálogo virtual  
(mercadotecnia virtual) y posicionamiento web.  

• Acciones horizontales de animación, difusión e intercambio.  
 
Cuando cualquiera de las actuaciones antes enunciadas requiera la participación de 
otras instituciones, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio formalizará los 
oportunos convenios de colaboración con las mismas, en los que quedarán reflejados 
los compromisos de financiación, gestión o ejecución correspondientes. 

 
Los beneficiarios del programa, serán las PYMEs, según la definición de la Unión 
Europea, y los autónomos que reúnan los siguientes requisitos: 

 
• Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y 

de la cuota cameral. 
• Que cumplan la norma de mínimis 
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Durante el año 2009 se ha continuado con la labor iniciada en 2008, llevando a cabo 
una intensa actividad concretada en: 
 

 -  Cámaras de Comercio participantes.  
 -  Homologación proveedores tecnológicos.  

- Creación de una metodología para la adaptación de la empresa a la Economía Digital. 
- Dinamización y promoción del Programa Adaptación de la empresa a la economía 

digital.  
 
Por su parte, las Cámaras de Comercio reforzaron su labor de sensibilización realizando 
Jornadas Informativas. Estas jornadas han tenido un resultado muy satisfactorio ya 
que han permitido que las empresas conozcan: las ventajas y utilidades de las TIC, la 
relación entre su incorporación y el aumento de la competitividad y productividad de la 
empresa, y parte de las herramientas existentes en el mercado dirigidas a las 
pequeñas y medianas empresas. 
En total, se han realizado 42 jornadas de sensibilización por las Cámaras de Comercio, 
en las que han participado más de 800 empresas. Las Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana han organizado cuatro jornadas de sensibilización. 

  
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio y, en particular, las Cámaras de 
Comercio, han realizado diversas acciones de difusión en 2009 con objeto de 
continuar con su papel como punto de información, acompañamiento a la empresa y a 
los emprendedores, sensibilización en materia de nuevas tecnologías, formación y 
asesoramiento, y distribución de ayudas entre las empresas. 
 
FUNDACION INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE LA 
EMPRESA (INCYDE) 
 
La Fundación INCYDE cuenta con la aprobación de su participación en el Programa 
Operativo, presentado por el Estado miembro y aprobado por la Comisión Europea, en 
el que se recoge una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto coherente de 
prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos. Este 
periodo operativo cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2007 y el 31 
de diciembre del 2013. 
 
La Fundación INCYDE participa en el desarrollo e innovación empresarial para el 
desarrollo de Viveros de empresas en la Comunidad Valenciana. Estos suponen un 
mecanismo de creación y consolidación de empleo a largo plazo, favoreciendo así la 
competitividad y el desarrollo del tejido productivo de las zonas en los que se 
implanten.  
 
En el presente año 2009 los organismos beneficiarios han ido enviando la 
documentación pertinente para empezar a certificar sus proyectos. 
 
En lo referente a los compromisos adquiridos, la Fundación INCYDE tras dar 
comienzo al nuevo Programa Operativo 2007-2013 en esta Comunidad firmó dos 
Convenios de Colaboración con organismos beneficiarios de la Comunidad Valenciana: 
la Cámara de Comercio de Alicante y la Cámara de Comercio de Valencia. 
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ORGANISMO 
BENEFICIARIO 

FECHA CONVENIO 

VALENCIA 31/10/2008 
ALICANTE 03/12/2008 
ALICANTE 06/11/2009 

En ambos casos, tras comprobar que cumplían con los criterios de selección, la 
aceptación de las instrucciones y normativa de desarrollo del proyecto, y una vez 
realizado el estudio por parte de la Fundación INCYDE  de los diferentes motivos 
económicos y sociales que impulsan la creación de los viveros de empresas en la 
demarcación de esta Cámara, se decidió asignarles una dotación de 2.866.666,67 € 
repartido de la siguiente manera: 1.866.666,67 € al primero de ellos, y 1.000.000,00 
€ al segundo. Ambos con un porcentaje de cofinanciación del 70%.  

Organismo 
Beneficiario Vivero de empresas Coste total subvencionable Ayuda FEDER 

CC de Alicante Elche 866.666,67 € 606.666,67 € 

CC de Alicante Ibi 1.000.000,00 € 700.000,00 € 

CC de Valencia Gandía 1.100.000,00 € 770.000,00 € 
 
La Cámara de Comercio de Valencia, tiene previsto consumir la dotación asignada 
durante el futuro año 2010. 
 
Por su parte, la Cámara de Comercio de Alicante ya ha consumido la dotación para la 
creación de uno de los viveros de Empresa (Elche), y ya está ejecutando el otro 
proyecto de vivero de Ibi.  
 
La valoración cualitativa es muy positiva, dado que la Cámara de Comercio de Alicante 
ha finalizado su actuación en relación al vivero de Elche. De forma que se ha realizado 
la correspondiente certificación de gastos al FEDER por el total de la dotación 
presupuestaria, y el vivero se encuentra en fase de funcionamiento. En lo que respecta 
al vivero de Ibi, ya se está ejecutando el proyecto. A fecha de hoy ésta Cámara ha 
certificado 888.231,90 €. 
 
Los indicadores de la Comunidad Valenciana estimaban la creación de un vivero de 
empresas para el año 2010, y dos para el 2013. A 31 de diciembre de 2009 se ha 
superado la previsión realizada, ya que se ha ejecutado un proyecto con un año de 
antelación, y además se estima la creación de tres viveros para dicha Comunidad a lo 
largo del Programa Operativo.  
 
 
3.2.1. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 

 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES 
 
Los pagos realizados por Incentivos Regionales son subvenciones a fondo perdido 
sobre la inversión aprobada, una vez que se ha comprobado el cumplimiento de todas 
las condiciones. 
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El tiempo medio de los proyectos para realizar las inversiones desde su aprobación es 
aproximadamente de dos a tres años. Este largo periodo para realizar las inversiones 
por parte de las empresas desde que un expediente es aprobado, ha hecho que no 
haya habido ejecución prácticamente asignable al año 2009 en los distintos 
Programas Operativos del nuevo periodo 2007-2013, por ser expedientes, cuyos pagos 
realizados en el año 2009, correspondían a inversiones realizadas en su mayoría por 
parte de las empresas en años anteriores a la fecha de inicio del periodo de elegibilidad 
de los nuevos Programas.    
 
Ello unido a la prórroga concedida por la Comisión para poder certificar gasto 
correspondiente al periodo de intervención 2000-2006, hasta el 30 de junio de 2009 ha 
hecho que la ejecución presupuestaria se haya dirigido a la programación de dicho 
periodo. 
 
Respecto a actuaciones acometidas para mejorar la gestión cabe destacar la 
aprobación y vigencia de la nueva Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre (BOE de 
29/10/2009), por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y 
gestión de incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.  
 
ICEX 
 
Los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones incluidas 
en el programa operativo son fundamentalmente las siguientes: 
 

- En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se 
distribuye entre empresas de diferentes comunidades por lo que hay que 
discriminar la procedencia de las empresas a fin de imputar a cada programa 
operativo el importe correspondiente. 

 
- Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que 

actúa como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de 
promoción se ha tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización 
el porcentaje que las empresas de cada región representan respecto al total de 
las empresas exportadoras del sector de actividad de que se trate según la acción 
realizada. El citado porcentaje se extrae de la información suministrada por la 
Dirección General de Aduanas. 

 
Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de 
gestión y seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de 
ellos en cualquier momento del tiempo, así como el gasto realizado con cargo a los 
mismos. Este sistema engloba por tanto la totalidad de compromisos y pagos 
realizados por el Instituto con cargo a todos sus programas de promoción. No 
obstante, no todos los programas ni todos los gastos en los que incurre el Instituto a 
través de la ejecución de su presupuesto son susceptibles de encuadrarse en las 
distintas líneas de actuación descritas en los correspondientes Programas Operativos 
y/o Complementos de Programación no siendo, en consecuencia, susceptibles en su 
totalidad de financiación comunitaria. 
 
Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo 
que permite filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de 
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expedientes y extraer la información necesaria relativa a operaciones y gasto a 
certificar que debe de ser cargada en la aplicación Fondos 2007. 
 
Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los reglamentos 
comunitarios las consideraciones a tener en cuenta  a la hora de certificar los gastos 
realizados son las siguientes: 
 

 Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las líneas 
de actuación. 

 Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación 
comunitaria. 

 Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de selección 
aprobados. 

 Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación 
existentes. 

 En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas 
verificar su adecuación a los regimenes de ayudas establecidos así como 
cumplimentar los datos requeridos de los beneficiarios. 

 
La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar 
en la base de datos “Fondos 2007” un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB 
por Programas Operativos y líneas de actuación completando asimismo las cifras 
correspondientes a los indicadores. 
 
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN 
 
Dentro del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN  no existen 
problemas destacables producidos durante el ejercicio 2009. Lógicamente, se podrían 
mencionar pequeñas complicaciones derivadas del trabajo de coordinación entre 
diferentes agentes para la puesta en marcha de los distintos programas. No obstante, 
y tras avanzar en este esfuerzo de coordinación, 2009 ha permitido crear y consolidar 
las estructuras necesarias para el posterior desarrollo de las diversas actuaciones.    
 
Dentro del PROGRAMA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA A LA ECONOMÍA DIGITAL ha quedado 
suficientemente demostrado que la inversión en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) aumenta la productividad de la empresa.  
 
Sin embargo, nos encontramos con que para la PYME incorporar este tipo de 
herramientas o, en el caso de utilizar ya algún tipo de herramienta más o menos 
informatizada, cambiar el modelo tradicional por el modelo SaaS, en el que la PYME no 
compra un producto sino un servicio, resulta complicado. Existe una importante 
resistencia a adquirir nuevos productos en el área de nuevas tecnologías. 
 
Si una PYME, nace con vocación internacional e innovadora, es probable que el modelo 
SaaS sea un integrante más en su configuración estratégica, más aún si pertenece al 
sector servicios. Pero en el resto, sigue existiendo un miedo al cambio. Confianza, 
seguridad, eficiencia, productividad y costes son las principales preocupaciones de los 
empresarios en el campo de las nuevas tecnologías. 
 
En cualquier caso, la adquisición de este tipo de herramientas conlleva un tiempo de 
maduración, no es algo inmediato. Además, no podemos obviar que en la actual 
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coyuntura económica, las empresas están más preocupadas por su solvencia 
económica o por conseguir financiación que por realizar nuevas inversiones. 
 
Para aumentar el interés de las empresas, hay que transformar ese miedo en 
confianza. Las Cámaras de Comercio con su labor de asesoramiento y sensibilización 
han acercado a las empresas la oferta actual de herramientas de gestión avanzada 
dirigidas a PYMEs. Pero, la importancia de un buen servicio por parte de los 
proveedores es vital para la continuidad del modelo SaaS y para como decíamos 
anteriormente transformar ese miedo en confianza, eliminando la barrera cultural 
existente por parte de las empresas españolas en adquirir nuevos productos en el 
ámbito de las nuevas tecnologías. 
 
En el proyecto ha quedado de manifiesto que el modelo SaaS todavía es algo 
desconocido para la mayoría de las empresas. Según un estudio que la consultora IDC 
ha realizado en España, sólo el 22% de las empresas conoce dicho modelo, dentro de 
las cuales un 12% afirma poseer un conocimiento  limitado, y su penetración en el 
mercado alcanza un 6%. Sin embargo, y aunque el proyecto se dirija a las PYMES y 
autónomos de cualquier sector, hemos observado que hay sectores donde este modelo 
de negocio está más asentado. El proyecto ha tenido mayor repercusión en las 
pequeñas y empresas del sector alimenticio y de la distribución ya que las grandes 
cadenas alimenticias y supermercados exigen que se les facture de forma electrónica.  
 
En cualquier caso, y de cara a que aumente la oferta existente y también la demanda 
los expertos indican que es necesario que entidades independientes y referentes en la 
materia promuevan proyectos que extiendan entre las empresas los beneficios de 
adquirir servicios de calidad adecuados a sus necesidades. En este sentido, 
entendemos que la labor del Consejo Superior de Cámaras y de las Cámaras de 
Comercio, con el apoyo económico de los fondos FEDER y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, ha sido positivo, en la medida en que sí que han conseguido las 
siguientes  metas: 
 

• Dinamizar la oferta de proveedores tecnológicos de soluciones SaaS con el fin de 
que ofrecieran soluciones atractivas y de calidad para las PYMEs y a un precio 
más competitivo. 

 
• Lograr que un gran número de PYMEs participara en las campañas de difusión y 

sensibilización sobre las ventajas que para las pequeñas y medianas empresas 
supone la incorporación de las TIC. 

 
• Facilitar un contacto directo entre los proveedores y las empresas mediante las 

jornadas de sensibilización organizadas por las Cámaras de Comercio o los Foros 
empresariales organizados por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 

 
Durante el año 2009 en el PROGRAMA PLATAFORMAS TERRITORIALES DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL, las actividades realizadas han estado orientadas a la puesta en marcha 
del programa, según se ha descrito en los apartados anteriores del presente informe. 
Por este motivo, al cierre de este ejercicio no se han identificado problemas 
relacionados con la ejecución de las actuaciones. 
 
Es importante señalar que la aprobación de cada una de las Plataformas requiere de un 
exhaustivo proceso previo a su puesta en marcha que implica, entre otros aspectos: 
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• La necesidad de identificar las necesidades y demandas empresariales en cada 

territorio que aconsejen la puesta en marcha de servicios de valor añadido. 
• La búsqueda de acuerdos de colaboración en el desarrollo del programa con 

asociaciones empresariales, Administraciones u otras entidades potencialmente 
colaboradoras. 

• La conclusión, en su caso, de acuerdos de financiación para garantizar la 
cofinanciación pública nacional. 

• La aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación. 
 
Tras dicho proceso previo se inicia la fase de ejecución de cada una de las Plataformas 
aprobadas conforme a los plazos establecidos en la convocatoria del programa 
publicada en la Web de las Cámaras de Comercio (www.camaras.org). 
 
 
FUNDACIÓN INCYDE 
 
No se han presentado problemas significativos en las actuaciones llevadas a cabo 
hasta el 31/12/2009, destacándose, por el contrario, la gran aceptación y acogida del 
proyecto por parte de los organismos interesados. Este interés mostrado es un reflejo 
del éxito del Programa Operativo anterior. 
 
Sin embargo sí que se podría señalar, como único problema, la escasez de recursos de 
los que se dispone en este Programa Operativo para cubrir la demanda. Hasta la fecha, 
se han solicitado la creación de viveros de empresa en otras demarcaciones de la 
Comunidad como Orihuela, Alcoy, y Castellón.  

 
 

 
 
 
 
 

147



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

27 68 89 96 10
6

10
8

11
0

E
m

pr
es

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

S
is

te
m

as
 d

e 
G

es
tió

n 
M

ed
io

am
bi

en
ta

l 
ce

rt
ifi

ca
do

 IS
O

 1
40

01
 y

/ó
 E

M
A

S

N
º 

E
m

pr
es

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s

N
º 

de
 a

ut
ón

om
os

 b
en

ef
ic

ia
do

s

N
º 

m
uj

er
es

 a
ut

ón
om

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s

E
m

pl
eo

 c
re

ad
o 

br
ut

o 
(m

uj
er

es
)

N
úm

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

ca
rá

ct
er

 
m

ed
io

am
bi

en
ta

l

N
º 

de
 e

m
pr

es
as

 c
re

ad
as

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 3
8,

00
 1

.1
84

,0
0

 2
.5

49
,0

0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 1

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13

 6
71

,0
0

 2
9.

68
6,

00

 3
9.

13
5,

00

 1
2.

85
0,

00

 2
70

,0
0

 5
78

,0
0

 1
04

,0
0

 4
17

,0
0

 1
5.

67
3,

00

 2
4.

05
9,

00

 7
.2

13
,0

0

 1
21

,0
0

 4
79

,0
0

 8
6,

00

20
07

20
08

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  1
   

de
  6

  

148



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

27 68 89 96 10
6

10
8

11
0

E
m

pr
es

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s 

qu
e 

cu
en

ta
n 

co
n 

S
is

te
m

as
 d

e 
G

es
tió

n 
M

ed
io

am
bi

en
ta

l 
ce

rt
ifi

ca
do

 IS
O

 1
40

01
 y

/ó
 E

M
A

S

N
º 

E
m

pr
es

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s

N
º 

de
 a

ut
ón

om
os

 b
en

ef
ic

ia
do

s

N
º 

m
uj

er
es

 a
ut

ón
om

as
 b

en
ef

ic
ia

da
s

E
m

pl
eo

 c
re

ad
o 

br
ut

o 
(m

uj
er

es
)

N
úm

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 d
e 

ca
rá

ct
er

 
m

ed
io

am
bi

en
ta

l

N
º 

de
 e

m
pr

es
as

 c
re

ad
as

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

 0
,0

0

 3
.7

71
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 1
,0

0

 0
,0

0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 2
4,

06

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,2

1

 0
,0

0

 0
,0

0

 1
2,

70

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,1

7

 0
,0

0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13

 6
71

,0
0

 2
9.

68
6,

00

 3
9.

13
5,

00

 1
2.

85
0,

00

 2
70

,0
0

 5
78

,0
0

 1
04

,0
0

 4
17

,0
0

 1
5.

67
3,

00

 2
4.

05
9,

00

 7
.2

13
,0

0

 1
21

,0
0

 4
79

,0
0

 8
6,

00

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  2
   

de
  6

  

149



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

12
7

12
8

13
0

14
5

14
6

14
9

8 9 10 7

E
m

pl
eo

 a
so

ci
ad

o.
 N

º 
de

 p
er

so
na

s 
pa

rt
ic

ip
an

te
s

en
 lo

s 
pr

oy
ec

to
s


E
m

pl
eo

 a
so

ci
ad

o.
 N

º 
de

 m
uj

er
es

 p
ar

tic
ip

an
te

s 
en

 lo
s 

pr
oy

ec
to

s


(8
) 

N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

 d
e 

nu
ev

a 
cr

ea
ci

ón
 

ap
oy

ad
as

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
8]




(9
) 

E
m

pl
eo

 c
re

ad
o 

br
ut

o

(1
0)

 In
ve

rs
ió

n 
pr

iv
ad

a 
in

du
ci

da

(7
) 

N
úm

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
8]

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

E
ur

os

N
úm

er
o

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 1

27
,0

0
 6

,0
0

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 1

.9
90

.1
11

,5
8

 0
,0

0

 1
6,

00
 6

70
,0

0
 3

8,
00

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13  3

4.
17

6,
00

 1
5.

95
4,

00

 6
25

,0
0

 1
.6

70
,0

0

 3
.1

92
.9

96
.5

73
,0

0

 6
.0

93
,0

0

 1
8.

58
7,

00

 8
.6

41
,0

0

 2
50

,0
0

 6
97

,0
0

 2
.5

10
.7

40
.4

15
,0

0

 2
.8

79
,0

0

20
07

20
08

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  3
   

de
  6

  

150



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

12
7

12
8

13
0

14
5

14
6

14
9

8 9 10 7

E
m

pl
eo

 a
so

ci
ad

o.
 N

º 
de

 p
er

so
na

s 
pa

rt
ic

ip
an

te
s

en
 lo

s 
pr

oy
ec

to
s


E
m

pl
eo

 a
so

ci
ad

o.
 N

º 
de

 m
uj

er
es

 p
ar

tic
ip

an
te

s 
en

 lo
s 

pr
oy

ec
to

s


(8
) 

N
úm

er
o 

de
 e

m
pr

es
as

 d
e 

nu
ev

a 
cr

ea
ci

ón
 

ap
oy

ad
as

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
8]




(9
) 

E
m

pl
eo

 c
re

ad
o 

br
ut

o

(1
0)

 In
ve

rs
ió

n 
pr

iv
ad

a 
in

du
ci

da

(7
) 

N
úm

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
8]

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

N
úm

er
o

E
ur

os

N
úm

er
o

 0
,0

0

 0
,0

0

 1
33

,0
0

 0
,0

0

 1
.9

90
.1

11
,5

8

 7
24

,0
0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 0
,0

0

 5
3,

20

 0
,0

0

 0
,0

8

 2
5,

15

 0
,0

0

 0
,0

0

 2
1,

28

 0
,0

0

 0
,0

6

 1
1,

88

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13  3

4.
17

6,
00

 1
5.

95
4,

00

 6
25

,0
0

 1
.6

70
,0

0

 3
.1

92
.9

96
.5

73
,0

0

 6
.0

93
,0

0

 1
8.

58
7,

00

 8
.6

41
,0

0

 2
50

,0
0

 6
97

,0
0

 2
.5

10
.7

40
.4

15
,0

0

 2
.8

79
,0

0

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  4
   

de
  6

  

151



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

17
1

17
2

N
º 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
6]

N
º 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
9]

N
úm

er
o

N
úm

er
o

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0
 0

,0
0

 0
,0

0

 0
,0

0
 3

6,
00

 2
79

,0
0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13  1

.9
10

,0
0

 5
.4

61
,0

0

 1
.5

81
,0

0

 3
.2

21
,0

0

20
07

20
08

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  5
   

de
  6

  

152



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

17
1

17
2

N
º 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
6]

N
º 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 0
9]

N
úm

er
o

N
úm

er
o

 0
,0

0

 3
15

,0
0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 9
,7

8

 0
,0

0

 5
,7

7

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13  1

.9
10

,0
0

 5
.4

61
,0

0

 1
.5

81
,0

0

 3
.2

21
,0

0

2 
  D

es
ar

ro
llo

 e
 in

no
va

ci
ón

 e
m

pr
es

ar
ia

l
E

JE
:

P
ag

  6
   

de
  6

  

153



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

 
3.3. Eje 3: Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de 

riesgos 
 

Los Organismos que participan en este Eje son: 
 
• Generalitat Valenciana 
• Aguas de la Cuenca Mediterránea (ACUAMED) 
• Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MMAMRM) 
• Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (MMAMRM) 
• Confederación Hidrográfica del Júcar (MMAMRM) 

 
 

3.3.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
GENERALITAT  
  
La Generalitat Valenciana en el Eje 3 del Programa Operativo FEDER 2007-2013 tiene 
aprobada una ayuda total de 76.765.050 € que se distribuye en tres temas prioritarios, 
todos ellos gestionados por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda mediante la D.G. del Agua y la D.G. de Cambio Climático. 
 
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA. 
 
Tema prioritario 3.45. Gestión y distribución del agua 
 
3.45.01- Mejora de la eficacia de las estructuras y utilización del agua en el regadío. 
 
En la “Gestión y distribución de agua” con una ayuda aprobada de 16.677.841 €, la 
Dirección General del Agua está llevando a cabo proyectos incluidos en el Plan Global 
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para la 
Modernización de los Regadíos en la Comunidad Valenciana. Hasta el momento se han 
certificado 17.144.358,57 € de gasto elegible que equivale a una ayuda de 12.001.051 
€. Esto implica una ejecución superior a la senda establecida en la programación 
financiera.  
 
Estos proyectos persiguen la mejora del saneamiento y drenaje de las tierras de 
cultivo, así como la modernización de los regadíos para una mejor regulación y gestión 
de los recursos hídricos, que permitan un ahorro del agua y una racionalización de su 
uso. 
 
En 2009 ya han finalizado las obras de diversos proyectos que se citan a continuación 
sin que haya existido ningún problema alguno en su ejecución: 
 

1. Embalse regulador de riego para la Comunidad de Regantes de la Villa de Ondara 
(Alicante): 

 
Mejora de las condiciones de riego de la Comunidad de Regantes de la Villa de 
Ondara en una superficie de 212 Has., con aumento de la capacidad de 
almacenaje, regulación y gestión de los recursos hídricos de que dispone. 
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2. Acondicionamiento del Azarbe de la Palmera en Catral (Alicante): 
 

Se ha mejorado el drenaje de varias zonas de riego, sustituyendo el cauce actual 
por tubería de hormigón vibroprensado machihembrado de distintos diámetros y 
con un longitud de 5.543 ml. De esta forma se ha mejorado el regadío en unas 
382 Has. 

 
3. Obras de interés general para la comunidad de regantes de Olocau. Canal 

principal Camp del Turia. Sector XV en el T.M. de Olocau (Valencia): 
 

Con estas obras se ha dotado a la Comunidad de Regantes de las infraestructuras 
necesarias para modernizar el regadío en Olocau. Se han construido tres balsas 
de regulación con una capacidad total de 68.931 m3, y con las correspondientes 
tuberías y cabezales. Han necesitado Declaración de Impacto Ambiental y las 
mismas han finalizado en el 2009, sin problema alguno.  

 
4. Reconversión de riego tradicional localizado en la comunidad de regantes 

“Acequia Común” de Carlet 1ª Fase (Valencia): 
 

Con estas obras se ha dotado a la Comunidad de Regantes de las obras 
necesarias para implantar infraestructuras de interés general para la 
racionalización, modernización y reconversión del actual sistema de riego 
mediante inundación, a un moderno sistema de riego localizado de alta 
frecuencia. Se ha construido una balsa de 7.800 m3 de capacidad. 

 
5. Canalización del tercer tramo del Azarbe “El Acierto” en Dolores (Alicante): 

 
Con estas obras se ha mejorado el saneamiento y drenaje de las tierras de cultivo 
afectadas mediante la sustitución del cauce en tierra por el que discurre el 
azarbe, por un canal de hormigón armado de unos 5.000 ml. 

 
A los proyectos anteriores se suman otros 6, que si bien todavía no han finalizado 
están en un alto porcentaje de ejecución. Con todo ello se espera cubrir la totalidad de 
la ayuda programada antes de la finalización del Programa Operativo. 
 
Tema Prioritario 3.50.- Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 

contaminados 
 
3.50.01 Descontaminación de suelos.  
  
A través de la Dirección General de Cambio Climático, la Generalitat Valenciana tiene 
asignada la realización de proyectos para la “Rehabilitación de los centros industriales 
y terrenos contaminados”, para lo cual cuenta con una ayuda de 16.677.988 €. 
 
Se están realizando proyectos de sellado y restauración de vertederos y retirada de 
neumáticos fuera de uso en un almacenamiento incontrolado en el termino municipal 
de Montcada, así como el estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento del 
biogás en vertederos de la Comunitat Valenciana 
 
En el año 2009 se está llevando a cabo el reconocimiento y redacción de cada uno de 
los proyectos a ejecutar lo cual permite conocer los costes del sellado de cada 
vertedero. Hasta el momento ya se han redactado 4 de los 9 proyectos a ejecutar. 
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Una vez realizado el reconocimiento y redacción, se está procediendo a la obra de 
sellado de los mismos. A finales de 2009 había en marcha dos proyectos que se están 
realizando a través de la empresa pública VAERSA, como medio propio instrumental de 
la Generalitat Valenciana, y no certificados todavía dentro del Programa Operativo, que 
son los siguientes: 
 

• Proyecto de sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos urbanos 
de Lliria, en la partida “Cañada Parda”.  

 
• Proyecto de sellado y restauración ambiental del vertedero de residuos urbanos 

de Altura, en la “Partida de Cabrera”. 
 

Tema Prioritario 3.53. Prevención de Riesgos  
 
3.53.01.- Encauzamientos (Ramblas y Barrancos). 
 
Dentro de este tema prioritario la Generalitat Valenciana a través de la Dirección 
General del Agua lleva a cabo diversos proyectos que tienen como objetivo: 
 

• Garantizar la seguridad de la población frente a las inundaciones. 
• Dotar de la infraestructura necesaria para el drenaje de las zonas urbanas. 
• Mejorar y mantener los cauces y márgenes. 
• Eliminar las barreras artificiales de los cauces naturales. 
• Delimitar las zonas inundables, estructurando el desarrollo urbanístico afectado 

por las mismas. 
 
Varios de los proyectos emprendidos para este fin, a finales de 2009 ya se encuentran 
finalizados, lo que ha permitido el cumplimiento de los objetivos perseguidos en 
distintas zonas y municipios de la geografía valenciana. Estos proyectos son: 
 

• Drenaje sector noroeste. Burjassot 
 

Con el desarrollo de diversos planes urbanísticos en una franja de terreno 
comprendida entre Godella y el barranco Endolça, aguas arriba de Burjassot, se 
producen problemas de evacuación de aguas pluviales que inundan periódicamente 
la zona noroeste de la ciudad de Valencia y de Burjassot. 
 
El objeto de esta obra ha sido resolver dichos problemas con la ejecución de dos 
nuevos colectores: el de Paterna, colector interceptor de la cuenca situada aguas 
arriba de Burjassot y que vierte directamente en el barranco Endolça, y el de 
Burjassot, que recoge el caudal generado en la cuenca de Burjassot, limitando el 
caudal vertido en la ciudad de Valencia por medio de dos depósitos de tormentas, 
que laminan el caudal punta. 

 
• Encauzamiento del barranco de Puçol y ensanchamiento del Barranco del Puig 

 
El desbordamiento del barranco de Puçol en época de lluvias, hacía necesaria una 
intervención. Puesto que la ampliación del cauce dentro del casco urbano es 
imposible, se imponía el desvío del barranco. La solución más lógica ha sido su 
conexión con el barranco del Puig, al mismo tiempo que se amplía en su tramo final 
hasta  la desembocadura en el mar. El trazado del encauzamiento ha intentado 
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adaptarse al máximo a la situación existente, excepto el desvío del barranco de 
Puçol al barranco del Puig que es un cauce de nueva creación. 
 
La longitud total del encauzamiento proyectado es de 6072,09 m. y consta de tres 
tramos: 

 
a.- Ensanchamiento del barranco del Puig desde su desembocadura en el mar 

hasta la sección de conexión con el barranco de Puçol, con una longitud total 
de 3978,55 m. 

b.- Acondicionamiento del barranco del Puig en los 57,84 m aguas arriba de la 
nueva conexión del barranco de Puçol. 

c.- Acondicionamiento del barranco de Puçol desde el polígono de Campo-Aníbal 
hasta la N-340 y nuevo encauzamiento del mismo desde el paso bajo la N-
340 hasta la conexión con el barranco del Puig, con una longitud total de 
2093,54 m. 

 
• Encauzamiento del Barranco de Bouet. Albaida 

 
Las obras han consistido en un colector de aguas pluviales construido de hormigón; 
un colector de aguas residuales de 56 m de longitud formado por tubería de 
hormigón armado; construcción de seis pozos de registro formado por anillos 
prefabricados de hormigón; demolición de 23,76 m3 de hormigón, excavación de 
4135 m3 en zanja para colocación de los colectores y colocación de 2356 m3 de 
zahorras y tierras en asiento. De igual forma se ha efectuado el relleno de las 
zanjas, la reposición de 1041 m2 de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de 
espesor, 56 m de bordillo prefabricado, 56 m2 de acera con baldosa hidráulica y 
reposición de jardinería e iluminación en la rotonda. 

 
• Encauzamiento en la zona urbana de Albocàsser 

 
La obra ha consistido en el encauzamiento del barranco en una longitud de 148,69 
m con sección en hormigón armado de 4,00 x 1,80 m, compuesta por solera de 40 
cm de espesor, cajeros de 30 cm y losa superior formada por placa alveolar de 
espesor variable. 
 
Se ha renovado la red de alcantarillado y se han completado las obras de 
urbanización del entorno mediante la construcción de 1415 m2 de pavimento de 
hormigón impreso, jardinería, bancos, papeleras y la colocación de 33 m de 
barandilla metálica de protección. 

 
• Defensa de la margen izquierda Barranco Barxeta. La Pobla Llarga 
 

Cuando se producen lluvias de intensidad en la cuenca del barranc de Barxeta se 
originan graves problemas en el tramo que ha sido objeto de la intervención de la 
Pobla Llarga, pues el puente del carrer Muntanya no tiene suficiente capacidad 
hidráulica, llegando a rebasarle el agua, la cual inunda frecuentemente parte del 
carrer Muntanya y el carrer Levante, a la vez que queda imposibilitado el tránsito 
peatonal y rodado por el puente. 
 
El principal condicionante a la hora de realizar estas obras es la capacidad 
hidráulica de la sección del cauce donde se ubica el puente. La solución adoptada 
aumenta esta capacidad, con respecto al puente existente anteriormente, gracias al 
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aumento de la separación entre los estribos del puente, la reducción de pilas sobre 
el cauce y el aumento del gálibo bajo el tablero. El puente tendrá capacidad para 
evacuar una avenida de período de retorno de doscientos años. 
 
Se ha demolido el puente existente con transporte al vertedero de los productos 
procedentes de la demolición. 

 
Se ha construido un nuevo puente de 10 m de ancho, formado por tres vanos de 
16,84 m cada uno, lo que totaliza una luz a salvar de 50,52 m. 
 
Para evacuar las aguas del vial al barranco se ha construido sendos imbornales 
corridos al pie de las rampas de acceso. 

 
• Encauzamiento del Barranco Las Monjas -  Riba-Roja 
 

Las obras han consistido en el encauzamiento del barranco con tubería de acero 
galvanizado. Obra de desemboque del barranco a base de escollera y hormigón. 
 
Colector de aguas residuales de 500 mm de diámetro y 430 m de longitud. 
Construcción de dieciocho pozos de registro. Paso inferior con sus correspondientes 
embocaduras. 
 
También se ha construido una pasarela peatonal  con barandillas metálicas, rampas 
para el paso de peatones con movilidad reducida y escaleras de acceso. 

 
• Ampliación de la Red de pluviales de Ronda Foia. Castalla 
 

Las lluvias en el casco antiguo de Castalla provocan problemas como la ruina de 
viviendas antiguas y dificultades en la circulación como consecuencia del 
embolsamiento de las aguas pluviales en la carretera CV-815 a su paso por la 
citada población. En un proyecto general se recogió el conjunto de actuaciones 
necesarias para la solución global de dichos problemas y se estructuró en tres 
etapas separadas. Estas obras corresponden a la primera etapa que a su vez 
consta de tres ramales. 
 
Se ha construido un colector general y dos ramales que recogen aguas pluviales de 
zonas cercanas, cuya topografía o constitución motiva la necesidad de tales 
derivaciones. Uno de ellos recoge el exceso de aguas pluviales procedentes del 
Polígono Industrial nº 1 de Castalla, en las inmediaciones de la calle Bélgica. Otro 
ramal recoge las aguas pluviales embalsadas en la carretera Maigmó-Onil (CV-815) 
en la zona urbana de entrada de la población, que imposibilita el tráfico en caso de 
lluvia. 

 
• Desdoblamiento colector norte Azarbe Beniferri-Parque de Cabecera 
 

La obras ejecutadas tienen la finalidad de captar el exceso de aguas pluviales 
caídas en el área comprendida entre Benicalap, el antiguo cauce del río Turia y 
Benimámet, ya que la capacidad de las infraestructuras anteriormente existentes 
era insuficiente.  
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La solución al problema planteado se ha resuelto con la ejecución de un gran 
colector de  2.000 metros de longitud  y con  diferentes secciones siendo éstas las 
siguientes:  

 
• Entre el Parque de Cabecera y la rotonda de Maestro Rodrigo se ha 

instalado una conducción con dos tuberías de 2.700 mm de diámetro y 
una longitud de 1.400 m 

• Entre la rotonda anterior y la Avenida de Maestro Rodrigo  discurre el 
denominado Bulevar Sur que se ha ejecutado con una tubería de 2.200 
mm de diámetro y una longitud de 600 m.  

• Las obras se completan con la construcción de cuatro obras de fábrica que 
facilitan la incorporación de diferentes conducciones de aguas pluviales 
que existen en la zona; la reposición de la jardinería afectada, así como la 
de los servicios públicos municipales y las de las compañías de suministro. 

 
Además existen otros proyectos que se encuentran aún en fase de ejecución, entre los 
que cabe destacar por su envergadura y territorio afectado, las obras del 
encauzamiento del barranco del Tramusser, y el encauzamiento del barranco de Fraga. 
 
La Generalitat Valenciana cuenta con una ayuda aprobada de 43.409.221 €. Ya se han 
certificado 35.916.901 € de gasto elegible, que implica una ayuda de 30.386.454,70 €. 
Con todo ello se espera cubrir la totalidad de la ayuda programada antes de la 
finalización del Programa Operativo. 
 
 
AGUAS DE LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEO (ACUAMED) 
 
Dentro del Tema 45: Gestión y distribución del agua (agua potable) la operación 3-2-
J-2, Gran reparación y automatización del Canal Principal del Campo del Turia. 
Desglosado 1, ya ha comenzado y se encuentra en un grado de ejecución del 26%.  
 
El canal transporta las aguas del río Turia desde el embalse de Benagéber hasta el 
regadío del  campo de Líria, y suministra caudales para el abastecimiento de las 
localidades de Losa y Villar del Arzobispo. Existen diversos problemas de diversa índole 
que impiden el óptimo funcionamiento del canal. Esto ha motivado una serie de 
actuaciones: obras y reparaciones en túneles y en canal a  cielo abierto, obras de 
drenaje, acondicionamiento y señalización de caminos y accesos, instalación  del 
telemando y telecontrol, y reparación y mantenimiento de las obras de regulación. Las 
obras se  han desglosado en dos contratos independientes, incluyendo este proyecto el 
tramo entre el sifón  de Loriguilla (PK 16+998) y el final del canal en la balsa de 
Bétera.   
 
Con respecto a los Grandes Proyectos, en 2009 ha comenzado la ejecución de las 
siguientes obras: 
 

• 3-1-B, Desalación y obras complementarias para la Marina Baja,  
Campello/Mutxamel (Alicante): el grado de avance a 31 de diciembre de 2009 es 
del 11,6% 

 
• 3-1-E-2, Desaladora de Oropesa del Mar y obras complementarias: el grado de 

avance a 31 de diciembre de 2009 es del 10% 
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• 3-2-N-6, Desaladora de Sagunto: el grado de avance a 31 de diciembre de 2009 

es del 13% 
 
•  3-1-E, Desaladora de Moncófar y mejora de gestión de aguas salobres en el sur 

de la Comarca de la Plana: está a punto de comenzar su ejecución porque el 
proyecto ha sido aprobado en diciembre de 2009.  

 
• 3-1-A, Desalación y obras complementarias para la Marina Alta, Denia (Alicante): 

está redactado y pendiente de aprobación. 
 
En relación a los compromisos adquiridos, planes para futuras anualidades está 
prevista la presentación una solicitud de ayuda para el Gran Proyecto de la  Desaladora 
de la Vega Baja y l’Alacantí una vez que se obtenga la correspondiente Declaración de 
Impacto Ambiental 
 
Tema 46: Tratamiento del agua (agua residual) ha comenzado la ejecución de 
obras de las  siguientes actuaciones: 
 

• 3-2-D-2, REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES DE SUECA, con un grado de 
ejecución a 31.12.2009 del 5,4%  
 
El objeto de las obras es mejorar la gestión de las aguas residuales de la EDAR de 
Sueca mediante una ampliación de las actuales instalaciones y una reordenación 
del sistema de depuración. Las actuaciones previstas son las siguientes: 
 

a. La ampliación de la EDAR de Sueca, que conlleva la ejecución de los 
siguientes elementos un tanque de regulación de 3.040 m3 de capacidad y 
la implantación de un tratamiento terciario que consta de varios procesos.  

b. La impulsión de reutilización que conduce las aguas tratadas en la EDAR 
hasta el filtro verde proyectado en las inmediaciones de Estany de la Plana, 
es una conducción de 550 mm de diámetro y una longitud total de 10.878 
metros.  

c. Filtro verde.  
 

Ocupa una superficie de 14,5 hectáreas. 
 

• 3-2-E, REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS DE LA ALBUFERA 
SUR, que presenta un grado de ejecución del 50%. Se están presentando con 
regularidad las solicitudes de reembolso correspondientes. 
 

Las obras incluidas en el proyecto son:  
 

a. Tratamiento terciario. Se proyecta con la misma capacidad de depuración 
que la depuradora actual, 34.000 m3/día. 

 Impulsiones. El objetivo de las impulsiones es conducir el agua tratada en la 
EDAR de Albufera Sur para su reutilización con fines agrícolas  o 
ambientales. Se trata de una conducción de 1.5 km de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (PRFV) de DN800 y SN5000.  

b. Filtro verde. El filtro verde que se pretende instaurar en el tancat de Mília 
ocupará unas 30 has y estará estructurado en tres sectores diferenciados.  
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c. Balsa de riego: se trata de una balsa de materiales sueltos con taludes 
interiores que estarán impermeabilizados. 

 
Con respecto a los Grandes Proyectos, descritos en el apartado 6, en 2009 ha 
comenzado la ejecución de las siguientes obras: 

 
• 3-2-C ORDENACION Y TERMINACION DE LA REUTILIZACION DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DE LA PLANTA DE PINEDO (VALENCIA, consiste en la ejecución de 
tres obras que acaban de comenzar.  
 

• 3-2-H-1, REORDENACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA HUERTA 
Y RED DE SANEAMIENTO DEL AREA METROPOLITA comenzará una vez estén 
disponibles los terrenos, que se encuentran en expropiación  

 
TEMA 53: Prevención de riesgos ha comenzado la ejecución de obras de las 
actuaciones 

 
 3-3-F-1  INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA 

CUENCA MEDIA DEL RIO SERPIS.  Las obras ya han comenzado, con un grado de 
ejecución a 31/12/2009 del 9% 

 
a. Las obras proyectadas tienen como objetivo aumentar el nivel de protección 

frente a avenidas en la cuenca media del río Serpis. Las actuaciones son las 
siguientes:  

 
b. Azud de Terrateig. Es una azud que permanecerá vacío en situación de 

explotación normal y tiene por objeto laminar las avenidas del río Vernissa.  
 
c. Defensa frente a erosión de Llocnou de Sante Jeroni. Se construirá un muro 

de mampostería, construido en dos tramos, que permita solucionar los 
problemas de erosión.  

 
d. Defensa frente a inundación de Rótova. Consiste en un muro de hormigón 

armado que reemplaza al muro de bloques de hormigón en la zona del 
polideportivo de Rótova.  

 
e. Puente nuevo de Rótova. Este puente pretende comunicar ambas márgenes 

del río incluso en caso de avenida. 
 
f. Defensa frente a erosión de Rótova. Consiste en la construcción de un muro 

de mampostería que da continuidad al muro de escollera cementada existente 
en la margen derecho. 

 
g. Demolición pasarela en biniarjó que se encuentra en desuso y permitirá 

mejorar la capacidad hidráulica del cauce.  
 
h. Defensa frente a erosión en Binarjó mediante una protección de escollera.  
 
i. Desvío Piles-Serpis. Se ha contemplado un desvío de parte del caudal del 

barranco de Piles al río Serpis. 
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 3-3-F-2,  ACONDICIONAMIENTO EL BAJO SERPIS COMO CONSECUENCIA DE LA 
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO SERPIS . Las 
obras ya han comenzado, con un grado de ejecución a 31/12/2009 del 40% 

 
La finalidad de la actuación es ejecutar las obras de defensa y de adecuación 
ambiental asociadas a las actuaciones de control de avenidas en la cuenca media 
del rio Serpis (Valencia). Las actuaciones contempladas son las siguientes: 
defensas frente a avenidas mediante combinación de muro de hormigón y dique 
de protección frente a avenidas; adecuación ambiental mediante la limpieza de la 
zona, tratamientos en vegetación, cauce de aguas bajas en algunos tramos para 
crear una lámina de agua permanente junto al núcleo urbano de Gandía, 
tratamientos de revegetación, un paseo peatonal a lo largo de los diferentes 
tramos de actuación y adecuación ambiental del parque de las Ambrosías. 

 
En relación al Gran Proyecto  3-3-D, LAMINACION Y MEJORA DEL DRENAJE DE LA 
CUENCA DE LA RAMBLA GALLINERA (VALENCIA) ha comenzado su ejecución de obras 
en enero de 2010 
 
 
DIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL  
 
En la anualidad 2009 en el tema 51 Fomento de la protección de la biodiversidad 
y la naturaleza no se ha dado de alta ninguna actuación. 
 
En relación a los planes para futuras anualidades este organismo va a realizar 
actuaciones a través de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente y Rural y Marino y la Generalitat Valenciana, relativo a la coordinación y 
ejecución de actuaciones de Conservación en la Red Natura 2000. 
 
 
DIRECCION GRAL. DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR  
 
Dentro del mismo tema 51, hasta el 31 de diciembre de 2009 han sido dados de alta 
3 proyectos de costas susceptibles de ser cofinanciados con el Fondo FEDER.  

 
Descripción de las actuaciones de cada Proyecto: 
 

 Estabilización del acantilado y mejora medioambiental de la playa de Bon Nou, en 
la Vilajoyosa (Alicante) 

 
Naturaleza: Obras. Estado actual: recepcionado.  
Presupuesto total del proyecto: 268.551 € 
 
Se trata de un proyecto que persigue reducir la acción erosiva de la dinámica 
litoral, mediante el control y la estabilización del acantilado próximo a la playa, 
evitando de esta forma el potencial riesgo que existe de caída de piedras y 
bloques sobre la propia playa. 

 
 Restauracion del baluarte del principe en la muralla de Tabarca, en la isla de 

Tabarca (Alicante)  
 

Naturaleza: Obras. Estado actual: recepcionado.  
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Presupuesto total del proyecto: 1.218.469€ 
 
Se trata de un proyecto que persigue reducir la acción erosiva de la dinámica 
litoral, introduciendo para ello diferentes medidas destinadas a la mejora de la 
condiciones de apoyo y cimentación de varios elementos de sustento de la 
muralla del Baluarte del Príncipe en la isla de Tabarca, así como la sustitución de 
varios elementos de sillería deteriorados o desaparecidos y la mejora de diversos 
elementos de paso. 

 
 Proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del camino de acceso al faro, 

escalas de España y Rossi de L'Illa Grossa, en la Reserva Natural de les Illes 
Columbretes en la provincia de Castellón  

 
Naturaleza: Obras. Estado actual: recepcionado.  
Presupuesto total del proyecto: 486.324€ 
 
El objetivo de este proyecto es restaurar ambientalmente los puntos de acceso a 
varias islas de la Reserva Natural de las Islas Columbretes 
 

Los 3 proyectos cofinanciados hasta ahora desarrollan actuaciones contempladas en el 
programa operativo, tales como la lucha contra la erosión costera; la dotación de 
equipamientos de uso público en el litoral y la construcción y remodelación de 
infraestructuras que acercan la costa a los ciudadanos 
 
Asimismo, cumplen con los criterios de elegibilidad que determina el PO Comunidad 
Valenciana para el tema prioritario nº 51. Se ajustan igualmente a los requisitos para 
el cumplimiento de la normativa ambiental (resolución del órgano ambiental y/o 
certificado de no afección a Red Natura 2000) 
 
Hasta la fecha, la cantidad certificada en la solicitud de reembolso nº 1 ha sido 
422.948 € en términos de coste elegible. A través de la solicitud de reembolso nº 2, 
que incluye los pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2009, se ha certificado un 
importe de 1.445.332,56 €, lo que supone un monto total cercano a los 2 M €.  
 
A lo largo del año 2010, se espera poder dar de alta nuevos proyectos en FEDER en 
esta Comunidad Autónoma; según las estimaciones realizadas, alrededor de 3,5M€ 
podrán ser certificados en proyectos “elegibles”.  
 
 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR 
 
TEMA 53: Prevención de riesgos  
 
El la anualidad 2009 no se ha dado de alta ninguna actuación. 
 
Actualmente no existen compromisos financieros adquiridos. Entre otras 
actuaciones, la situación y previsión para las actuaciones mas avanzadas  del 
Programa FEDER 2007-2013 es el siguiente: 
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PROYECTO SITUACIÓN PREVISIÓN  
PROYECTO DE RESTAURACION 

MEDIOAMBIENTAL DEL RIO TARAFA EN 
ASPE (ALICANTE) 

Proyecto aprobado. 
Licitación 

inminente.  
Inicio 2010 

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL 
AZUD DE LA MARQUESA T.M. DE 

CULLERA (VALENCIA) 

Proyecto redactado.  
En supervisión.  

Trámite ambiental 
completado. 

Inicio obras en 
2010. 

PROYECTO DE MOTA DE DEFENSA 
CONTRA INUNDACIONES EN ALBALAT 

DE LA RIBERA, INTEGRACION 
PAISAJISTICA Y ADECUACION 

AMBIENTAL DE LA MARGEN IZQDA. 
DEL RIO JUCAR. 

Proyecto redactado.  
Inf pública finalizada. 

 Pendiente DIA. 

Inicio obras en 
2011. 

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DE 
LOS BARRANCOS DEL CARRAIXET Y 

PALMARET: TRAMO CARRAIXET ENTRE 
BETERA Y LA ACEQUIA DE MONCADA 

(VALENCIA) 

Proyecto redactado.  
Inf pública finalizada. 

Pendiente DIA. 

Inicio obras en 
2011. 

 
Durante el año 2009 estas 4 actuaciones han avanzado sustancialmente en su 
tramitación previa a su aprobación. Como trámite principal los 4 proyectos han sido 
sometidos a durante el 2009 a información pública y, tras finalizar su redacción,  
pasaron al trámite de supervisión 

 
En relación a los INDICADORES y de acuerdo con lo acordado en los Comités de 
Seguimiento, el indicador de ejecución o de resultados seleccionado para las 
actuaciones cofinanciadas por la D. G. de Sostenibilidad de la Costa y el Mar es el 
de la longitud de costa afectada. Actualmente, los diferentes proyectos cofinanciados 
se ejecutan  aproximadamente sobre una superficie lineal de costa de 0,93 km.  
 
 
3.3.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
TEMA 45: Gestión y distribución del Agua (agua potable) 
 

 Aguas de la Cuenca Mediterráneo: No existen problemas a destacar 
 
TEMA 46: Tratamiento del agua (agua residual) 
 

 Aguas de la Cuenca Mediterráneo: No existen problemas a destacar 
 

TEMA 51: Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza 
 

 D. G. de Medio Natural y Política Forestal 
 

Los proyectos tratan de actuaciones cuya gestión técnico-administrativa se 
encuentra regulada a través de Acuerdos y Convenios de colaboración entre las 
administraciones Autonómicas y Estatal y, por tanto, no pueden iniciarse hasta 
que no se firmen los mencionados Convenios. 
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 D. G.  de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

 
Se han producido retrasos en la iniciación de algunos proyectos, ya que se 
encuentran pendientes de la emisión de Certificados Ambientales. 

 
TEMA 53: Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y puesta en marcha de 
planes y acciones para prevenir riesgos naturales y tecnológicos) 
 

 Confederación Hidrográfica del JUCAR 
 

No caben mencionarse problemas significativos más allá de la correspondientes 
a los numerosos trámites reglamentarios Se ha intentado hacer un seguimiento 
intenso de estos trámites para acortar al máximo los caminos críticos de la 
tramitación, y, en la medida de lo posible, realizar trámites en paralelo 

 
 Aguas de la Cuenca Mediterráneo: No existen problemas a destacar 

 
 

165



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

5 35 82 86 94 11
3

13
8

29 25

(2
9)

 Á
re

a 
re

ha
bi

lit
ad

a 
(H

a)
 [T

em
as

 p
rio

rit
ar

io
s 

44
 -

 4
7,

 5
0]

D
es

al
ad

or
as

 c
re

ad
as

R
ed

es
 d

e 
sa

ne
am

ie
nt

o 
cr

ea
da

s

S
up

er
fic

ie
 a

fe
ct

ad
a 

en
 z

on
as

 R
E

D
 N

A
T

U
R

A
 

20
00

V
ol

um
en

 d
e 

ag
ua

s 
re

si
du

al
es

 tr
at

ad
as

 y
 

de
pu

ra
da

s

(2
5)

 P
ob

la
ci

ón
 a

di
ci

on
al

 s
er

vi
da

 p
or

 p
ro

ye
ct

os
 

de
 a

ba
st

ec
im

ie
nt

o 
de

 a
gu

a 
[T

em
as

 p
rio

rit
ar

io
s 

44
 -

 4
7,

 5
0]

V
ol

um
en

 r
eg

ul
ad

o 
y 

/o
 tr

at
ad

o

H
ec

tá
re

as

N
úm

er
o

K
iló

m
et

ro
s

H
ec

tá
re

as

M
3/

dí
a

N
úm

er
o

m
3 

/ d
ía

 0
,0

0

 0
,2

5

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 0
,2

5

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 2
5,

00

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 1
2,

50

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13

 1
00

,0
0

 2
,0

0

 4
4,

00

 8
.8

00
,0

0

 5
0.

40
9,

00

 6
57

.0
00

,0
0

 2
73

.9
72

,0
0

 6
0,

00

 1
,0

0

 1
3,

00

 2
.6

40
,0

0

 1
5.

12
3,

00

 1
97

.0
00

,0
0

 8
2.

19
1,

00

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

3 
  M

ed
io

am
bi

en
te

, E
nt

or
no

 n
at

ur
al

, R
ec

ur
so

s 
H

íd
ric

os
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
 r

ie
sg

os
E

JE
:

P
ag

  1
   

de
  3

  

166



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

13
9

14
0

15
8

16
0

19
6

20
5

20
6

26 31

S
up

er
fic

ie
 m

ej
or

ad
a

S
up

er
fic

ie
 r

ec
up

er
ad

a 
y/

o 
de

fe
nd

id
a

(2
6)

 P
ob

la
ci

ón
 a

di
ci

on
al

 s
er

vi
da

 p
or

 p
ro

ye
ct

os
 

de
 d

ep
ur

ac
ió

n 
de

 a
gu

a 
[T

em
as

 p
rio

rit
ar

io
s 

44
 -

 
47

, 5
0]

(3
1)

 N
úm

er
o 

de
 p

ro
ye

ct
os

 [T
em

a 
pr

io
rit

ar
io

 5
3]

Lo
ng

itu
d 

de
 c

os
ta

 a
fe

ct
ad

a 
(k

m
s)

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

ad
ec

ua
ci

ón
 a

m
bi

en
ta

l d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

se
ns

ib
ili

za
ci

ón
 y

 u
so

 
pú

bl
ic

o 
en

 R
N

20
00

A
dq

ui
si

ci
ón

 d
e 

M
ed

io
s 

de
 v

ig
ila

nc
ia

 y
 

se
gu

im
ie

nt
o 

de
l m

ed
io

 m
ar

in
o 

(U
D

S
)

H
ec

tá
re

as

H
ec

tá
re

as

N
úm

er
o

N
úm

er
o

K
iló

m
et

ro
s

N
úm

er
o

N
úm

er
o

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,5

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,5

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 2
,5

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,8

5

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13  2

0.
00

0,
00

 1
90

,0
0

 1
23

.0
00

,0
0

 5
9,

00

 1
0,

00

 5
,0

0

 4
,0

0

 1
5.

00
0,

00

 5
7,

00

 3
6.

90
0,

00

 2
0,

00

 3
,0

0

 2
,0

0

 1
,0

0

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

3 
  M

ed
io

am
bi

en
te

, E
nt

or
no

 n
at

ur
al

, R
ec

ur
so

s 
H

íd
ric

os
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
 r

ie
sg

os
E

JE
:

P
ag

  2
   

de
  3

  

167



IN
F

O
R

M
E

  D
E

  S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  D

E
  I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
  O

P
E

R
A

T
IV

O
S

  P
O

R
  E

JE

A
va

n
ce

 F
ís

ic
o

 d
el

 P
ro

g
ra

m
a 

O
p

er
at

iv
o

V
er

si
ó

n
: 

3

V
er

si
ó

n
 S

F
C

: 
2

P
R

O
G

R
A

M
A

 O
P

E
R

A
T

IV
O

:  
P

ro
gr

am
a 

O
pe

ra
tiv

o 
F

E
D

E
R

 d
e 

la
 C

om
un

ita
t V

al
en

ci
an

a

P
ha

si
ng

 in

 

20
7

20
9

C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 p
ar

a 
la

 
co

ns
er

va
ci

ón
 d

e 
es

pe
ci

es
 e

n 
 la

 R
ed

 N
at

ur
a 

20
00

A
ct

ua
ci

on
es

 d
e 

re
st

au
ra

ci
ón

 d
e 

H
ab

ita
t y

 
es

pe
ci

es
 e

n 
R

ed
 N

at
ur

a 
20

00
 (

U
D

S
)


N
úm

er
o

N
úm

er
o

 0
,0

0

 0
,0

0

C
O

D
IG

O
F

20
07

N
O

M
B

R
E

 IN
D

IC
A

D
O

R
U

N
ID

A
D

M
E

D
ID

A

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

 0
,0

0

20
07

E
S

16
2P

O
01

0

C
O

D
IG

O
C

O
R

E
V

A
L

O
R

 R
E

A
L

IZ
A

D
O

20
07

-2
00

9
%

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 2

01
0

%
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 2
01

3

C
C

I:

V
A

L
O

R
 E

S
P

E
R

A
D

O
20

10
V

A
L

O
R

 E
S

P
E

R
A

D
O

20
13

 1
,0

0

 5
5,

00

 0
,0

0

 1
7,

00

20
09

V
A

L
O

R
 R

E
A

L
IZ

A
D

O

3 
  M

ed
io

am
bi

en
te

, E
nt

or
no

 n
at

ur
al

, R
ec

ur
so

s 
H

íd
ric

os
 y

 p
re

ve
nc

ió
n 

de
 r

ie
sg

os
E

JE
:

P
ag

  3
   

de
  3

  

168



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

 
3.4 Eje 4: Transporte y Energía 

 
Los Organismos Intermedios que participan en este Eje son: 

 
• Generalitat Valenciana 
• Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 
• Ente Público de Puertos del Estado (MF) 
• ADIF. Administrador de Infraestructuras  
• IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (MITYC) 

 
 

3.4.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
GENERALITAT  
 
Tema Prioritario. 4.23: Carreteras Regionales/Locales 
 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
04.23.01. Mejora de las infraestructuras viarias en zonas rurales 
 
En el año 2009 se encuentran en fase de ejecución cuatro proyectos de 
acondicionamiento de caminos municipales  que  dan  acceso  directo  a  zonas  de  
cultivo  o explotación  en  común, que son los siguientes: 

 
* Acondicionamiento del camino de la Fuente del Catamarruch en Planes (Alicante) 
* Acondicionamiento del camino de Chodos en Figueroles (Castellón) 
* Acondicionamiento de caminos en la Coma y La Cometa en Luchente (Valencia) 
* Acondicionamiento de camino de Rascaña Magdalena en Alpuente (Valencia) 

 
No obstante, de esta actuación no se ha certificado ningún gasto por cuestiones de 
gestión administrativa y presupuestaria. En la próxima declaración de gastos se va a 
proceder a declarar gasto 
 
Tema Prioritario 4.26. Transporte Multimodal 
 
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 
 
Este tema prioritario consistente en transportes multimodales y centros de transporte 
de viajeros y mercancías, tenía que ser desarrollado en un primer momento por la 
Conselleria de Infraestructuras y Transportes, sin embargo no se ha certificado gasto 
alguno, ya que las inversiones previstas en instalaciones logísticas se están realizando 
finalmente por un ente gestor de la red de transporte y puertos de la Generalitat 
Valenciana. Esto supondrá una obtención de ingresos procedentes de la iniciativa 
privada por la enajenación y uso de las instalaciones, que implicará que no pueda 
incluirse como coste elegible al no cumplir los criterios de elegibilidad del FEDER. Está 
pendiente de proponerse un cambio en el tema prioritario que supondrá una 
reprogramación. 
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AVEN.  AGENCIA VALENCIANA DE ENERGÍA  
 
Las actuaciones gestionadas por la Agencia Valenciana de Energía (AVEN) 
correspondientes al Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana son las 
siguientes:   
 
04.39.01: Energías renovables: eólica 
04.40.01: Energías renovables: solar 
04.41.01: Energías renovables: biomasa 
04.42.01: Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras 
04.43.03: Ahorro y eficiencia energética. 
04.52.01: Fomento transporte urbano limpio 
 
Las actuaciones que han sido objeto de certificación durante el ejercicio 2009, se 
enmarcan en las siguientes órdenes sobre concesión de ayudas de la Agencia 
Valenciana de la Energía: 
 

• Orden de 16 de junio de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, en materia de 
Mejora de la Eficiencia Energética y  Fomento de la Investigación Energética, para 
el ejercicio 2008 (DOCV núm. 5793, de 26 de junio de 2008). 

  
• Orden de 26 de mayo de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, en 
materia de Energías Renovables,  para el ejercicio 2008 (DOCV núm. 5780, de 9 
de junio de 2008). 

 
• Orden de 7 de julio de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 

sobre concesión de ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, en materia de  
fomento de los biocarburantes en la Comunitat Valenciana,  para el ejercicio 2008 
(DOCV núm. 5811, de 22 de julio de 2008).  

 
El objeto de dichas actuaciones certificadas en la anualidad 2009 es el siguiente: 
 
Tema Prioritario 04.39: Energía renovable: Eólica 
 
Con estas actuaciones se han impulsado proyectos dirigidos a la explotación de los 
recursos energéticos renovables y en concreto se han apoyado instalaciones eólicas de 
pequeña potencia, siempre con el objetivo de incrementar el ahorro energético, la 
diversificación hacia fuentes de energía renovables y la mejora de la eficiencia 
energética. 
 
Tema Prioritario 04.40: Energía renovable: Solar 
 
Las actuaciones aquí incluidas se han encaminado al aprovechamiento de la energía 
solar, mediante la instalación de paneles solares para la producción de electricidad y 
para calefacción y agua caliente sanitaria. De este modo se ha contribuido a reducir los 
efectos contaminantes derivados de las fuentes de energía tradicionales y evitado la 
propagación del entramado de la red de energía eléctrica. 
 
De igual forma se ha contribuido a la diversificación energética y al desarrollo 
sostenible. La utilización de estas fuentes energéticas conlleva un mayor grado de 
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autoabastecimiento energético, a la vez que representa una reducción de las emisiones 
de gases contaminantes 
 
Tema Prioritario 04.41: Energía renovables: Biomásica 
 
Las actuaciones se han dirigido al aprovechamiento de residuos forestales, agrícolas, 
industriales o materia prima procedente de cultivos, y a la utilización de biogás 
procedente de residuos biodegradables, para la producción de electricidad hasta 5 MW, 
con los que se consigue reducir los efectos contaminantes derivados de las fuentes de 
energía tradicionales. 
 
De las actuaciones certificadas cabe destacar los proyectos de instalación de calderas 
de biomasa para apoyo a la calefacción y agua caliente sanitaria o los proyectos de 
instalación de estufa de pellets de potencia térmica para la calefacción de vivienda 
habitual. 
 
Tema Prioritario 04.42: Energía renovable: Hidroeléctrica, geotérmica y otras 
 
Se han llevado a cabo actuaciones encaminadas al aprovechamiento de los recursos 
energéticos renovables, como la instalación de intercambiadores de calor enterrados 
para el aprovechamiento de la energía solar almacenada de forma natural en el 
terreno, en el caso de los proyectos de geotérmica, o el aprovechamiento de la energía 
del agua mediante la instalación de pequeñas turbinas, en el caso de actuaciones de 
minihidráulica. 
 
Hay que destacar como importante el proyecto de climatización geotérmica de un 
edificio público de entre las actuaciones certificadas. 
 
Tema Prioritario 04.43: Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética. 
 
Se han impulsado proyectos que significan la adopción de medidas correctoras, 
modificación de procesos productivos o implantación de tecnologías energéticas 
avanzadas que implican una reducción importante del consumo energético de la 
empresa, así como la diversificación energética en las instalaciones. 
 
Se han apoyado principalmente actuaciones dirigidas al ahorro energético y a la 
sustitución de productos petrolíferos por gas natural, una fuente de energía mas limpia 
con la que se pretende disminuir la contaminación atmosférica en zonas industriales y 
áreas densamente pobladas, mejorando las condiciones de vida de la población y las 
medioambientales. También se han subvencionado actuaciones de cambio o mejora de 
rendimiento de equipos, recuperación de calores residuales, implantación de nuevas 
tecnologías energéticas, etc… todo ello con el propósito  de conseguir una reducción 
importante del consumo energético. 
 
De las actuaciones certificadas destacar como importantes los proyectos de 
recuperación de calores residuales en la empresa, los proyectos de instalación 
variadores de velocidad y los de sustitución combustible gasóleo a gas natural. 
 
Tema Prioritario 04.52: Fomento Transporte Urbano Limpio 
 
Se han realizado actuaciones dirigidas a impulsar proyectos encaminados al  desarrollo 
de la infraestructura de biocarburantes en la Comunitat Valenciana. De las actuaciones 

171



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

certificadas destacar como importante un proyecto de instalación de tanque y surtidor 
para biodiesel, y un proyecto de una pequeña planta de producción de biodiesel en 
Alcoy. 
 
Los beneficiarios de estas actuaciones son las empresas, instituciones y entidades sin 
ánimo de lucro con sede social o establecimiento productivo en la Comunitat 
Valenciana, y para las actuaciones de energía solar térmica, solar fotovoltáica, energía 
eólica y energía geotérmica también han sido beneficiarios los usuarios particulares. 
 
Por último destacar que en relación a los compromisos adquiridos para el futuro 2010-
2013, en materia de ahorro de energía, la AVEN, está tramitando las Ordenes de 
ayuda que regulan la convocatoria 2010, en materia de energías renovables y 
biocarburantes, en materia de ahorro y eficiencia energética, para su próxima 
publicación en el DOCV así como en materia de fomento de la investigación energética. 
 
AENA.  AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA  

 
AENA inicia su participación en el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana en 
el Eje 4 Tema Prioritario 29, destinado a mejorar las infraestructuras de los 
Aeropuertos de la Comunidad Valenciana: Alicante y Valencia. 
 
A continuación se describen las actuaciones más importantes que han tenido 
ejecución a lo largo de 2009. 
 
AEROPUERTO DE ALICANTE 
 

* “AMPLIACIÓN CENTRAL ELÉCTRICA”. La 
obra se adjudicó en el Consejo de 
Administración de Aena en noviembre de 
2008. Iniciada en enero de 2009 y 
finalización prevista en 2010. 
 
El objeto principal de esta obra es dotar a 
la Nueva Central Eléctrica de la capacidad 
de suministro de potencia eléctrica de 
emergencia suficiente para futuras 
ampliaciones del aeropuerto, además de 
mejorar la fiabilidad de dicho servicio. Tras 
la puesta en marcha de esta nueva Central, 

la tensión de distribución interna del Aeropuerto se elevará de los 3 Kilovoltios hasta 
los 20 Kilovoltios. 
 
Para este proyecto se ha diseñado un Edificio de nueva planta, adaptada a la 
normativa NSE (Normalización de los Sistemas Eléctricos Aeroportuarios) con una 
capacidad de albergue de hasta seis grupos electrógenos de 3.000 
KilovolotiosAmperios, aunque en un primer momento sólo se instalarán cuatro, que 
serán suficientes para alcanzar la potencia de emergencia necesaria. 
 
* “GRUPOS ELECTROGENOS PARA SERVICIOS ESENCIALES”. Se trata de suministrar e 
instalar en el Aeropuerto los grupos electrógenos necesarios para asegurar el 
suministro eléctrico a los servicios esenciales del mismo. 
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* “ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE LA PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS”. Aprobada la adjudicación de la obra el 15 de 
diciembre de 2008. Iniciada en febrero de 2009 y finalización prevista en 2011. 
Esta inversión contempla la recogida de residuos de la Nueva Terminal, de la cantina 
del aeropuerto y se dejará una preinstalación para el Edificio Terminal T1. Este sistema 
estará dimensionado para el volumen de residuos generados según las previsiones de 
tráfico tomando como horizonte el año 2030. 
 
* “ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA ADAPTACION 
ACOMETIDA AGUA POTABLE”. Obra adjudicada el 4 de diciembre de 2008. Iniciada en 
enero de 2009 y finalización prevista en 2010. Consiste en las actuaciones de 
ampliación de la red de abastecimiento de agua potable. 
 
AEROPUERTO DE VALENCIA 
 
*  “ADECUACIÓN DEL AEROPUERTO DE VALENCIA A LAS NTAC” (NORMAS TÉCNICAS 

DE AERÓDROMOS CIVILES). La Operación conlleva las siguientes actuaciones: 
 
- Regularizar la pendiente de la franja de calle de rodaje 
- Eliminar objetos de la franja, tales como casetas, postes y barracón. 
- Instalar barras de parada o luces protección de pista 
- Eliminar obstáculos interiores 
- Construcción de un sistema de drenaje en la franja nivelada 
- Establecer un sistema de drenaje en las RESA´s (Runway Extrem Safety Area) 
- Torres Mega 
 

* “CONSTRUCCION DE UNA NUEVA 
DEPURADORA PARA EL AEROPUERTO DE 
VALENCIA”. Aprobada la adjudicación el 15 
de diciembre de 2008. Iniciada en febrero 
de 2009 y finalización prevista en 2010. 
 
Se construye una nueva depuradora de 
aguas residuales con el fin de aumentar la 
capacidad de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) existente y tratar 
los caudales de vertidos estimados para el 
horizonte del año 2020. 

 
* “REMODELACION RED SUMINISTRO DE AGUA EN TERMINAL T1”. Con esta operación, 
se pretende mejorar el sistema de presión del agua sanitaria del Terminal T1. Se va a 
cambiar la instalación con un sistema monitorizado y con un nuevo descalcificador que 
elimine los problemas de acumulaciones existentes. También se va a cambiar el grupo 
de presión del T1 preparándolo en caso de disponer de datos para que pueda alimentar 
el nuevo T2. También se cambiará todo el sistema de valvulería instalando un sistema 
monitorizado de forma que pueda ser controlado de forma centralizada. 
 
La ejecución del año 2009 fue de 4,79 millones de euros. La ejecución acumulada 
hasta 31/12/2009, es de 6,13 millones de euros, el 37,6 % de la inversión exigida 
para todo el período. La previsión de pago para el total del período 2007-2013 es de 
56,29 millones de €, con una ejecución prevista del 345,6% sobre la inversión exigida.  
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Por ello, en este, como en otros programas, sería posible el aumento de la ayuda como 
consecuencia de futuras reprogramaciones que puedan producirse. 
 
 
ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO  
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE 
 
La Autoridad Portuaria de Alicante tiene prevista la cofinanciación de seis inversiones. 
A continuación se detalla el estado de cada una de las operaciones a cofinanciar: 
 

• AL1C9001E001. Instalaciones para servicios de inspección en el puerto de 
Alicante. Construcción de dos edificios de nueva planta destinados a Servicios de 
Inspección de mercancías en el interior del recinto portuario de Alicante, con 
oficinas y garajes como usos complementarios.  

 
 Coste total de la operación: 2.433.708,00 € 
 Gasto ejecutado 31/12/09: 1.011.892,89 € 

• Fecha inicio: 12/12/08 
• Fecha fin previsto: 14/04/10 
• Fecha fin real: - 
• Retrasos: Cinco meses debido a la tramitación de un proyecto modificado 

técnico. 
 

• AL1B3004C001. Urbanización del nuevo vial de acceso norte del puerto de 
Alicante. Cambio de la ordenación del tráfico tanto peatonal como rodado de 
acceso al puerto; Mejora de la pavimentación; Pavimento peatonal prefabricado 
de hormigón de alta calidad, combinado con madera; Pavimento bituminoso 
poroso en calzada e iluminación de la zona:  

 
 Coste total de la operación: 3.146.911,01 € 
 Gasto ejecutado 31/12/09: 3.146.911,01 € 

• Fecha inicio: 29/01/08 
• Fecha fin previsto: 17/08/08 
• Fecha fin real: 18/09/08 
• Retrasos: Ninguno. 

 
• AL1B4001E001. Urbanización del vial en muelles 12 y 14 y demolición del puesto 

de control puerto de Alicante. Construcción de un vial de 733 metros de longitud 
con dos secciones tipo; Pavimentación de aceras y calzadas; Preinstalación de 
riego; Alumbrado público; Señalización vertical y horizontal y Realización de un 
colector de drenaje:  

 
 Coste total de la operación: 335.903,78 € 
 Gasto ejecutado 31/12/09: 335.903,78 € 

• Fecha inicio: 09/06/08 
• Fecha fin previsto: 08/08/08 
• Fecha fin real: 18/09/08 
• Retrasos: Ninguno. 
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• AL1B2003. Pavimentación parcela antiguo astillero Marine Med (Muelle 13). 
Pavimentación de la parcela resultante de la demolición del antiguo astillero 
Marine Med que quedaba sin pavimentar y red de drenaje.  

 
 Coste total de la operación: 493.026,00 € 
 Gasto ejecutado 31/12/09: 0,00 € 

• Fecha inicio: 16/11/09 
• Fecha fin previsto: 07/01/10 
• Fecha fin real: 07/01/10 
• Retrasos: Ninguno. 

 
• AL1H2001E001. Instalación de una pantalla cortavientos en el Muelle 17.  

Instalación de un sistema de pantallas cortavientos semipermeables en la zona 
operativa del Muelle 17. 

 
 Coste total de la operación: 235.840,68 € 
 Gasto ejecutado 31/12/09: 235.840,68 € 
 Gasto pagado 31/12/09: 174.163,81 € 

• Fecha inicio: 14/07/09 
• Fecha fin previsto: 25/09/09 
• Fecha fin real: 25/09/09 
• Retrasos: Ninguno. 

 
En cuanto a los datos sobre compromisos adquiridos, planes para las futuras 
anualidades: 
 

• Importe total operaciones contratadas: 6.077.571,55 € (54,43%) 
• Importe total operaciones terminadas: 3.482.815,00 € (31,19%) 
• Importe total operaciones en curso: 2.279.878,00 € (23,24%) 
• Importe total operaciones futuras 2010-2012: 5.182.000,00 € (46,41%) 

 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN 
 
La única actuación cofinanciada y ya tramitada en la Autoridad Portuaria de Castellón 
corresponde a las obras del “Proyecto de dragado del canal de entrada y de la dársena 
sur del Puerto de Castelló“.  
 
Las obras consisten básicamente en el dragado del canal de entrada a la – 17.00 m y 
el interior de la dársena sur a la – 16.00 m, de modo que puedan entrar en el Puerto 
buques de mayor calado que lo hacen en la actualidad, y en las condiciones adecuadas 
de seguridad y operatividad.  El nuevo canal se ha planteado con un eje girado 15º al 
sur respecto a la traza del canal de navegación existente, como consecuencia de la 
afección al mismo de las obras de la “Prolongación del dique Este del Puerto de 
Castellón”. 
 
El coste total de la operación correspondiente al contrato adjudicado asciende a la 
cantidad de 17.844.428€. El coste total subvencionable pagado hasta el 31 de 
diciembre de 2009 asciende a la cantidad de 2.100.000€. 
 
El plazo de ejecución de la obra se establece en 7 meses según el contrato de 
adjudicación de dichas obras, dando comienzo las mismas el día 27 de mayo de 2009, 
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siendo a su vez el fin previsto de las mismas el 26 de diciembre de 2009. Sin embargo 
y como consecuencia de la detección de especies de aves marinas declaradas como 
vulnerables por parte del Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Medioambiente, 
Agua y Urbanismo, resultó necesario paralizar la actividad de las obras durante el 
período de nidificación de dichas aves, por lo que ha resultado imprescindible la 
autorización de una prórroga de 3 meses para la conclusión de los trabajos iniciales.  
 
En cuanto a los datos sobre compromisos adquiridos, tal como se ha comentado 
en el apartado anterior sobre la finalización de las obras, únicamente se plantea esta 
anualidad del 2010 con un coste subvencionable de 10.844.428,00 €. 
 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA 
 
La descripción sucinta de las actuaciones que se están llevando a cabo son: 

 
• Nueva dársena de servicios náuticos. Los trabajos consisten en la construcción de 

un dique de abrigo de 250 m. de longitud, 200 m. de línea de atraque de 11 m. de 
calado y 25.157 m2 de nuevas explanadas para reubicar las embarcaciones 
relacionadas con la prestación de servicios náuticos (remolcadores, amarradores, 
prácticos…) 

 
• Remodelación del extremo del dique de la ampliación sur del puerto de Valencia. 

Las obras comprenden el recorte de aproximadamente 70 m. del extremo del dique 
sur, y la construcción de un martillo perpendicular al mismo de aproximadamente 
50 m. de longitud. 

 
• Acceso ferroviario al nuevo recinto del dique Este. El proyecto consiste en la 

ejecución de un ramal ferroviario de 2127m. de longitud que partiendo de la 
entrada al muelle de la Xita termina en el final del nuevo muelle del dique del este 
con la formación de 3 vías. 

 
  

Coste total 
Subvencionable

 

 
Coste 

Ejecutado 

 
Fecha 
Inicio 

 
 

Fecha Fin 

Nueva dársena de servicios 
náuticos 15.438.362,53 15.438.362,53

 
30/10/07 

 
19/04/09 

Remodelación del extremo del 
dique de la ampliación sur 
del puerto de Valencia 

3.879.151,41 3.879.151,41
 
21/12/07 

 
09/07/09 

Acceso ferroviario al nuevo 
recinto del dique del este 3.023.964,13 2.813.192,06

 
17/04/08 

 
08/03/10 

 
TOTALES 23.076.923,08 22.130.706,00

  

 
Las dos primeras obras se terminaron en el año 2009, y a 31 de diciembre de 2.009 en 
la tercera obra no se espera que haya ningún retraso sobre la fecha marcada como 
finalización (08-03-2010). 
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ADIF. ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
 
El PO.FEDER Comunidad Valenciana 2007-2013 está incluido en el objetivo 01 
Convergencia; Subobjetivo 03 Phasing-in; Eje 4 Transporte y energía; Tema prioritario 
17 Servicios ferroviarios (RTE-T). A 31 de diciembre de 2009 consta de los siguientes 
Grandes Proyectos: 
 
 
1.- CV Obra F1, Obras de Plataforma en la Comunidad Valenciana FASE I:  
 
Se refiere a las obras de construcción de la Plataforma (y su control) del subtramo 
Elche - Murcia de la L.A.V Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - 
Región de Murcia. 

La solicitud de confirmación de ayuda se envió a la Comisión en diciembre de 2009 y 
fue aprobada mediante Decisión C(2009)7810 de 8 de octubre de 2009.  
 
 

2.- CV  Vía, suministro y montaje de Vía en la Comunidad Valenciana: 

Se refiere al suministro y montaje de vía en la Comunidad Valenciana para la L.A.V. 
Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo Xátiva 
– Valencia. 
 
Durante 2009 se procedió a su certificación mientras que la solicitud de confirmación 
de ayuda está prevista su envío durante 2010.  
 
 
IDAE. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA 
 
El planteamiento que este Instituto ha establecido para la ejecución de los Fondos 
FEDER que le han sido asignados, ha sido desarrollar convenios con las CC.AA. para 
que ellas en nombre del IDAE, desarrollen los proyectos. 
 
En tal sentido, hemos firmado Convenios con las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y de Extremadura. A fecha de hoy, ninguna de estas Comunidades ha 
ejecutado ningún proyecto.  
 
Es por tanto difícil, estimar previsiones. Tampoco a día de hoy, hay fondos dispuestos. 
 
 
3.4.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO  
 
Podría comentarse en este apartado que los problemas sufridos en esta actuación por 
la Autoridad Portuaria de Castellón han sido fundamentalmente dos: 
 

- En primer lugar la nidificación de aves clasificadas como vulnerables que obligó 
a la paralización de los trabajos, tomándose como medida la autorización de 
una prórroga para los mismos, y  
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- En segundo lugar el invierno sufrido en el Levante español, que ha impedido 
gran parte del tiempo el dragado en aguas exteriores NO abrigadas, habiéndose 
tomado como medida especial una planificación de los trabajos al detalle, de 
modo que se ha forzado durante el buen tiempo el dragado en aguas abiertas, y 
se ha trabajado durante el invierno en aguas abrigadas, sin mayor demora de 
los trabajos planteados. 
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3.5.   EJE  5: DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 
 

Los Organismos Intermedios que participan en este Eje son: 
 

• Generalitat Valenciana 
• Dirección General de Cooperación Local (MAP) 
• TURESPAÑA. Instituto de Turismo de España (MITYC) 
• Ayuntamiento de Alicante 
• Ayuntamiento de Gandia 
• Ayuntamiento de Torrent 

 
3.5.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
GENERALITAT   
 
Tema Prioritario 05.57: Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos 
 
CONSELLERIA DE TURISMO 
 
5.57.01. Acciones de creación, adecuación de recursos y servicios turísticos. 
 
En esta actuación los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 
 1.-Plan de Mejora Integral de los Servicios en los destinos turísticos: dotación 
de infraestructuras que mejoren el servicio en los espacios turísticos, tales como 
pasarelas de acceso a las playas, papeleras, áreas lúdico-deportivas, máquinas de 
limpieza de playas, etc. 
 
 2.-Plan de Creación de nuevos atractivos turísticos en la Comunitat Valenciana: 
recuperación de valores de patrimonio natural susceptibles de ser atractivo turístico 
para su uso y disfrute como atractivo turístico aplicando criterios de sostenibilidad y 
respeto al Medio Ambiente. De igual modo se persigue la puesta en valor del 
patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana para su uso y disfrute como atractivo 
turístico, contribuyendo a través de su uso a la protección, rehabilitación y 
preservación del mismo. En este apartado se encuentra el Programa de Actuación 
directa de la Agència Valenciana del Turisme, y de asesoramiento a las 
administraciones locales para la recuperación de valores de patrimonio cultural 
susceptibles de ser atractivo turístico.  
 
 3.-Adecuación y Creación de Recursos Turísticos: mejora en las condiciones de 
uso de los recursos turísticos existentes en las zonas interiores de la Comunitat 
Valenciana en relación con su interpretación, accesibilidad, localización, información y 
condiciones de uso. De igual modo se pretende la creación de nuevos recursos 
turísticos en línea con las actuales tendencias de la demanda. Las actuaciones se 
instrumentarán a través del apoyo a los proyectos de actuación promovidos por las 
Corporaciones Locales. Las actuaciones contribuyen a la diversificación de la oferta 
turística de la Comunitat Valenciana y favorecen la introducción de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la integración de los servicios turísticos avanzados en 
la sociedad del conocimiento. 
 
 4.-Ayudas para la mejora de los municipios turísticos: provisión y adecuación de 
los municipios catalogados como turísticos, con carácter definitivo, cuyo nivel de 
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equipamientos y servicios se ven sometidos a una presión y demanda adicional 
derivados del mayor peso relativo de la actividad turística. En concreto: 
 

• Mejora de la calidad de las infraestructuras turísticas municipales, de los 
espacios de uso turístico, equipamientos urbanos y medioambientales 
para conseguir la viabilidad y sostenibilidad del desarrollo turístico. 

 
• Apoyo a la promoción y comercialización de los municipios turísticos, 

tanto en el ámbito nacional como internacional con el fin de mejorar su 
competitividad. 

 
Para cumplir estos objetivos hasta la actualidad se han certificado 11.966.488,09€.  
 
En 2009 se han realizado  las siguientes acciones: 
 
1-. Plan de Mejora Integral de los Servicios en los destinos turísticos 

Se realizan varios concursos para la dotación de infraestructura lúdica e higiénica 
instalada en las playas de la Comunidad Valenciana, tales como el suministro e 
instalación de juegos biosaludables, pasarelas de diferentes anchos, papeleras 
normales y de recogida selectiva, y de redes estructurales para juegos juveniles, 
así como otras adquisiciones de menor cuantía. 
 

2-. Plan de Creación de nuevos atractivos turísticos en la Comunitat Valenciana 
La adecuación del área recreativa de Montan, la redacción de un proyecto para la 
generación de zonas sombreadas en las playas de la CV denominado “Oasi”, así 
como la redacción del proyecto para la pavimentación del núcleo urbano de 
Tabarca en Alicante. 

 
3.- Adecuación y Creación de Recursos Turísticos. Se trata de un Programa de 

concesión de ayudas para la Adecuación de recursos turísticos en pequeños 
municipios de interior destinadas a financiar proyectos de inversión relativos a: 

 
• Señalización turística, direccional o de situación. 

 
• Adecuación de las condiciones de uso de los recursos turísticos para personas 

discapacitadas (instalación de rampas, plataformas elevadoras, eliminación de 
obstáculos, equipamiento multimedia específico, maquetas y modelos a escala, 
sistemas interpretativos adaptados para disminuidos sensoriales) 

 
• Interpretación de recursos turísticos con la finalidad de explicar y dar a conocer 

el patrimonio con proyección turística de los municipios de interior (paneles y 
carteles explicativos, material audiovisual y multimedia, audioguías, pantallas 
táctiles y otros análogos). 

 
 En cuanto al impacto de las actuaciones se pueden destacar las mejoras en la 

oferta turística de interior, así como la diversificación del producto turístico. 
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4.- Ayudas para la mejora de los municipios turísticos 
 
En la anualidad 2009, se han suscrito con los Municipios Turísticos 19 Convenios para 
la Adaptación de los Municipios Turísticos “MILLOR”, con los fines que se indican en el 
cuadro que figura a continuación: 
 
 

Ayuntamiento Objeto ayuda 
Agres Plan de arreglo, adecuación y señalización del entorno 

natural y cultural del paraje de Bonell. 
Biar Adquisición e instalación de megafonía en el Castillo de 

Biar 
Busot Iluminación y equipamiento de Sistema de Sonorización 

de las Cuevas de Canelobre 
Cabanes Señalización de la ruta turística de Les Torres 
Forcall Rehabilitación para Centro de Interpretación del Rio 

Bergantes en la antigua Teulería 
Fuentes de Ayódar Restauración de Molino para habilitarlo como local 

destinado a información turística y museo etnológico 
La Pobla de Farnals Acondicionamiento servicios en zona playa 
Manises Mejora de los elementos urbanos en el Bulevar del Metro: 

Avda. de la Generalitat Valenciana 
Novelda Punto táctil de información turística en la Oficina de 

Turismo 
Onda Recuperación del Molí de la Reixa 
Ontinyent Obras de mejora en el entorno del Pou Clar 
Peñíscola Acondicionamiento de l'Assagador de la Creu 
Pilar de la Horadada Ruta por el litoral de Pilar de la Horadada 
Puig Plan de mejora del equipamiento de las Playas del Puig 

Fase II 
Segorbe Proyecto de adecuación, mejora e iluminación del Paseo 

Romualdo Amigó y entorno Muralla Carlista 
Torrevieja Plan de señalización de los Recursos Turísticos. 

Adecuación al uso turístico del Centro de Interpretación 
de la Industria Salinera. Puesta en marcha de la Ruta del 
vino en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja 

Vinarós Mejoras de accesos en Cala del Saldonar 
Xàbia Mejora, adecuación y señalización de la Red de Miradores 
Xixona Señalización de directorios y recursos turísticos del 

municipio. 
 
 
La cofinanciación con cargo al FEDER de todas estas actuaciones se publicita mediante 
la colocación de carteles in situ  y se orientan a la mejora de los servicios y espacios e 
infraestructuras municipales susceptibles de uso turístico, con especial incidencia en 
las acciones de señalización y mejora de recursos turísticos. 
 
También se han realizado en 2009 dentro de esta actuación, los Planes de 
Dinamización. En concreto se ha actuado en el municipio de Cullera, con el  Plan de 
Movilidad y Accesibilidad de Destino en un 98,81% y la recuperación Mercado de 
Artesanía S-XVIII de Jaume II en su totalidad. 
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Tema prioritario 5.58: Protección y conservación del Patrimonio Cultural. 
 
CONSELLERÍA DE CULTURA Y DEPORTE  

 
La Generalitat Valenciana participa en este tema prioritario a través de la Conselleria 
de Cultura y con una ayuda de 5.377.578 € que se destina a la protección y 
revalorización del patrimonio cultural y bibliográfico de la Comunidad Valenciana. 
 
En este aspecto la Conselleria de Cultura realiza dos tipos de actuaciones, por un lado 
mediante inversión directa de la Conselleria y por otro lado mediante transferencias de 
capital para la promoción del patrimonio cultural. 
 
En relación a la inversión realizada, ya se encuentra finalizado y pendiente de 
recepción, uno de los proyectos previstos en este tema prioritario: la restauración de 
las hospederías del Santuario de la Balma en el municipio de Zorita del Maestrazgo. 
 
El proyecto ha consistido en la rehabilitación de las edificaciones del conjunto del 
santuario, espacios que sirven de paso obligado hacia la ermita y que comprenden las 
antiguas instalaciones de habitación y restaurante. Todas estas instalaciones se 
encontraban totalmente obsoletas. Los trabajos han consistido en la demolición de la 
tabiquería interior, así como de partes del edificio que se encontraban en situación 
ruinosa. Se ha procedido a la restauración de la totalidad de las cubiertas de los 
distintos cuerpos del edificio, refuerzo y en su caso, sustitución de la totalidad de los 
forjados de los distintos cuerpos del edificio. Se ha procedido a la renovación e 
implantación de la totalidad de las instalaciones del edificio y se han realizado otras 
obras de adecuación tanto de evacuación de aguas pluviales como de estabilización de 
los bloques rocosos en los que se emplaza el edificio, así como otros trabajos de 
urbanización y accesibilidad al edificio. 
 
Hasta el momento se han certificado 1.986.928,90 € de gasto y se prevé una 
certificación más por 1.945.064,33 € gasto elegible. 
 
Por otro lado, se está llevando a cabo el proyecto de rehabilitación para la sede 
museística, restauración del dormitorio, aula capitular y refectorio del exconvento del 
Carmen e iglesia parroquial de la Santa Cruz en Valencia. Dicho proyecto actualmente 
se encuentra en ejecución, ya que ha requerido una meticulosa indagación previa de 
los sistemas murarios de dichas estancias para la correspondiente redacción del 
subsiguiente proyecto de restauración. 
 
 
DIRECCIÓN GRAL. COOPERACIÓN LOCAL (MPT) 
 
El Ministerio de Política Territorial, en adelante MPT, tiene la atribución de gestionar los 
Fondos Comunitarios con destino a las Entidades Locales, en adelante EELL, para el 
período 2007-2013. Mediante el Real Decreto 1040/2009 de 29 de junio se establece 
que la Dirección General de Cooperación Local, en adelante DGCL, y en su caso, la 
Subdirección General de Cooperación Económica Local, en adelante SGCEL, gestionará 
los programas comunitarios de aplicación en el área de las EELL correspondientes al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en adelante FEDER. 
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Mediante el Reglamento (CE) Nº 1828/2006, por el que se fijan las normas de 
desarrollo del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del Consejo, así como del Reglamento 
(CE) Nº 1080/2006, se establece la posibilidad de que un Organismo Intermedio 
realice una o varias de las tareas de una Autoridad de Gestión o de Certificación. 
 
En consecuencia con lo anterior, la DGCL, de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial del MPT, ostenta el carácter de Organismo Intermedio para el período de 
intervención 2007-2013 del FEDER respecto a las ayudas programadas en la categoría 
de gasto 61 “Proyectos de regeneración urbana y rural” del Eje 5 de Desarrollo 
Sostenible Local y Urbano en el Programa Operativo de Comunidad Valenciana. 
 
Con fecha de 7 noviembre de 2007, se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial por la que se establecen las Bases reguladoras de la 
convocatoria 2007 para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano. 
 
En febrero de 2008 terminó el plazo establecido para la presentación de las solicitudes 
de ayuda económica con la entrega de 37 proyectos por un valor aproximado de 
274.989.557€, importe muy superior al presupuesto asignado al objetivo Phasing In. 
 
En Junio de 2008, la Comisión de Valoración elevó a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial una propuesta de proyectos a financiar, estableciéndose la 
cuantía de la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos según los criterios de 
priorización establecidos en las bases reguladoras. 
 
Dentro del Programa Operativo de Comunidad Valenciana, el presupuesto resuelto por 
la convocatoria 2007 ascendió a 57.440.465,71€ que con una tasa de cofinanciación 
del 70%, la ayuda FEDER estimada alcanzaba los 40.208.326,00€ distribuidos en 14 
proyectos integrados de desarrollo local y urbano, y repartidos entre 14 entidades 
locales beneficiarias. En particular, los proyectos concretos a ejecutar entre el 1 de 
enero de 2007 al 6 de julio de 2011 son los siguientes: 
 

a) Proyecto de Plan de Acción Comercial de Calpe PAC-CALP: 
 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Calpe/Calp, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 5.384.913,00€, correspondiendo 
una ayuda de 3.769.439,10€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 8.932,00€, 
habiéndose  certificado el 100% del gasto a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH). 

 
b) Proyecto de Déniafutur: Gestión Sostenible del Territorio (biodiversidad, 

movilidad y patrimonio cultural): 
 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Dénia, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 6.003.450,10€, correspondiendo una ayuda de 
4.202.415,07€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL. 22.274,67€, no 
habiéndose realizado ninguna certificación al MEH, dado que actualmente dicho 
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gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
 

c) Proyecto de Regeneración Urbana, Social, Económica y Medioambiental de la 
zona Oeste de San Vicente del Raspeig, Intervención en el Polígono Industrial 
Canastell y su Entorno: 

 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig/Sant Vicent del Raspeig, y el presupuesto total subvencionable asciende 
a 2.657.228,00€, correspondiendo una ayuda de 1.860.059,60€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL. 3.320,00€, 
habiéndose  certificado el 100% del gasto a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH). 
 

d) Proyecto de Programa de Revitalización Urbana y Social del Centro Histórico de 
Villena: 

 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Villena, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 3.069.373,00€, correspondiendo una ayuda de 
2.148.561,10€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL. 105.349,94€, 
habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 36.317,51€, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
 

e) Proyecto de Dotación y Acondicionamiento de Infraestructuras de Apoyo al 
Transporte Público Desarrollado en las Carreteras de la Diputación Provincial de 
Alicante: 

 
 El beneficiario de este proyecto es la Diputación Provincial de Alicante, y el 

presupuesto total subvencionable asciende a 1.803.218,00€, correspondiendo 
una ayuda de 1.262.252,60€. 

 A fecha 31/12/2009 el beneficiario no ha declarado ningún gasto a la DGCL.  
 
f) Proyecto de Regeneración Urbana, Económica y Social del Centro Histórico de 

Onda para su Integración en el Desarrollo Global del Municipio: 
 

El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Onda, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 5.093.836,00€, correspondiendo una ayuda de 
3.565.685,20€. 

 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 1.244.538,75€, 
habiéndose  certificado el 100% del gasto a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH). 
 

g) Proyecto CEDES: “Creación de Centros de Dinamización Económica y Social en el 
Interior de la Provincia de Castellón”: 
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 El beneficiario de este proyecto es la diputación provincial de Castellón, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 4.176.946,00€, correspondiendo 
una ayuda de 2.923.862,20€. 

 
 A fecha 31/12/2009 el beneficiario no ha declarado ningún gasto a la DGCL. 
 
h) Proyecto de Obras de Rehabilitación del Castillo Palacio de Alaquas: 

 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Alaquas, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 3.106.975,01€, correspondiendo una ayuda de 
2.174.882,51€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 2.204.578,51€, no 
habiéndose realizado ninguna certificación al MEH, dado que actualmente dicho 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
 

i) Proyecto de Centro Polivalente “Verge de la Salut”: 
 
El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Algemesí, y el presupuesto 
total subvencionable asciende a 4.584.452,83€, correspondiendo una ayuda de 
3.209.116,98€. 
 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 82.500€, no 
habiéndose realizado ninguna certificación al MEH, dado que actualmente dicho 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

 
j) Proyecto de Regeneración Integral Urbana en el Barrio de las 613 viviendas: 

 
 El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Burjassot, y el presupuesto 

total subvencionable asciende a 4.521.079,63€, correspondiendo una ayuda de 
3.164.755,74€. 

 
 A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 135.644,55€, 

habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 76.685,19€, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006.  

 
k) Proyecto de CASI.net (Centro de Recursos Interculturales en Red): 

 
 El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Quart de Poblet, y el 

presupuesto total subvencionable asciende a 2.511.221,51€, correspondiendo 
una ayuda de 1.757.855,06€. 

 
 A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 1.937.057,88€, 

habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 1.665.303,57€, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 
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l) Proyecto de Cullerra Impuls: 
 
 El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Cullera, y el presupuesto 

total subvencionable asciende a 3.051.153,50€, correspondiendo una ayuda de 
2.135.807,45€. 

 
 A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 267.950,44€, no 

habiéndose realizado ninguna certificación al MEH, dado que actualmente dicho 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

 
m) Proyecto de Regeneración Urbana del Barrio de la Villa de Requena: 
 
 El beneficiario de este proyecto es el ayuntamiento de Requena, y el presupuesto 

total subvencionable asciende a 4.208.641,00€, correspondiendo una ayuda de 
2.946.048,70€. 

 
 A fecha 31/12/2009 el beneficiario ha declarado a la DGCL 198.396,99€, 

habiéndose  certificado a la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) 46.827,26€, dado que el resto del 
gasto está siendo objeto de revisión como consecuencia de lo establecido en el 
Artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006. 

 
n) Proyecto de Desarrollo Sostenible en Comarcas del Interior de la Provincia de 

Valencia: 
 

El beneficiario de este proyecto es la diputación provincial de Valencia, y el 
presupuesto total subvencionable asciende a 7.267.978,13€, correspondiendo 
una ayuda de 5.087.584,69€. 

 
A fecha 31/12/2009 el beneficiario no ha declarado ningún gasto a la DGCL. 

 
La ejecución financiera, entendiendo ésta como el gasto declarado por el beneficiario 
a la DGCL, a 31 de diciembre de 2009 asciende a 6.210.543,73€, de los cuales se ha 
realizado certificación al MEH de 3.072.992,28€ en 2009. 
 
El presupuesto programado para el año 2007 fue de 16.512.717,14€, correspondiendo 
a ayuda FEDER 11.558.902,00€, lo que representa aproximadamente el 29% del total 
de la ayuda FEDER al PO de Comunidad Valenciana para el periodo de programación 
2007-2013, 40.208.336,00€. 
 
A 31 de diciembre de 2009 se ha declarado a la DGCL 6.210.543,73€, correspondiendo 
a ayuda FEDER 4.347.380,61€, por lo que respecto a la regla N+2 supone el 37,61% 
de lo planificado como ayuda FEDER para el 2007. 
 
 
TURESPAÑA (INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA) 
 
Los Planes de Dinamización Turística son instrumentos financiados por los tres niveles 
de Administraciones Públicas, y están dirigidos a destinos turísticos emergentes (que 
se encuentran en fase de desarrollo turístico) con el objetivo de acelerar el crecimiento 
económico y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 

192



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

En marzo de 2005 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cambió las 
denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de Dinamización Producto 
Turístico, por la de Planes de Dinamización de Producto Turístico, que englobaba a las 
dos anteriores, con algunas modificaciones.  
 
Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) en sí mismos pretenden 
potenciar la promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos 
mercados que a los consolidados. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los 
define como "herramienta de cofinanciación de las estrategias turísticas" que se 
desarrollan en cooperación con las distintas Administraciones Públicas con el objetivo 
de colaborar con las entidades locales y mejorar sus ofertas turísticas. Los primeros 
Planes de Dinamización de Producto Turístico se aprobaron en 2006 para su ejecución 
en 2007.  
 
De manera general, los objetivos que se plantean con el desarrollo de este tipo de 
actuaciones son los siguientes: 

• Ampliación y mejora de la información turística: señalización integral de la 
comarca; mapas turísticos artesanales en accesos a los municipios; señalización 
de paseos urbanos; centros, oficinas y puntos de información turística; material 
divulgativo (folletos-mapas turísticos, guías de paseos rurales…); aplicaciones 
para las TIC´s. 

• Puesta en valor de recursos de interés turístico.  

• Creación y mejora de Productos Turísticos: centros de interpretación y 
recepción; senderos y rutas; miradores; museos.  

• Adecuación de Espacios Urbanos de Interés Turístico: recuperación y 
acondicionamiento de zonas verdes, embellecimiento núcleos urbanos; mejora 
y restauración de patrimonio; iluminación monumental y urbana.  

• Formación, calidad y difusión: implantación del modelo de aproximación a la 
calidad turística; cursos de formación y sesiones informativas y de difusión.  

• Estudios de consultoría y direcciones de obra. 
 
Plan de Dinamización del producto turístico de SAGUNTO 
 
Con  fecha 18 de septiembre de 2006 se firma el “Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo, el 
Ayuntamiento de Sagunto y la Asociación de Empresarios Turísticos (ADETURSA), para 
el desarrollo de un “Plan de Dinamización del Producto Turístico de Sagunto” el cual se 
concreta en la realización de actuaciones con los siguientes objetivos: 
 

• Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
• Mejora del medio urbano y natural del municipio de Sagunto. 
• Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
• Puesta en valor de recursos turísticos. 
• Creación de nuevos productos. 
• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 
 

193



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

El proyecto es dirigido por una comisión de seguimiento formada por representantes 
de las administraciones intervinientes y del sector privado.  
 
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.000.001 euros, 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
su firma. 
 
Plan de Dinamización del producto turístico de VILLENA 
 
Con  fecha 18 de mayo de 2007 se firma el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consellería de Turismo-Agéncia 
Valenciana del Turisme, el M.I. Ayuntamiento de Villena y la Asociación Local de 
Empresarios de Hostelería de Villena  para el desarrollo de un “Plan de Dinamización 
de Producto Turístico en Villena (Alicante) el cual se concreta en la realización de 
actuaciones con los siguientes objetivos: 
 

• Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
• Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
• Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
• Puesta en valor de recursos turísticos. 
• Creación de nuevos productos. 
• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 
 
El proyecto se dirige por una comisión de seguimiento formada por representantes de 
las administraciones intervinientes y del sector privado.  
 
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 2.000.001 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 
  
Plan de Dinamización del producto turístico DE XÁTIVA 
 
Con  fecha 25 de septiembre de 2006 se firma el “Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agencia Valenciana del Turismo de la 
Comunidad Autónoma de Valencia, el Ayuntamiento de Xátiva y la Asociación de 
Empresarios Xátiva y La Costera (ADEXA), para el desarrollo de un “Plan de 
Dinamización del Producto Turístico en Xátiva” el cual se concreta en la realización de 
actuaciones con los siguientes objetivos: 
 

• Aumento de la calidad de los servicios turísticos del destino. 
• Mejora del medio urbano y natural del municipio. 
• Ampliación y mejora de los espacios de uso público. 
• Aumento, diversificación y mejora de la oferta complementaria. 
• Puesta en valor de recursos turísticos. 
• Creación de nuevos productos. 
• Sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de 

calidad. 
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El proyecto se dirige por una Comisión de Seguimiento formada por representantes de 
las administraciones intervinientes y del sector privado.  
El presupuesto comprometido en el convenio de colaboración es de 1.800.000 euros 
que se financian conjuntamente por las tres Administraciones Públicas (local, 
autonómica y estatal). La duración del convenio es de tres años a partir de la fecha de 
firma. 
 
 
INICIATIVA URBANA (URBAN) 
 
AYUNTAMIENTO  DE  ALICANTE 
 
En el Ayuntamiento de Alicante la Ayuda FEDER asignada ha sido de 10.023.439 €. El 
área seleccionada corresponde con la zona noreste de la ciudad y en concreto los 
barrios de Virgen del Remedio, Colonia Requena, Virgen del Carmen, Juan XXIII 2º 
sector, Cuatrocientas viviendas y Sidi Ifni-Nou Alacant. La población beneficiaria de la 
zona seleccionada es de 37.189 habitantes. 
 
El acuerdo de Atribución de Funciones como organismo intermedio se firmó con la D.G. 
de Fondos Comunitarios el 12 de noviembre de 2008. 
 
El Proyecto de referencia se organiza en 6 áreas temáticas diferenciadas, subdivididas 
a la vez en distintos programas, entre los que tienen mucho peso las actuaciones de 
índole sociocomunitario. Al ser un proyecto multidisciplinar la Iniciativa desarrolla 
actuaciones en diferentes áreas temáticas: 
 

• Medioambiente y regeneración física 
• Integración social e igualdad de oportunidades 
• Desarrollo del tejido económico 
• Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad del conocimiento 
• Cultura y patrimonio 
• Información, publicidad, gestión, seguimiento y asistencia técnica, etc. 

 
Esta estructuración implica un elevado número de procedimientos de contratación, 
para cuantias económicas relativamente pequeñas, exceptuando las vinculadas con los 
proyectos de obras: construcción o adecuación de zonas verdes. 
 
Se señalan a continuación las operaciones efectuadas durante el ejercicio 2009, junto 
con compromisos económicos adquiridos para 2010 e indicadores de evaluación, 
estructurados por áreas temáticas. 
 
Durante el ejercicio 2009 se efectuó una solicitud oficial de reembolso por valor de 
408.438,80€ 
 
Operaciones ejecutadas: 
 

• Medioambiente y regeneración física: 2. 
• Integración social e igualdad de oportunidades: 1 

  Total: 3 
 
 

195



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

Operaciones en ejecución: 
 

• Medioambiente y regeneración física: 2. 
• Integración social e igualdad de oportunidades: 9 
• Desarrollo del tejido económico: 6 
• Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad del conocimiento: 2 
• Cultura y patrimonio: 1 
• Sociedad de la información 
• Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
• Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos 
• Desarrollo del tejido económico 
• Infraestructura de servicios 
• Formación profesional 
• Información y publicidad 
• Gestión, seguimiento y asistencia técnica, etc. 
• Gestión seguimiento, asistencia técnica, información y publicidad: 3 

 Total: 23 
 
Presupuesto certificado en 2009: 
 

• Medioambiente y regeneración física: 160.112,93 € 
• Integración social e igualdad de oportunidades:155.776,41 € 
• Desarrollo del tejido económico: 172.342,28 € 
• Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad del conocimiento: 

7.656,00 € 
• Cultura y patrimonio: 84.844,89 € 
• Gestión seguimiento, asistencia técnica,información y publicidad:149.201,10 € 

  Total: 729.933,61 € 
 
Presupuesto comprometido para 2010 (contrataciones laborales efectuadas, 
contratos de obras o servicios adjudicados y planificación de talleres a ejecutar por 
contratos menores). 
 

• Medioambiente y regeneración física: 1.821.577,98 € 
• Integración social e igualdad de oportunidades:611.647,64 € 
• Desarrollo del tejido económico: 791.648,16 € 
• Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y sociedad del conocimiento: 

65.132,10 € 
• Cultura y patrimonio: 82.000,00 € 
• Gestión, seguimiento, asistencia técnica, información, publicidad: 36.330,00 € 

Total: 3.408.335,88 € 
 
Indicadores de evaluación cuantificados sobre lo ejecutado hasta 31 de 
diciembre de 2009: 
 

• Medioambiente y regeneración física: 
o Nº de metros cuadrados de parques ajardinados y con instalación de 

riego: 5.500 m2. 
o Nº de m2 urbanizados: 3.317 m2. 
o Nº de proyectos que licitan al concurso para el Observatorio 

Medioambiental: 8. 
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• Integración social e igualdad de oportunidades: 
 

o Nº de metros cuadrados acondicionados para Centro Polivalente de 
Proximidad: 380 m2. 

o Nº de alumnos absentistas detectados de entre 11-12 años (paso del 
Colegio al Instituto): 79 alumnos/as. 

o Nº de visitas domiciliarias realizadas en casos absentismo: 34. 
o Nº de jóvenes latinos pertenecientes a tribus urbanas con los que se está 

interviniendo: 74. 
o Nº de jóvenes inmigrantes en intervención socioeducativa a través del 

deporte: 98. 
o Nº de beneficiarios del servicio de mediación Comuntiaria: 18. 
o Nº de proyectos subvencionados (entidades sociales en Zona Norte): 11. 
o Nº de adultos en formación básica (EPA): 35 alumnos. 

 
• Desarrollo del tejido económico:  

o Nº de alumnos en cursos de empleo y formación: 15. 
o Nº de talleres prelaborales: 2 
o Nº de alumnos en talleres prelaborales: 19 
o Nº de cursos de formación para el empleo: 7. 
o Nº de alumnos en talleres de formación para el empleo: 138. 
o Nº de empresas beneficiarias de los incentivos a la inversión, innovación y 

creación de empleo en la Zona Norte: 23. 
o Nº de orientaciones laborales efectuadas: 360 desempleados atendidos. 
o Nº de orientaciones de promoción económica: 102 empresarios y 

emprendores atendidos.  
 

• Investigación, desarrollo tecnológico,etc. 
o Nº de telecentros instalados: 3 

 
• Cultura y patrimonio: 

o Nº de visitantes nueva biblioteca: 
 Hombres de más de 14 años: 1.215. 
 Mujeres de más de 14 años: 871. 
 Niños menores de 13 años: 1035. 
 Niñas menores de 13 años: 930. 

o Nº de socios de nueva biblioteca: 
 Mayores de 14 años: 105. 
 Menores de 13 años: 85. 

o Nº de actividades de animación a la lectura: 26. 
o Nº de beneficiarios de acciones de animación: 255. 

 
• Gestión, seguimiento, asistencia técnica, información y publicidad: 

o Nº de acciones formativas: 1 
o Nº de auditorias/certificaciones: 2. 
o Nº de soportes técnicos elaborados: 1 
o Nº de actividades y actos públicos: 9. 
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o Nº de acciones de difusión: 140. 
o Nº de publicaciones externas realizadas: 9 
o Nº de soportes publicitarios: 14. 
o Nº de documentos internos distribuidos: 3. 

 
AYUNTAMIENTO  DE  GANDÍA 
 
En el Ayuntamiento de Gandía la Ayuda FEDER asignada ha sido de 10.023.438 €. El 
área URBAN elegible corresponde a los barrios de Santa Anna, Beniopà y Plaza Elíptica 
y la zona verde montañosa al norte (Parque Santa Anna y Calvari Beniopà). La 
población beneficiaria de la Zona URBAN es de 15.932 habitantes. 
 
El Acuerdo de Atribución de Funciones como Organismo Intermedio se firmó con la 
D.G. de Fondos Comunitarios el 28 de enero 2009.  
 
Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro 
de los siguientes grupos de áreas temáticas: 
 

- Sociedad de la información 
- Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
- Medioambiente urbano y reducción y tatamiento de residuos 
- Desarrollo del tejido económico 
- Infraestructura de servicios 
- Formación profesional 
- Información y publicidad 
- Gestión, seguimiento y asist. técnica, etc. 

 
Durante el ejercicio 2009 no se ha efectuado ninguna solicitud oficial de reembolso, no 
obstante el Ayuntamiento de Gandía ha efectuado algunos pagos dentro de la Iniciativa 
Urbana en dicho ejercicio. 
 
Número de operaciones aprobadas: 25 
Importe global de operaciones aprobadas: 6.820.000 euros. 
Gastos pagados a 31/12/2009: 946.724,27 euros 
 
Actuaciones más destacadas, realizadas y abonadas (en su totalidad o en parte) 
durante el ejercicio 2009:  
 

• Remodelación integral de la Plaza de Santa Anna:  
 

- Contratos de servicios correspondientes a la Elaboración de Proyectos Básicos, 
Proyectos de Ejecución, Estudios de Seguridad y Salud y Direcciones de Obra del 
Proyecto “Remodelación integral de la Plaza de Santa Anna”:  34.000 €. 

 
Actuaciones Iniciadas y con pagos en 2009: 
 

• C/ Sagrado Corazón y Fase 1ª Parque Periurbano: 
 

- Adquisición de terrenos y otros bienes inmuebles afectados a la apertura de la 
C/ Sagrado Corazón y Parque Periurbano de Santa Anna:  718.000 €. 

- Asistencia técnica específica, gastos asociados: 169.000€ 
- Redacción Avance, proyecto básico, ejecución Parque Periurbano:    220.000 € 
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• Mejoras Paisajística del Barranco de Beniopa: 
 

- Avance Plan Director, Proyecto básico, ejecución y Estudio Seguridad y Salud 
del Barranc de Beniopa :   50.000€ 

• Taller de Capacitación Laboral: 
 

- Contratación de personal para orientación laboral, dirección de Taller, Monitor 
sistemas Información, Monitor Electricidad, compra material y Becas para 
alumnos:     668.000€ 

 
Actuaciones licitadas y adjudicadas en 2009 y con pagos comprometidos en 
2010: 
 

- Contrato de Obras Remodelación Integral de la Plaza de Sta. Anna:620.000 € 
- Contrato servicios para la Dirección de Ejecución material y Coordinación de 

seguridad y salud de la Plaza Santa Anna: 54.000 € 
 
Actuaciones Previstas para 2010. 
 

- Contrato de Obras Reurbanización C/ Sagrado Corazón y1ª Fase Parque 
Periurbano: 2.688.000 €  

- Contrato Obras Mejora Paisajística e Imagen Urbana Barranco Beniopa Tramo I: 
1.400.000 €  

- Obras Mejora Paisajística e Imagen Urbana Barranco de Beniopa Tramo II: 
880.000 € 

- Contrato de Obras para Centro de Formación en Antiguo Taller de 
Cerámica:400.000 € 

- Programación de actividades de promoción de las TIC: 245.000€ 
- Ayudas a las Pyme para mejorar calidad comercio : 250.000€ 
- Programas para formación y promoción comercio: 200.000€ 

 
Por otra parte, el importe de los gastos a justificar marcados por la senda financiera 
fijada para los años 2007,2008 y 2009 no se han alcanzado, aunque el avance más 
significativo en la ejecución de gasto se producirá durante el ejercicio económico del 
2010, habida cuenta de que se ejecutarán durante este periodo la mayor parte de los 
contratos de obras previstos en el Programa que tiene encomendada la Agència 
d’Habitatge I Urbanisme de Gandia S.L. 

 
AYUNTAMIENTO  DE  TORRENT 
 
En el Ayuntamiento de Torrent la Ayuda FEDER asignada ha sido de 10.023.438 €. El 
área URBAN elegible corresponde con el Barrio de Xenillet, ubicado en un límite del 
municipio limitando con el Barranco del Torrente. La población beneficiaria de la zona 
URBAN  es de 4.438 habitantes. 
 
El Acuerdo de Atribución de Funciones como Organismo Intermedio se firmó con la 
D.G. de Fondos Comunitarios el 11 de mayo de 2009.  
 
Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro 
de los siguientes grupos de áreas temáticas: 
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- Sociedad de la información 
- Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades 
- Medioambiente urbano y reducción y tratamiento de residuos 
- Desarrollo del tejido económico. Acciones a favor del empleo y de ola actividad 

empresarial 
- Accesibilidad y movilidad 
- Transporte y comunicaciones 
- Fomento del uso más eficaz de la energía 
- Infraestructura de servicios 
- Formación profesional 
- Información y publicidad 
- Gestión, seguimiento y asist. técnica, etc. 

 
Durante el ejercicio 2009 se ha efectuado una solicitud oficial de reembolso por un 
importe de 94.960,04€, no obstante el Ayuntamiento de Torrent ha efectuado otros 
pagos dentro de la Iniciativa Urbana en dicho ejercicio. 
 
Las actuaciones ejecutadas por parte del Ayuntamiento de Torrent como Organismo 
Intermedio en el 2009 y algunas de 2010 han sido: 

 
 

Código  Nombre Presupuesto 
Elegible 

Certifica
do 2009 

Observaciones 

URB_B_01_01 Realización de un estudio 
sociológico en el barrio del 
Xenillet 

29.000,00 14.500,0
0 

Finalizada y 
pagada en 
enero de 2010 

URB_C_01_01 Master Plan Director de 
Actuaciones Urbanísticas y 
Medioambientales 

28.500,04 28.500,0
4 

Finalizada y 
pagada en 2009 

URB_D_01_01 Plan de equipamiento y 
Promoción comercial 

20.400,00 10.200,0
0 

Finalizada y 
pagada en 
febrero de 2010 

URB_I_01_01 Plan Estratégico de Formación 41.300,00   Finalizada y 
pagada en 2009 

URB_K_01_01 Manual de Normas y 
Procedimientos y Descripción 
sistemas de gestión 

41.760,00 41.760,0
0 

Finalizada y 
pagada en 2009 

URB_K_02_01 Gastos de viajes 
correspondientes a la 
anualidad 2009 

830,12   Finalizada y 
pagada en 2009 

 
Todas las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio 2009 han servido de base para la 
correcta planificación y puesta en marcha de otras de mayor relevancia así como para 
la puesta en marcha del programa de Iniciativa Urbana.  
 
Una de las actuaciones más relevantes ha sido la puesta en marcha la Oficina Urbana 
del Barrio del Xenillet en noviembre de 2009, desde donde se realizan todas las 
gestiones concernientes al proyecto: atención al ciudadano, reuniones de seguimiento 
con técnicos del proyecto, labores de gestión y asistencia técnica...Está previsto para 
el año 2010 la ejecución de proyectos que supongan generación de empleo, 
construcción de edificios o infraestructuras.  
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Respecto a los compromisos adquiridos con fecha 31 de diciembre de 2009 por el 
Ayuntamiento de Torrent se encuentran: 
 

 
 

Código Nombre Presupuesto 
Subvencionabl

e 

Compro
metido 
2010 

Observaciones

URB_K_01_02 AT Gestión Urban Torrent 388.600,00 97.150,0
0  

URB_K_01_03 Otros gastos de Gestión 
(Mobiliario, equipamiento y 
gastos de arrendamiento del 

local de la oficina urban) 

307.640,00 33.148,3
8  
 

Pagada pequeña 
cuantía en 2009 
(3.178,40€) 

 
El Ayuntamiento de Torrent en su papel de Organismo Intermedio, y por lo tanto 
gestor de cada una de las actuaciones emprendidas para el proyecto de Iniciativa 
Urbana según rige el acuerdo de atribuciones de funciones firmado el día 11 de mayo 
de 2009, ha desarrollado y continúa desarrollando con toda normalidad las actuaciones 
del proyecto de Iniciativa Urbana del Barrio del Xenillet. 

 
 

3.5.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 

DIRECCIÓN GRAL. COOPERACIÓN LOCAL (MAP) 
 
Los problemas en relación con la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
cofinanciados que han afectado de manera global a todos los aprobados en la 
convocatoria de ayudas 2007 han sido los siguientes: 
 

• La crisis económica ha obligado a las Administraciones Públicas a recortar sus 
presupuestos con el objeto de reducir el gasto, lo que ha provocado una 
ralentización en la ejecución de las operaciones. 

 
• Necesidad de realizar una reformulación de los proyectos presentados en la 

solicitud de ayudas: Debido a que la ayuda concedida a cada uno de los proyectos 
aprobados fue  menor a la solicitada, los beneficiarios han tenido que realizar una 
reformulación de los proyectos para que el presupuesto se adecuara a la 
subvención concedida. Este hecho ha supuesto una demora en el arranque de las 
actuaciones. 

 
• Demora en la puesta en marcha de la aplicación informática de la DGCL. El 

desconocimiento de las características requeridas por Fondos2007, ha provocado 
un retraso en la definición conceptual de la herramienta para la gestión y 
seguimiento de los proyectos por parte de la DGCL. 

 
• Las medidas adoptadas han sido: reforzar el número de recursos humanos 

dedicados a tareas relativas al diseño, desarrollo y explotación de la citada 
aplicación informática con la finalidad de disponer en la mayor brevedad de ella. 

 
• La pluralidad de requerimientos relativos a la gestión, seguimiento, control y 

evaluación establecidos en los Reglamentos comunitarios con la finalidad de 
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optimizar la eficacia de los Fondos. Éstos, reflejados en indicadores más 
complejos, revelaron una serie de problemas prácticos, tales como la 
interpretación de los mismos, la coherencia de las definiciones utilizadas y la 
cuantificación de los objetivos de los programas, etc., lo que ha provocado que la 
DGCL se replantee, entre otros aspectos, la actualización de los indicadores 
inicialmente previstos. 

 
• Escasez de recursos y rotación de personal clave para arranque de los proyectos 

aprobados. Las medidas adoptadas han sido: definir una nueva estructura y 
funcionamiento interno, con asignación de personas y tareas, establecer nuevo 
mecanismos de coordinación y comunicación, priorizando las actividades clave y 
contar con el apoyo técnico externo necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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3.6.  EJE 7: ASISTENCIA TÉCNICA Y  REFUERZO  

 
El Organismo que participa en este Eje es la Generalitat Valenciana 

 
La Generalitat participa en este Eje a través de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
 
Este eje tiene dos temas prioritarios, el tema prioritario 07.85 “Preparación puesta en 
marcha, control y seguimiento y el tema prioritario 07.86 “Evaluación, estudios, 
conferencias y publicidad”. El total del gasto público elegible certificado en este eje 
asciende a  382.596,07 euros, de los que 306.076,85 se corresponden con la ayuda 
FEDER 
 
Tema Prioritario 07.85: Preparación, puesta en marcha, control y seguimiento 
 
El importe total certificado en este tema prioritario asciende a 365.779,33 euros. 
 
Dentro de este tema prioritario se han certificado gastos correspondientes a los gastos 
del personal contratado específicamente para la gestión y seguimiento del PO CV 
2007-2013, gastos de viajes del personal de la Dirección General de Economía para 
asistir a diferentes reuniones sobre la puesta en marcha y gestión de este PO otros 
gastos que responden a  la misma finalidad. 
 
Por parte del Centro Sistemas de Información se han certificado gastos relacionados 
con el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas y hardware para el 
funcionamiento de la nueva aplicación de gestión de fondos europeos.  
 
Tema Prioritario 07.86: Evaluación, estudios, conferencias, publicidad 
 
El total certificado en este tema prioritario asciende a 16.816,74 euros 
 
En esta actuación se ha certificado el gasto correspondiente a las actividades de la 
celebración del Día de Europa del año 2009. Con motivo de esta celebración se 
repartieron lápices con el logo de la Unión Europea entre los alumnos de primaria de 
centros públicos y concertados de la Comunidad Valenciana, y en la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo se instaló un cartel conmemorativo durante toda esa 
semana y tras el acto de celebración del Día de Europa se soltaron Globos de Helio con 
el emblema de la Unión Europea. 
 
Además se ha adquirido material de papelería estampado con los logos de la UE, que 
se reparten en los diferentes actos que organiza la Dirección General de Economía 
relacionados con el PO FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013. 
 
 
3.6.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
 
Con el uso de la Asistencia Técnica, se ha reforzado la capacidad de gestión de la 
Generalitat Valenciana como Organismo Intermedio del PO FEDER CV 2007-2013, 
potenciando la eficacia y transparencia en las actividades llevadas a cabo en las 
primeras etapas de puesta en marcha e inicio de la ejecución del Programa Operativo, 
e involucrando a los distintos gestores en el conocimiento y fomento de las políticas 
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horizontales, en particular, desde el inicio del Programa se han realizado reuniones 
informativas con los gestores del PO  sobre la política de Competencia de la Unión 
Europea, y desde la creación en 2008 del GRECOM, Grupo de Responsables de 
Comunicación, se han celebrado varias reuniones. En este ámbito es de destacar la 
elaboración del manual de comunicación. 
 
Además se ha puesto en marcha la aplicación informática que permite el tratamiento 
de datos vinculados con la ejecución del PO y su transmisión a la Autoridad de Gestión.  

 
La Comisión Europea comunicó el 30 de Octubre de 2009 la aprobación de los 
Sistemas de Gestión y Control del PO FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013, 
y se está ultimando el “Manual de Sistemas y Procedimientos para la gestión y control 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Generalitat 
Valenciana 2007–2013” que se pondrá a disposición de todos los actores de este PO. 
 
 
3.6.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
Los problemas más significativos han estado relacionados con la implementación de la 
aplicación informática para la gestión y seguimiento del PO, este apartado se desarrolla 
ampliamente en el punto 2.3. 
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4.  INFORMACION  SOBRE  GRANDES  PROYECTOS 
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GRANDES PROYECTOS  
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES 
 
En el periodo de intervención 2007-2013, de acuerdo con las comunicaciones 
efectuadas a la autoridad de gestión, coexistirán dentro de las subvenciones aprobadas 
por el programa de Incentivos Regionales: 
 

• proyectos cuya valoración había sido también propuesta a la Comisión Europea en 
el periodo anterior y que por diversas circunstancias no llegaron a aprobarse o en 
su caso, a certificar ejecución  

• nuevos proyectos aprobados en la anualidad 2009 y siguientes 
 

Al igual que en el resto de los proyectos, la subvención pagada con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, dentro del citado programa de Incentivos 
Regionales, constituye el importe de gasto elegible a cofinanciar por el FEDER y al que 
se aplicará la tasa de cofinanciación del 70% . 
 
A continuación se describen sucintamente los proyectos cuya aprobación deberá 
tramitarse ante la Comisión y de los que ya ha sido incluida información en la 
aplicación informática Fondos 2007. 
 
• Proyecto A0787P12 – Tempe S.A. 
 
 En diciembre de 2009 fue acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos la concesión de incentivos regionales a este proyecto cuya 
inversión asciende a 77.475.439€, con una subvención de 15.495.087,80€, que 
creará 300 nuevos puestos de trabajo directos y alrededor de 270 empleos 
indirectos. La ayuda FEDER quedaría cuantificada en 10.846.561,46€. 

 
 El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de 

distribución avanzado, con la realización de un sistema integrado de almacenaje 
automático de cajas y manipulación de las mismas, situado en Elche Parque 
Industrial, en Elche (Alicante). Tempe es una empresa perteneciente al grupo 
Inditex, uno de los mayores grupos de moda a escala mundial. 

 
• Proyecto V1207P12 – Ford España, S.L. 
 
 En diciembre de 2009 fue acordada por la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos la concesión de incentivos regionales a este proyecto cuya 
inversión asciende a 379.411.000€, con una subvención de 41.735.210€, que 
supondrá el mantenimiento de 4.450 empleos directos. La ayuda FEDER quedaría 
cuantificada en 29.214.647€. 

 
 La inversión de este proyecto, que se realizará entre los años 2008 a 2011, consiste 

en la transformación fundamental de las líneas de producción de la factoría de 
Almussafes para la fabricación de los nuevos modelos de vehículos Fiesta y CMax 
(en sus dos versiones de 5 y 7 puertas) que sustituirán a los anteriores mejorando 
sensiblemente sus prestaciones. Los nuevos modelos serán el B-299 y el C-344, 
totalmente nuevos en cuanto a su diseño y producción. 
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Mº  DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 
 
Los Grandes Proyectos presentados hasta la fecha corresponden al organismo Aguas 
de la Cuenca Mediterránea (ACUAMED) 
 
Tema 45 
 
3-1-B  Desalación y obras complementarias para la Marina Baja, término municipal de     

CAMPELLO-MUTXAMEL (Alicante):  
 
Consiste en la construcción de una planta desalinizadora con capacidad para producir 
80.000 m3/día de agua desalinizada y, obras complementarias tales para la captación, 
bombeo y conducción de agua de mar, con el fin de abastecer la demanda presente y 
futura de recursos hídricos en la comarca de la Marina Baja y la zona norte de Alicante, 
y garantizar el suministro en una zona que, debido a la variabilidad de sus 
precipitaciones, sufre alteraciones en su disponibilidad de recursos. 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR004 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 16 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
3-1-A   Desalación y obras complementarias para la Marina Alta, término municipal de 

DENIA (Alicante):  
 
Consiste en la construcción de una desaladora de agua de mar que, con cuatro lineas 
iguales y una capacidad de producción total de 24.000 m3/dia, permita satisfacer la 
demanda de agua en el municipio de  Denia. este caudal diario se traduce en una 
producción anual de 8,40 hm3/año, considerando un funcionamiento a pleno 
rendimiento durante las 24 horas de 350 días/año. La planta se ha dimensionado y se 
construirá, para una futura ampliación que permita alcanzar una producción de 42.000 
m3/día. El previsible crecimiento futuro de la demanda en el municipio de Denia, 
principalmente el de abastecimiento de carácter estacional, exige incrementar la 
disponibilidad de nuevos recursos, objetivo por el cual se proyecta la futura 
desaladora. La actuación se localiza en el término municipal de Denia de la provincia 
de Alicante, en la Comunidad Valenciana. la planta se ubica en el Camino de la Plana, 
en el polígono industrial Juyarco. La toma de agua y la instalación de vertido se sitúan 
sobre las estructuras del puerto de Denia. 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR006 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 22 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
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3-1-E  Desaladora de MONCOFAR y mejora de gestión de aguas salobres en el sur de 
la COMARCA DE LA PLANA: 

 
El proyecto consiste en la realización de una nueva desaladora de agua de mar en el 
término municipal de Monófar (Castellón), en una parcela en las proximidades del rio 
Belcaire junto a la carretera AP7. La desaladora proyectada poseerá una capacidad de 
producción anual de 12 hm3/año y garantizara el suministro de agua para uso urbano 
en los términos municipales de Moncófar, Chilches, Nules y Val Duixo. Se incluyen las 
siguientes obras: obra de toma y estación de bombeo de agua de mar, planta 
desaladora de 32.000 m3/día de capacidad de producción, conducción de vertido de 
salmuera, almacenamiento en planta y bombeo de agua producto y red de distribución 
de agua producto. 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR003 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 15 de marzo de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
3-1-E-2  Desaladora de OROPESA DEL MAR y obras complementarias:  
 
Consiste en la realización de una nueva desaladora de agua de mar, así como la 
construcción de conducciones destinadas al transporte de agua producida en la planta 
y de todos los elementos de captación de agua bruta, tratamiento y evacuación de 
salmuera generada en la misma. La desaladora proyectada poseerá una capacidad de 
producción de aproximadamente 21,45 hm3 en una primera fase, y de 42,90 hm3 en 
una segunda fase, y garantizará el suministro de agua para uso urbano-turístico en los 
municipios de Oropesa del Mar, Cabanes y Benicassim. Las infraestructuras previstas 
serán ubicadas en los mismos términos municipales de Cabanes, Oropesa y Benicassim 
(Castellón). 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR007 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 25 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
3-2-N-6   Refuerzo del sistema de abastecimiento del Area Metropolitana de VALENCIA 

y del CAMP DE MONVEDRE (Desaladora de SAGUNTO) 
 
Las obras consisten en la realización de una nueva desaladora de agua de mar en el 
término municipal de Sagunto (Valencia), así como la construcción de todos los 
elementos de captación de agua bruta, tratamiento y evacuación de la salmuera 
generada en la citada planta. La desaladora poseerá una capacidad de producción de 
22.900m3/día, lo que suponen aproximadamente 8 Hm3, y servirá para cubrir los 
incrementos futuros de la demanda, inicialmente, de uso industrial en Sagunto 
 
Las instalaciones que componen el total de las infraestructuras planteadas consta de 
los siguientes elementos: 
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 Emisario de toma de agua bruta y equipo de bombeo de agua a planta 
 Conducción de impulsión 
 Planta Desaladora 
 Depósito de agua de producto 
 Emisario de agua hipersalina 
 Sistema de suministro de energía electrica y control de automatización de la 

planta 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR005 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 12 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
Tema 46 
 
3-2-C  Ordenación y terminación de la reutilizacion de las aguas residuales de la planta 

de PINEDO (Valencia):  
 
Este proyecto consiste en la realización de un conjunto de infraestructuras hidráulicas 
que permitan la llegada de agua regenerada desde la estación depuradora de aguas 
residuales de Pinedo, término municipal de Valencia, a las zonas regables de la acequia 
del oro, Favara, Acequia Real del Júcar y algunos sectores del canal Júcar-Turia. 
Además de realizar las infraestructuras para transportar agua a las zonas 
potencialmente regables se prevé realizar un tratamiento adicional de una parte de las 
aguas depuradas de Pinedo para que puedan ser vertidos los excedentes a la Albufera 
de Valencia, cumpliendo los parámetros de calidad fijados para La Albufera tras su 
paso por un filtro verde.  
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR010 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 16 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
 
3-2-H-1, Reordenación de la Infraestructura hidráulica de LA HUERTA y Red de 

saneamiento del Area METROPOLITANA DE VALENCIA:  
  
Este proyecto consiste en un conjunto de infraestructuras hidráulicas que permitan 
solventar las deficiencias actuales existentes en la red de saneamiento del Área 
metropolitana de Valencia causadas por el colector Oeste, al noroeste de la Albufera, 
construido para recoger las aguas residuales de un total de 13 municipios y conducirlas 
hasta la Planta de Pinedo II donde son depuradas. 
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR008 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
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Tema 53 
 
3-3-D Laminación y mejora del drenaje de la Cuenca de la Rambla GALLINERA 

(Valencia): 
 
Consiste en un conjunto de actuaciones que consigan solucionar, por un lado, la 
problemática que plantea la Rambla Gallinera en situaciones de avenida provocando la 
inundación de la n-332 y por otro el desbordamiento del barranco de Alfadli, que 
genera frecuentes inundaciones en el núcleo urbano de Oliva (Valencia) en el talud de 
la autopista AP-7 en su cruce con el barranco del Fuentes.  
 
Este gran proyecto con nº CC 2009ES162PR005 fue enviado a la Comisión a través de 
la SFC con fecha 17 de diciembre de 2009 para su estudio y aprobación.  
 
Con fecha 15 de febrero de 2010 también a través de la SFC, se recibió escrito de la 
Comisión solicitando información sobre unas cuestiones y observaciones planteadas al 
respecto.  
 
De todos estos Grandes Proyectos han sido presentadas las solicitudes de ayuda a la 
Comisión Europea, pero a la fecha de cierre de este informe se está a la espera de la 
aprobación de las correspondientes Decisiones, una vez resueltas las aclaraciones que 
la Comisión ha demandado en relación con dichas solicitudes. 
 
Sólo en el caso del Gran proyecto de la “Desaladora de la Vega Baja del Segura y 
L’Alacantí” (tema 45) aún no ha sido presentada la correspondiente solicitud, pero la 
misma se presentará a lo largo el año 2010 
 
Las Asistencias Técnicas de varios de estos Proyectos ya se realizaron y fueron 
financiadas en el anterior Marco 2000-2006. 
 
 
ADIF 
 
A 31 de diciembre de 2009 consta de los siguientes Grandes Proyectos, cuya 
descripción se recoge en el capítulo 3:  
  
1.-  CV Obra F1, Obras de Plataforma en la Comunidad Valenciana FASE I  
 
2.- CV  Vía, suministro y montaje de Vía en la Comunidad Valenciana: 

Durante 2009 se procedió a su certificación mientras que la solicitud de 
confirmación de ayuda está prevista su envío durante 2010.  
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5.  ASISTENCIA  TÉCNICA 
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Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden exclusivamente a las desarrolladas por los beneficiarios de la 
Administración Autonómica en relación con la gestión, control, evaluación y difusión 
del Programa. 
 
La Generalitat Valenciana participa en el Eje 7 de Asistencia Técnica a través de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo y el resumen de la ejecución de la 
anualidad 2009 se recoge en el punto 3.6 de este informe. 
 
Las actuaciones desarrolladas por los Organismos Intermedios dependientes de la 
Administración General del Estado, serán cofinanciadas a través del Programa 
Operativo de Asistencia Técnica y Gobernanza.  
 
En el caso de los proyectos de la Iniciativa URBANA, dado su carácter integrado, sus 
actuaciones incluyen ya las medidas necesarias para asegurar la correcta gestión, 
control y difusión de los mismos. 
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6. INFORMACIÓN  Y  PUBLICIDAD 
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Siguiendo las exigencias reglamentarias en materia de INFORMACIÓN Y 
PUBLICIDAD, en este apartado del informe se van a recoger, en primer lugar, los 
avances en la ejecución del Plan de Comunicación.  
 
Dado que hasta el mes de septiembre del año 2009 no se ha dispuesto de una 
aplicación donde todos los Organismos que participan en los Programas Operativos 
FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana pudiesen ir contabilizando las actuaciones de 
comunicación que se recogían en el Plan de Comunicación, para así poder hacer de una 
forma sistemática el seguimiento de las mismas y, por lo tanto, conocer los avances 
realizados respecto a las actuaciones programadas, se ha decidido que en este 
informe, de forma excepcional, se presentase no sólo el avance correspondiente al año 
2009, sino las actividades en materia de información y publicidad que se han 
llevado a cabo desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009 y los 
avances respecto a lo programado.  
 
Por otra parte, se van a presentar también, ejemplos de buenas prácticas en 
comunicación puestas en marcha en el marco de este Plan de Comunicación. 
 
Hay que señalar en primer lugar que en este informe aparece ya incorporada una 
reprogramación al alza de los indicadores de realización y resultados, a la vista de las 
actuaciones hasta ahora realizadas. Así, se han elevado las previsiones en los 
indicadores 1, 2, 3, 6 y 7. La programación de estos indicadores había sido muy 
conservadora a la vista de que, una vez puesto en marcha el Plan de Comunicación, 
sólo en la mitad del período se había cubierto y sobrepasado lo previsto para todo el 
período de programación. Con ello, se constata que el esfuerzo de informar a los 
implicados en la aplicación de los Fondos en la Comunitat Valenciana, pero también a 
los potenciales beneficiarios de los fondos y al público en general, ha sido mucho más 
importante incluso de lo que se había previsto. De este modo, las  perspectivas para el 
resto del periodo quedan ajustadas de un modo coherente y el cuadro resumen que se 
presenta a continuación recoge ya las cifras ajustadas a esta nueva situación. 
 
A continuación se presenta el cuadro resumen de indicadores del Plan de 
Comunicación: 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación COMUNITAT 
VALENCIANA. 

 
 

Tipo 
Actividad 

Indicador 
realización Programación Ejecución % Indicador

Resultado Programación Ejecución % Montante 
estimado 

01 
Nº actividades 
y actos 
públicos 

660 511 77,4% Nº de 
asistentes 80.000 57.263 71,6% 3.970.543 

02 Nº de acciones 
de difusión 1.000 719 71,9%     1.191.022 

03 

Nº de 
publicaciones 
externas 
realizadas 

220 163 74,1%

% 
publicaciones 
distribuidas/  
editadas 

100% 99,1%   

Nº puntos de 
distribución 154 97 63% 
 

1.249.399 

04 Nº de páginas 
Web 3 3 100% Nº de 

Visitas 180.000 80.838 44,9% 183.069 

05 Nº de soportes 
publicitarios 710 536 75,5%     671.132 

06 

Nº de 
documentación 
interna 
distribuida 

230 167 72,6%
% de 
organismos 
cubiertos 

100% 97,9%  51.937 

07 
Nº de redes de 
información y 
publicidad 

5 5 100% 
Nº reuniones 86 38 44,2% 

Nº asistentes 135 121 89,7%  
173.740 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2009  
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De la lectura de este cuadro se puede deducir que las actuaciones llevadas a cabo en 
estos primeros años del período de programación han estado muy equilibradas en unos 
y otros indicadores y se han concentrado en la labor de dar a conocer, a los 
beneficiarios potenciales de los fondos europeos, a los beneficiarios y al público en 
general, las actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los fondos de la 
política de cohesión, con un especial hincapié en que la sociedad valenciana adquiriese 
una visión más amplia de la importancia de la acción de la Unión Europea en el 
desarrollo socioeconómico de la región. 
 
 

 
 
Por ello, se han llevado actos públicos con posibles beneficiarios y con la ciudadanía, 
cuando así se vio necesario  y con actuaciones concretas desarrolladas por los distintos 
organismos gestores que han colaborado en dar a conocer los Programas Operativos 
del FEDER y del FSE a la ciudadanía en general. Así, hay que destacar la acción 
informativa de gran alcance desarrollada con ocasión de la celebración del Día de 
Europa en mayo de 2009 en el ámbito escolar de la educación infantil y primaria de 
toda la Comunitat Valenciana con objeto de difundir qué es la Unión Europea, o el “Bus 
interactiú”, por la amplia difusión territorial de los procesos de tecnologías de 
digitalización que se consigue con este medio. Asimismo, aquellas actuaciones ligadas 
con la Feria Formaempleo, o la Feria Educa Emplea y aquellas que se desarrollaron en 
torno al Día de la Persona Emprendedora.  
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No obstante, en estrecha relación con esta estrategia, se han llevado a cabo muchas 
actuaciones de difusión a través de todos los medios tecnológicos disponibles, desde 
cuñas de radio, anuncios en prensa, televisión, revistas comarcales hasta anuncios 
banner en las propias páginas webs de los distintos Organismos, para garantizar la 
máxima transparencia en la puesta en marcha del proceso de la aplicación de los 
fondos procedentes de la política regional europea y garantizar el conocimiento del 
papel jugado por la Unión Europea a la hora de ayudar a impulsar, junto con las 
autoridades nacionales y regionales, los avances en aquellas áreas que cofinancian los 
fondos europeos, en particular en el ámbito de la I+D+i y las opciones formativas 
financiadas por el FSE, pero también con la elaboración de publicaciones externas 
divulgativas de ambos Programas Operativos.  
 
Asimismo, han sido muy destacadas las actuaciones encaminadas a que todos los 
participantes en este proceso de aplicación de los Fondos (desde la Autoridad de 
Gestión hasta el beneficiario de los fondos) conociesen muy bien sus obligaciones en 
todos los ámbitos de esa aplicación, haciendo un énfasis especial en todos los aspectos 
de comunicación a los que se les está dando una relevancia especial en este período de 
programación.  
 
 

 
 
 
Asimismo, se ha utilizado la cartelería  como un medio eficaz para conseguir que 
diferentes destinatarios y colectivos específicos tengan conocimiento de la 
cofinanciación que la Unión Europea presta en las actuaciones cofinanciadas tanto por 
el FEDER como por el FSE. Estas campañas de difusión garantizan una adecuada 
demanda de participantes en cada una de las áreas funcionales que cofinancia el FSE y 
es importante de cara a garantizar que se cofinancian las mejores actuaciones en el 
caso de ambos Fondos. 
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Por último, se han elevado el número de redes de comunicación, puesto que en la 
programación inicial no se habían computado las redes europeas, la red INFORM y la 
RED INIO, de las que emanan directrices en materia de comunicación desde la 
Comisión a todos los estados-miembros y en la que vienen participando de forma muy 
activa las responsables de comunicación de las Autoridades de gestión y aquellas 
personas responsables de comunicación en el ámbito regional que pertenecen a la red 
GERIP. 
 
Conviene señalar a este respecto, la importancia jugada en este momento inicial de la 
Programación por la puesta en marcha de las redes de información y publicidad  de 
cara a contribuir de manera muy eficiente  a establecer criterios comunes y 
coordinados de actuación en este ámbito y a facilitar el intercambio de información y 
modos de actuación, mejorando de forma manifiesta la gestión de todos los implicados 
en la aplicación de los fondos en relación con la difusión de las actuaciones.  
 
Entre todas las actuaciones se destacan como “BUENAS PRÁCTICAS” las que se 
presentan a continuación. Hay que señalar que la presentación de las mismas se hace 
teniendo en cuenta los criterios que aparecen reseñados en la “Guía para el 
Seguimiento y la Evaluación de los Planes de Comunicación”. Estas buenas prácticas de 
comunicación, así como las buenas actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, 
que de ellas se puedan desprender, se van a hacer públicas a través de las páginas 
Web de la Dirección General de Fondos Comunitarios (www.dgfc.sepg.meh.es) y de la 
Unidad Administradora del FSE (www.mtin.es/uafse) y, en su caso, la del Organismo 
Intermedio responsable del Plan de Comunicación.  
 
En primer lugar, se presenta como “buena práctica” “El Etiquetado identificativo. 
La serigrafía impresa de serie del logo de la Unión Europea sobre la tapa de 
los ordenadores portátiles cofianciados por el FEDER en el ámbito sanitario”. 
 
Cada vez son más los profesionales sanitarios que se ven obligados a pasar muchas 
horas fuera de la oficina para llevar a cabo su trabajo, circunstancia que no les debe 
impedir mantener su nivel de productividad. Estas personas precisan de equipos que 
les permitan acceder a la información con la suficiente autonomía para desempeñar 
sus tareas, sea cual sea su ubicación. 
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Dentro de este sector se encuentra un gran número de trabajadores de la Agencia 
Valenciana de Salud (AVS), personal responsable de coordinación de tareas y labores 
de inspección sanitaria, principalmente, que se ven obligados a desplazarse por los 
distintos centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana para realizar su 
gestión diaria. Dichos profesionales requieren mantener la conexión con las 
aplicaciones centrales de la AVS que les permiten acceder on line con las bases de 
datos y sistemas de gestión de información corporativa. Por este motivo, se estimó 
necesaria la adquisición de portátiles destinados para el uso del personal itinerante.  
 
 

 
 
 
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
en el marco del Programa Operativo Comunitat Valenciana 2007-2013, lo cual se 
publicita mediante la serigrafía impresa de serie del logo de la Unión Europea sobre la 
tapa de cada uno de los ordenadores portátiles adquiridos.  
 
Este elemento identificativo de la presencia de la participación financiera de la Unión 
Europea en las tareas de gestión habituales de la sanidad valenciana complementa las 
múltiples intervenciones que, en este ámbito, se vienen implementando  por parte de 
la Conselleria de Sanidad, tanto en el hardware adquirido como en muchas de las 
principales aplicaciones informáticas de uso habitual por parte del personal sanitario y 
de gestión sanitaria de la AVS.  
 
Se considera que es una buena práctica, 
 
Por el uso de recursos innovadores en su presentación, organización y desarrollo, el 
hecho de estar serigrafiado el etiquetado le otorga un carácter de permamencia e  
inalterabilidad, frente a otro tipo de etiquetas.  
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, ya que lo que se 
pretende es no sólo que los profesionales de la sanidad puedan ejercer mejor sus 
funciones de atención a la ciudadanía, sino también que ellos mismos y sus pacientes 
conozcan el papel que en ello juega la Unión Europea a través de la cofinanciación de 
estas actuaciones a través del FEDER. 
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Por la incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, ya que las personas a 
las que llegan estas actuaciones no se discriminan por sexo y se llega no sólo a toda la 
ciudadanía sin distinción y a cualquier profesional de la sanidad. 
 
Por su adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos puesto que el 
carácter itinerante del colectivo de destinatarios de los ordenadores eqiquetados 
implica una amplia difusión del FEDER en el medio sanitario.  
 
Por el alto grado de cobertura conseguido sobre la población objetivo de la acción, 
puesto que los ordenadores se usan por todos los profesionales que lo necesitan, 
garantizando así la máxima difusión entre los últimos beneficiarios de las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER. 
 
Por el elevado grado de calidad alcanzado, como ya se ha puesto de manifiesto por la 
permanencia de la difusión del FEDER al estar serigrafiado en el ordenador la 
cofinanciación..  
 
Por el uso de las nuevas tecnologías de la información. Este etiquetado está asociado 
al uso de ordenadores. 
 
Otra “buena práctica” consiste en la realización del Boletín Semanal de 
Ofertas del Servef 
 
Este Boletín tiene como objetivo acercar las ofertas que hay en publicidad al 
demandante de empleo a través de este canal de comunicación, cuya rapidez en la 
impresión es posible gracias a la utilización de las nuevas tecnologías . El contenido se 
genera automáticamente con un fichero txt que se obtiene de la aplicación de 
intermediación del Servef, TAURÓ. 
 
 

 
 

227



 
 
   

   
INFORME DE EJECUCIÓN  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNITAT VALENCIANA  (2007-2013) 

 

  

Este Boletín tiene una amplia distribución, porque se distribuye semanalmente en las 
Direcciones Territoriales, los Centros propios del Servef y los Centros asociados. 
Existen alrededor de 200 puntos en toda la Comunitat Valenciana donde el 
demandante puede acudir a recoger el Boletín. La distribución se realiza en un plazo 
máximo de dos días a partir del momento en el que se facilitan los contenidos del 
boletín, a través del correo electrónico, a la empresa contratada para realizar este 
servicio. Tiene una tirada de alrededor de 20.000 ejemplares, para de esta forma 
cubrir mejor las necesidades de la situación actual del mercado laboral. 
 
Asimismo, el papel prensa salmón que se usa para editar el boletín es 100% reciclado, 
y no se usan pastas vírgenes para su elaboración. 
 
Se considera una “buena práctica” porque: 
 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y 
desarrollo, la rapidez en la la impresión de este boletín es posible gracias a la 
utilización de las nuevas tecnologías, a través de la aplicación informática de 
intermediación del Servef, TAURÓ. 
 
En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos, se 
consigue no sólo acercar las ofertas de empleo que hay en publicidad al demandante 
de empleo, sino también que se conozca la cofinanciación del Boletín a través del FSE 
 
La Incorporación de criterios de Igualdad de Oportunidades, puesto que se llega a 
todas las personas demandantes reempleo sin distinción de sexo y por el cuidado en el 
uso de lenguaje no sexista en la publicación.,  
 
En lo referente a la Adecuación con el objetivo general de difusión de los Fondos, ya 
que se hace difusión del FSE, fondo que cofinancia la actuación, haciendo ver el papel 
que juega la unión Europea a la hora de poder llevar a cabo este boletín 
 
El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción, al distribuirse, 
como ya se ha dicho, a través de las Direcciones Territoriales, los Centros propios del 
Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación)  y los Centros asociados, con lo 
que se llega a un gran número de personas demandantes de empleo en el Comunitat 
Valenciana. 
 
Por último, el Uso de nuevas tecnologías de la información se garantiza porque se 
utiliza la aplicación del SERVEF, TAURÓ.  
 
Otra buena práctica es el “Manual de Comunicación de los programas 
Operativos de la Comunitat Valenciana FEDER y FSE 2007-2013”. 
 
El Manual de Comunicación, es una importante herramienta en manos de los gestores 
de los programas para la adecuada ejecución del Plan de Comunicación (una de cuyas 
actuaciones previstas es precisamente la elaboración de este Manual), al cubrir la 
necesidad de establecer criterios homogéneos en la aplicación de las normas de 
publicidad y facilitar la utilización de los diferentes logos, lemas y emblemas con un 
catálogo de los mismos en diferentes formatos descargables desde la Web de Fondos 
Europeos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 
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Se considera que constituye una buena práctica por: 
 
Uso de los recursos innovadores en la presentación, y organización, al aportar de 
forma unificada todas las herramientas necesarias para aplicar las normas de 
publicidad y desarrollar las acciones del Plan de Comunicación.  
 
Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, que no es otro que ser una 
herramienta útil a los gestores y unificadora en la aplicación del Plan. 
 
La incorporación del criterio de igualdad de oportunidades queda recogido en el 
cuidado en el uso de un lenguaje no sexista. 
 
Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, por su accesibilidad a 
todos los colectivos interesados y ciudadanía en general al estar disponible en la Web 
de  Fondos Europeos de la Generalitat  Valenciana. 
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. El Manual ha sido ampliamente difundido y publicitado tanto entre los 
propios gestores de actuaciones fiananciadas don los Fondos Europeos como entre los 
beneficiarios. 
 
Por La Evidencia de un alto grado de calidad, que queda constatada por la y buena 
acogida que ha tenido entre los destinatarios y por la repercusión en la mejora en 
aquellos aspectos ligados con la comunicación de los fondos en la Comunitat 
Valenciana. 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información en su difusión a través de internet. 
 
Otra “buena práctica” es la “Creación del Grupo de Responsables de 
Comunicación de la GENERALITAT VALENCIANA (GRECOM-GV)”. 
 
La red GRECOM-GV se creó en julio de 2008 y es un foro de discusión de todos los 
aspectos relacionados con la información y publicidad de los Programas Operativos 
FEDER y FSE. Está dotada de un reglamento interno de funcionamiento donde se 
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establecen sus objetivos, es decir el de contribuir a la correcta aplicación de las 
medidas recogidas en el Plan de Comunicación a través de la coordinación de los 
aspectos relacionados con dicho Plan. En este sentido el grupo se constituye como 
principal foro  de discusión y cauce de propuestas. 
 
 

 
 
 
Para ello, en primer lugar deberá ser el cauce para transmitir a todos los Organismos 
gestores de la Generalitat Valenciana las decisiones consensuadas en el seno del 
GERIP, deberá también velar por el cumplimiento de las responsabilidades 
reglamentarias en materia de información y publicidad que corresponden a los 
organismos gestores de la Generalit Valenciana e informar al Grupo de  las acciones 
realizadas en este ámbito. Asimismo, deberá contribuir  y colaborar en el seguimiento 
de la aplicación de las medidas del Plan de Comunicación y participar en la realización 
de los informes anuales y final. Deberá también proponer  actualizaciones o 
modificaciones importantes que debieran presentarse, en su caso, al Plan de 
Comunicación, colaborar al buen fin de la evaluación de todas las medidas 
contempladas en el Plan para la verificación del grado de visibilidad y concienciación de 
los Programas Operativos, así como el papel desempeñado por la Unión Europea en los 
mismos. 
 
Asimismo, deberá promover acciones  para impulsar el Plan de Comunicación en el 
ámbito de la Generalitat Valenciana, contribuir a garantizar la mayor difusión posible 
de la información sobre las oportunidades financieras de ayuda conjunta que ofrece la 
Unión Europea a través de los Programas Operativos y a realizar el seguimiento del 
registro documental de las acciones del Plan llevadas a cabo por los responsables de 
medios de los distintos departamentos de la Generalit Valenciana que participan en el 
Plan de Comunicación. 
 
Se considera una buena práctica por: 
 
El uso de los recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo. La 
red GRECOM-GV está suponiendo un paso fundamental e innovador en el seguimiento 
y coordinación de las acciones de comunicación en el ámbito de la Generalitat. Por 
primera se nombran responsables específicos en materia de comunicación entre los 
Departamentos gestores, siendo ésta red una nueva forma de organización de todos 
los implicados.  
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Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, la realización entre 
sus miembros y el contenido de las reuniones mantenidas están respondiendo a los 
objetivos marcados en su reglamento. 
 
Por responder a los criterios de Igualdad de oportunidades, en tanto que a la 
representatividad de sus miembros y por instarse desde su seno a la defensa de este 
principio en las acciones de comunicación que se llevan o pretendan llevarse a cabo.  
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, toda vez que ésta 
es una de sus razones de ser.  
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. La influencia de la acción del Grupo no se acaba en sí misma. El trabajo 
entre sus miembros tiene su impacto en los gestores y demás participantes de los 
Programas operativos, extendiéndose incluso hacia los beneficiarios por el alcance que 
pueden tener las decisiones consensuadas por sus miembros.  
 
Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados 
en el seno del grupo, que a través de sus reuniones y comunicaciones contribuyen a la 
mejor coordinación de las acciones en el ámbito de la Generlaitat y en coordinación 
con la Red de alcance nacional GERIP.   
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, desde la convocatoria de sus 
reuniones siempre vía electrónica, la exposición mediante las tecnologías de la 
información de sus trabajos e informes en las reuniones llevadas a cabo y la utilización 
de la Web para las actualizaciones de todos los contenidos tratados en su ámbito.  
 
Una “buena práctica” adicional sería la actuación de AENA de “publicar en la web 
pública del Portal de Contratación de AENA, todos los anuncios de licitación de 
los expedientes de contratación que precisan concurrencia, con referencia a 
aquellos cofinanciados por el FEDER” 
 
 Con esta acción de comunicación AENA pretende que todos los expedientes que licita, 
con concurrencia de ofertantes se publiquen en la web, 
(http://contratacion.aena.es/contratacion/principal), aunque también se publiquen en 
DOUE, en BOE y en prensa, redundando en una mayor transparencia y concurrencia en 
la licitación de sus expedientes. De esta forma, al aparecer la mención a la 
cofinanciación de la Unión Europea en aquellos expedientes que van a ser 
cofinanciados con Feder, es una forma indirecta de difusión del papel del FEDER en las 
actuaciones llevadas a cabo por AENA, en un portal que tiene un acceso importante 
por parte del público afectado. 
 
Se considera buena práctica porque  
 
En lo relativo al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y 
desarrollo de la acción publicitaria, puesto que el haber unido a las Divisiones de 
Diseño web y de Contratación de AENA con la Comunicación del FEDER es un recurso 
innovador tanto en la organización, pues nunca antes se habían coordinado estas tres 
áreas, desarrollándose una labor de coordinación que ha supuesto un esfuerzo 
importante que ha arrastrado recursos del Organismo. Asimismo, es innovador en la 
presentación, pues los contenidos aparecidos en la web se completan por primera vez,  
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con la mención a la cofinanciación del FEDER y, por último, es innovador en el 
desarrollo futuro de la acción que se presenta, pues la vocación de esta acción es la 
permanencia en el tiempo. 
 
 

 
 
 
 
Por lo que se refiere a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos hay 
que señalar que, incluyendo la mención a la cofinanciación en todas las actuaciones 
cofinanciadas, se está poniendo en práctica el objetivo de difusión de la cofinanciación, 
tanto a los licitadores como al público general. La difusión de la cofinanciación a través 
de los fondos Europeos, por medio de la página web de contratación entra plenamente 
en el objetivo perseguido por la Unión Europea de dar transparencia y hacer visible el 
papel que juegan los fondos procedentes de la UE. 
 
La incorporación del criterio de igualdad de oportunidades queda recogido en el 
cuidado en el uso de un lenguaje no sexista tanto en las licitaciones como en la propia 
página web.  
 
La Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se cumple porque el 
contenido de página web pública de Contratación de AENA responde al objetivo de 
difusión del FEDER, ya que la persona que accede a la página para interesarse por las 
licitaciones del Organismo, pueden ver en ella, los expedientes de aquellas actuaciones 
cofinanciadas por el Feder. 
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El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación se 
consigue al estar alojada en la web pública de AENA que tiene unos 16 millones de 
visitas al año. Estimando que las visitas al Portal de Contratación, donde se aloja la 
mención a la cofinanciación, pueden llegar ser el 20% del total de visitas a la web. 
 
La Evidencia de un alto grado de calidad, se ve de forma indirecta, puesto que se aloja 
en una web elegida como una de las veinte mejores páginas bajo dominio “.es” de los 
últimos 20 años, con un número de visitas tan alto, como ya se ha dicho, que 
garantiza la comunicación a un gran número de personas y a través de una buena 
página web. 
 
El Uso de nuevas tecnologías de la información ya se ha puesto de manifiesto al utilizar 
un medio de comunicación de reconocida innovación tecnológica, como es una página 
web. 
 
Otra buena práctica la constituyen “Los Seminarios de información sobre 
Fondos Comunitarios llevados a cabo por el ADIF” 
 
Con el fin de dar a conocer el importante papel de la Unión Europea en la actividad de 
ADIF la Dirección de Planificación Financiera y Presupuestos dependiente de la 
Dirección General Económico Financiera y de Control ha realizado dos sesiones sobre la 
Gestión de Fondos Comunitarios en la empresa, impartidas a directivos del Organismo. 
El objetivo de las reuniones ha sido el de transmitir la necesidad de la coordinación y 
colaboración de toda la organización  para conseguir la obtención de fondos 
comunitarios y una gestión eficiente de los mismos, tanto dentro de la Dirección 
General Económico Financiera y de Control (Dirección de Control y Compras y la de 
Auditoría Interna y Control de Gestión) como de las demás áreas de la organización y 
especialmente con las Direcciones de Línea de Alta Velocidad, las Direcciones 
Generales de Grandes Proyectos de Alta Velocidad, de Desarrollo de Infraestructura, 
Seguridad, Organización y Recursos Humanos -a través de la Dirección de Calidad y 
Medio Ambiente- y la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas. 
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A la primera reunión asistieron los directores de Línea de Alta Velocidad; mientras que 
a la segunda, lo hicieron los de  Proyectos y de Estudios, y Control de Gestión, 
Administración y Recursos, de la Dirección General de Grandes Proyectos de Alta 
Velocidad, así como el director de Compras y Contratación de la Dirección General de 
Desarrollo de la Infraestructura. 
 
En ambas reuniones se hizo mucho hincapié en la importancia de dar la máxima 
transparencia a los fondos europeos en todas las actuaciones del ADIF cofinanciadas 
por los Fondos Europeos y en insistir en el papel de la Unión Europea para llevar 
adelante importantes proyectos del Organismos que permitirán la mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía española en su conjunto y en particular de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Se considera que es una “buena práctica” por:  
 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, puesto que fue la primera vez en reunir a las Unidades implicadas dentro de 
la empresa para hablar de los aspectos relacionados con los Fondos Europeos en aras 
de garantizar conseguir el mayor montante posible de fondos europeos para 
cofinanciar actuaciones del Organismo.   
 
En lo referente a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, se 
consiguió el objetivo previsto que no era otro que el de concienciar a las distintas 
Áreas de la empresa del papel que juegan los fondos europeos en la misma, así como 
la importancia de garantizar la máxima transparencia frente a la ciudadanía para que 
supiesen del papel de los fondos en la mejora de sus stándares de vida. 
 
La incorporación de  criterios de Igualdad de oportunidades, se consiguió con el uso de 
un lenguaje no sexista y con la participación no excluyente a la hora de la convocatoria 
 
La adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se tuvo en cuenta 
porque en las reuniones se habló de todos los aspectos relacionados con una buena 
gestión interna de los fondos europeos, pero también sobre las mejores formas de 
comunicar la cofinanciación europea de las actuaciones a la ciudadanía en general.  
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El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, se 
logró puesto que  participaron todos las distintas Unidades de la empresa que fueron 
convocadas. 
 
 

 
 
 
La evidencia de un alto grado de calidad, se pudo constatar por la respuesta de los 
compañeros en al misma reunión, pero también por la constatación una vez pasada la 
misma de que las cuestiones debatidas en las reuniones dieron frutos positivos en 
todos los ámbitos de aplicación de los fondos y muy en particular en todos los aspectos 
de comunicación de los mismos 
 
El uso de nuevas tecnologías de la información, se tuvo en cuenta a la hora de llevar a 
cabo la convocatoria de la reunión y a través de la calidad de las presentaciones de los 
ponentes en las reuniones 
 
Otra buena práctica que se presenta es la de “Realización  de Encuentros 
Interprovinciales y Nacionales de Viveristas pertenecientes a la Red de 
Viveros de empresas de la Fundación INCYDE” a lo largo de toda la geografía 
española. En particular, el llevado a cabo en Valencia”  
 
Durante el año 2009 se realizó un Congreso Interprovincial de Viveristas en Valencia 
cofinanciados por fondos FEDER. A él se convocó  y se contó con la presencia de unos 
200 Viveristas de diferentes Comunidades Autónomas. En dicho Encuentro se informó 
sobre la permanencia de la Fundación INCYDE como Organismo Intermedio del nuevo 
Programa Operativo 2007-2013, y de la nueva dotación presupuestaria que la 
Fundación iba a recibir para poder desarrollar nuevos Encuentros de Viveristas en un 
gran número de Comunidades Autónomas, gracias al éxito del Proyecto llevado a cabo.  
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El objetivo de dicho encuentro de Viveristas fue el de acelerar el desarrollo empresarial 
del viverista aprovechando las sinergias que se produzcan entre ellos, pero también el 
de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre el papel que los Fondos Europeos 
juegan en España y el apoyo que la Unión Europea presta a los nuevos 
emprendedores, teniendo como objetivo prioritario la creación de empleo y la 
consolidación del mismo. 
 
Tanto en los dípticos repartidos durante el encuentro como en los discursos emitidos 
en el mismo, se hizo siempre referencia a la financiación de dichos encuentros por 
parte del FEDER y a la aportación hecha por la Cámara Anfitriona. De esta forma, la 
publicidad sobre la financiación por parte de los Fondos FEDER en este encuentro fue 
constante durante el desarrollo del mismo, tanto en la inclusión de los Logos de FEDER 
en dípticos, carteles y banderas como en los discursos emitidos por las personas 
participantes en ellos. Además cada Cámara ha hecho su propia campaña de difusión 
de dicho evento y el acto ha aparecido en diversos medios de prensa lo que supone 
mucha más publicidad de la buena acción de los Fondos FEDER.  
 
Se considera una “buena práctica” por: 
 
En lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o 
desarrollo, ya que el encuentro en si mismo supone una acción innovadora ya que 
supone poner en contacto a la mayor red  de viveros empresariales en Europa, 
cofinanciada por Fondos Europeos FEDER. En dichos encuentros se puede señalar 
como innovadora la exposición por parte de algunos viveristas de su proyecto, puesto  
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que suelen ser proyectos innovadores y que en el momento están teniendo gran 
aceptación. Señalar también la relevancia de las consultorías especializadas que se 
establecen durante el Encuentro entre viveristas y consultores especializados en 
diversas materias. 
 
 

 
 
 
 
En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, señalar 
que en los encuentros se busca principalmente acelerar al desarrollo empresarial de los 
viveristas aprovechando las sinergias que se producen entre ellos, estableciendo 
reuniones bilaterales donde explotan áreas de interés común como es la ampliación de 
su gama de productos, realizando promociones conjuntas, desarrollando alianzas, 
integrando compras, contratando servicios etc.  Por ello, dicho objetivo fue cumplido 
por parte de los asistentes al evento que establecieron sinergias lo que favoreció su 
expansión nacional y, en algunos casos, internacional. Por otra parte, el encuentro 
sirvió también para que los participantes conociesen la importancia del FEDER para la 
puesta en práctica de sus actuaciones. 
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La Incorporación de criterios de igualdad de oportunidades, ya que tanto hombres 
como mujeres han tenido acceso a  dicho evento, pero también por el acto número de 
empresarias que forman parte del colectivo de viveristas. 
Sobre la Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, ya que se  ha  
proporcionado una información clara sobre la participación de los fondos europeos en 
este tipo de actos, mostrando claramente el papel que desempeña la Unión Europea en 
su cofinanciación ( lo que conduce a una mayor transparencia de la actuación 
cofinanciada por el FEDER), para que la opinión publica comprenda que dichas 
intervenciones contribuyen a incrementar el crecimiento económico del país y sus 
regiones y a alcanzar un mayor nivel de bienestar.  
El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de comunicación, es 
evidente porque la asistencia al encuentro  ha sido masiva lo cual era objetivo y 
finalidad del mismo. Los participantes en el encuentro han sido  viveristas 
pertenecientes a diferentes Comunidades Autónomas de junto con autoridades  de la 
provincia. 
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Por lo que respecta a la Evidencia de un alto grado de calidad, la gran difusión y la alta 
participación recogida en los medios de comunicación lo evidencia, lo que hizo que su 
repercusión haya sido mayor y que se haya llegado a un gran número de personas. 
Por último, en lo que respecta al Uso de nuevas tecnologías de la información, señalar 
que durante la ejecución de los congresos se utilizo una red social dotada de 
herramientas “on line” colaborativas, donde se priorizo los contenidos multimedia y la 
participación de los usuarios Así, los usuarios publicaban un perfil con información 
personal y de su actividad profesional con la que después se contaba a la hora de 
llevar a cabo los encuentros entre los viveristas (“maching”). Se disponía  además de 
una sistema de encuesta “on line” para los asistentes y se facilitaba a cada asistente 
recomendaciones para que sacaran provecho de su estancia en el evento. Otra “buena 
práctica” la constituyen los  
 
A continuación  se presenta como otra “buena práctica” la Constitución de la RED 
GERIP “Grupo Español de Responsables de Información y Publicidad 
 
El GERIP es una red constituida por las personas responsables de información y 
publicidad de las autoridades de gestión del FEDER, FSE y Fondo de Cohesión y de los 
responsables de comunicación de cada uno de los Planes de Comunicación regionales. 
Nace de una iniciativa de las autoridades de gestión para establecer un cauce de 
comunicación adecuado que permitiese diseñar la estrategia de comunicación conjunta 
para todos los fondos europeos de la política regional y todas las administraciones 
participantes en su gestión. Asimismo, esta red iba a permitir y adecuar el desarrollo 
de diferentes opciones de planes de comunicación – conjunta o separadamente entre 
los Fondos- a las exigencias reglamentarias en materia de comunicación. 
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Su objetivo fundamental es, por lo tanto, el establecimiento de una estrategia de 
comunicación conjunta, la coordinación de sus participantes a la hora de aplicar esta 
estrategia, el intercambio de ideas, la creación de un foro de discusión y la plataforma 
para la toma de decisiones y orientaciones consensuadas en beneficio de las funciones 
que los representantes de comunicación de los planes tienen que desarrollar. 
Asimismo, establece un puente informativo entre los participantes de la red española y 
las redes europeas de la Comisión, INIO e INFORM. 
 

 
 
Se considera que es una “buena práctica”: 
 
Por el Uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, ya 
que es la primera vez que se nombran responsables de comunicación, uno para cada 
uno de los distintos Planes de Comunicación, y que a través de este cauce se diseña 
una estrategia conjunta de comunicación y se consensúan entre todos los Fondos y 
Administraciones todos los aspectos de la comunicación 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que desde su inicio 
ha ido aportando soluciones a todos los planteamientos presentados: pautas para la 
elaboración de los planes de comunicación, respuesta a las observaciones de la 
Comisión, definición de metodología a seguir para la evaluación, indicaciones para la 
elaboración de los informes anuales, resolución de dudas y problemas, etc. 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades, tanto en sus 
planteamientos de funcionamiento de la red, como de representatividad y posibilidades 
futuras.  
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, puesto que el 
fundamento base de las reuniones que se llevan a cabo siempre es la discusión, 
planteamientos y consenso sobre aspectos relacionados con la difusión de los Fondos.  
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. Los trabajos del GERIP, van más allá de los organismos participantes en 
la red, porque a su vez la AGE y el organismo responsable del Plan de Comunicación 
regional actúan de intermediarios y trasvasan las decisiones tomadas en su seno al 
resto de los participantes (organismos gestores y/o beneficiarios) de sus Planes de 
Comunicación. 
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Por la evidencia de un alto grado de calidad en el funcionamiento y trabajos generados 
en el seno del grupo, como se ha venido demostrando en los productos, pautas y 
decisiones derivadas de los trabajos de la red.  
  
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, todas las actas de las reuniones y 
los documentos repartidos se cuelgan en la página web de la autoridad de gestión  
 
A continuación se presenta otra buena práctica más, la elaboración en la red GERIP 
de  La “Guía General de Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Comunicación de los Programas Operativos FEDER, Fondo de Cohesión y FSE 
2007-1013” 
 
 

 
 
 
Se trata de una publicación surgida de una iniciativa de las Autoridades de Gestión, 
elaborada por ellas y consensuada por la totalidad de las regiones españolas en el seno 
del GERIP, para poner a disposición de todos los actores responsables de la aplicación 
de los fondos de la política regional en España (desde las propias autoridades de 
gestión y los responsables de los Planes de Comunicación Regionales, hasta los 
Organismos gestores y/ o beneficiarios), una metodología adecuada, a fin de poder 
realizar el seguimiento y la evaluación de las medidas que vayan desarrollando de sus 
respectivos Planes de Comunicación. Asimismo, es una herramienta que va a servir a 
los evaluadores externos que van a llevar a cabo las evaluaciones exigibles por la 
reglamentación comunitaria, que tendrán lugar en los años 2010 y 2013. 
 
Es pues una herramienta de comunicación, dirigida a todos los participantes en la 
aplicación de los fondos, incluidos los beneficiarios de los mismos y a los equipos 
evaluadores, en el logro de una mayor transparencia en las tareas de seguimiento y 
evaluación que dichos colectivos tienen que asumir. 
 
Se considera que es una buena práctica, 
 
Por el uso de recursos innovadores en su aplicación, de manera indirecta, al dar lugar 
al diseño de una aplicación específica para la introducción de los indicadores, que 
permite obtener informes del estado y evolución de las acciones de comunicación 
realizadas en cualquier momento. 
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Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que se han tenido 
en cuenta las características concretas que presentan tanto la programación de los 
distintos Programas Operativos y Planes de Comunicación como la realidad de las 
distintas Comunidades y Ciudades Autónomas españolas, manteniendo un principio de 
proporcionalidad en las actuaciones que deben llevar a cabo unas y otras. 
 
Por haber incorporado criterios de Igualdad de oportunidades: además de utilizar un 
lenguaje de género adecuado en su redacción, la Guía introduce en el documento del 
informe final a presentar por los evaluadores, un apartado que analice la contribución 
de las medidas de comunicación en el principio de igualdad de oportunidades 
 
Por la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos: La posibilidad de 
elaborar informes sobre el seguimiento de las actuaciones facilita la difusión que de las 
actuaciones cofinanciadas por los fondos pueden realizar los organismos que utilizan y 
aplican la metodología en ella descrita. 
 
Por el alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación. La guía se ha difundido entre todos los organismos intermedios y se ha 
hecho llegar a los gestores de las ayudas de los Fondos, colectivo al que va dirigida la 
publicación,.  
 
Por la evidencia de un alto grado de calidad en el diseño de la guía, como lo demuestra 
el hecho de la buena aceptación de la misma por parte de la Comisión y de la mayoría 
de los estados miembros y la utilización que de ella han decidido hacer otros países 
para su evaluación. 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información al haberse colgado en la web de la 
Autoridad de gestión, que ha credo un apartado específico en la misma para 
Comunicación, sino también en la de los Organismos Intermedios responsables de los 
Planes de Comunicación regionales AGE, para la necesaria puesta en marcha de los 
contenidos de la misma. 
 
Por último, en cuanto a las obligaciones generales que se deben asumir con 
carácter general, la Autoridad de Gestión, al igual que todos los Organismos 
Intermedios y/o gestores han continuado informando a los beneficiarios que la 
aceptación de la financiación implica la inclusión en la lista de beneficiarios de 
conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006.  
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Dicha lista de beneficiarios se está publicando de un modo centralizado en la página 
Web de las Autoridades de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sgpg.meh.es) y en la de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(www.mtin.es/uafse,), a medida que la información está disponible en la aplicación 
FONDOS 2007 y en FSE 2007. 
 
 

 
 
 
Asimismo, el 9 de mayo de 2009, en conmemoración del día de Europa, se llevó 
acabo el acto de izado de la bandera europea delante de las sedes de las Autoridades 
de Gestión, permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del 
Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión.  
 
 

 
 
 
Destacar asimismo la celebración del Seminario Hispano-Francés sobre la innovación 
con el apoyo de los Fondos Europeos, celebrado en Sevilla los días 17 y 18 de Mayo, 
que se organizó en colaboración con la Comisión Europea y los colegas franceses 
responsables en esta materia, que se presenta como el Acto Anual para el Año 2009. 
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En este Seminario, que contó con la participación de altos cargos de las 
Administraciones españolas y francesas y las instituciones europeas, se llevaron a cabo 
6 interesantes paneles acerca de “la promoción de la innovación en las PYMES”, 
“Estrategias nacionales y regionales de innovación y gobernabilidad en los sistemas de 
innovación en España y Francia”, “El capital humano, las empresas y la innovación”, 
“los instrumentos financieros europeos de apoyo a la innovación”, “Clusters de 
innovación” y “Enfoques específicos en materia de innovación en las regiones 
ultraperiféricas y en zonas rurales, montañosas y costeras”  
 
Por otra parte, por parte del FSE, los días  2 y 3 de marzo se llevaron a cabo los 
encuentros anuales de 2009, a los que se dio un carácter especial, y se convirtieron en 
el evento de difusión anual que la UAFSE organiza, para dar cuenta de los avances 
de los POs. 
 
 

 
 
 
En dicho evento se contó con la presencia de todos los Organismos de la AGE, con la 
de representantes de la Comisión Europea y con las distintas administraciones 
regionales. En esta ocasión dichos Encuentros introdujeron propuestas concretas de 
medidas para enfrentarse a la crisis económica y social del momento, además de 
analizar nuevas necesidades surgidas como consecuencia de dicha crisis y las posibles 
actuaciones para dar respuesta a la misma, así como refuerzos o medidas 
complementarias a introducir en los planes nacionales y autonómicos. 
 
Por último indicar que los montantes estimados para la puesta en marcha de las 
medidas de comunicación que se plantean ascienden a cerca de 7.500.000 de euros, 
que no se pueden comparar con los 5.600.000 euros previstos en el Plan de 
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Comunicación, porque, como se puede ver, la estimación recogida en el plan se 
corresponde con el montante a cofinanciar mediante la asistencia técnica de los 
Programas Operativos del FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana, y en este cuadro 
se recogen los importes destinados a llevar a cabo las actuaciones ejecutadas, los haya 
pagado quien los haya pagado y se pasen  o no a cofinanciar con posterioridad.  
 
No obstante, se indica también que se está debatiendo, en las redes correspondientes, 
la metodología de imputación de los costes, fundamentalmente en el caso de actos que 
tienen un alcance que va más allá de la presentación sólo de actuaciones 
cofinanciadas. Por eso, el montante estimado en este momento puede estar bastante 
sobreestimado, lo que aconseja no realizar de momento ningún cambio al alza ni 
ninguna revisión del montante reflejado en el Plan, hasta que no se tenga garantizada 
la homogeneidad en la imputación entre todos los Organismos que participan en todos 
y cada uno de los Planes de Comunicación. 
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